

Asianro 195/00.04.00/2018

§ 369**E18-tilannekatsaus**

Projekti-insinööri Timo Oja 24.10.2018:

E18 -hankkeen suunnittelutilanne Raision kohdalla etenee ELY-keskuksen suunnitteluttamana. Raision kaupungin alueella hanke jakautuu kahteen osahankkeeseen: E18 Länsi (väli Naantali-Raisio) ja E18 Raision keskusta.

Hankeosan Naantali – Raisio ('E18 Länsi') yleissuunnitelma on valmistunut (kaupunki antanut lausunnon kh 19.3.2018 §112). Yleissuunnitelmassa esitetyt tie/katulinjaukset edellyttävät asemakaavoitusta välillä Kaanaa – Juhaninkuja. Kaavaprosessi on käynnistetty loppuvuodesta 2016 (kh 28.11.2016 §368). Kaavaehdotus 'E18 Länsi' on nähtävillä 18.10. – 16.11.2018. 'E18 Länsi' -hankkeen tiesuunnittelu aloitetaan v. 2021.

Hankeosan 'E18 Raision keskusta' tiesuunnittelu on aloitettu keväällä 2018. Tiesuunnitelman valmistumisen tavoiteaikataulu on vuoden 2019 loppuun mennessä ja hallinnollinen käsittely 2020 kevään aikana. Tämänhetkinen suunnitteluajankäytäntö on hieman viivästynyt alkuperäisestä tavoitteesta, mm. lokakuulle -18 suunniteltu asukastyöpaja on siirretty helmikuulle -19. Suunnitteluosuus Juhaninkuja – Haunistentie sisältää mm. keskustatunnelin sekä E18/E8:n eritasoliittymän (3-tasoinen).

Hankkeen 'E18 Raision keskusta' toteutusaikataulu on alustavasti suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankkeen 'E18 Länsi' toteutus on suunniteltu vuosille 2024 – 2026. Hankkeiden toteutus edellyttää valtion osoittamia määrärahoja ao. hankeosille.

Projekti-insinööri Timo Oja esittelee E18 hankkeen suunnittelutilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Projekti-insinööri Timo Oja esitteli E18-hankkeen suunnittelutilannetta ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 9.25.

Hannele Lehto-Laurila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 8.55 ja hänen tilalleen saapui varajäsen Sari Packalén.

