

Asianro 242/10.03.02.00/2016

§ 45**Kerttulan liikuntahallin perusparannushankkeen taloudellinen loppuselvitys**

Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 14.3.2019:

Kaupunginhallitus myönsi Kerttulan liikuntahallin perusparannukselle aloitusluvan 11.04.2016 § 115. Hanke aloitettiin 9.5.2016 ja se toteutettiin kolmena vuotena toukokuun alun ja syyskuun puolivälin välisillä ajanjaksoilla. Kaikkien töiden tuli olla valmiina ja vastaanotettuna 14.09.2018 mennessä. Hanke valmistui aikataulun puitteissa.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin seuraavat työt:

- salaojien ja sadevesiviemäreiden uusiminen (maanrakennusurakka)
- halliosa vesikaton uusiminen (vesikattourakka)
- puku- ja pesuhuonetilojen pintojen korjaukset (puku- ja pesuhuoneurakka).

Vuoden 2017 aikana toteutettiin seuraavat työt:

- muiden tilojen vesikaton uusiminen
- hallin ulkoseinien korjaukset
- rakennuksen valaistuksen ja sähköasennusten uusiminen
- neuvottelutilan laajennus
- yläkatsomoiden uusiminen
- muiden oheistilojen pintojen korjaukset
- salin seinä- ja kattopintojen uusiminen (4-vaiheen urakka)

Vuoden 2018 aikana toteutettiin seuraavat työt:

- aula- ja kahviotilojen pintojen korjaukset
- salin lattian korjaus
- alakatsomoiden uusiminen (5-vaiheen urakka)

Rakennuskohteen taloudellinen loppuselvitys on valmistunut ja on liitteenä.

Hallintosäännön 8 luku 66 § (liite 1.) mukaan talonrakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys viedään teknisen lautakunnan kautta tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee Kerttulan liikuntahallin perusparannushankkeen taloudellisen loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Reijo Vasama, tilapalvelut
Ari Jalonen, tilapalvelut
Jasmin Kivilä, tilapalvelut

