

Kaupunginhallitus

24.01.2022

Infralautakunta

§ 9

18.1.2022

Asianro 87/10.03.02.00/2022

§ 13**Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodon valinta****Päätöshistoria**

Infralautakunta 18.1.2022 9 §

Va. tekninen johtaja Timo Oja ja kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 11.1.2022:

Vaisaaren koulun korvaavan koulurakennuksen, Tiedonpuiston koulun, tarveselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.10.2020 (§ 84). Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.10.2021 (§ 358) ja kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 (§ 165).

Kaupunginhallitus on päätöksessään ehdottanut, että infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esityksen hankkeen toteutusmuodosta. Valtuusto on hyväksynyt hallituksen esityksen sellaisenaan.

Hankesuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden perusteella on vertailtu eri toteutusmuotojen sopivuutta hankkeeseen. Toteutusmuotojen vertailu on esitelty infralautakunnalle 7.12.2021 (§ 43). Tiedonpuiston koulun rakennushankkeen toteutusmuotojen vertailussa on päädytty esittämään urakkamuodoksi projektinjohtourakkaa. Projektinjohtourakan etuna on, että hanke toteutetaan yhteistyönä kaikkien hankeosapuolien kesken ja tilaajalla on todelliset vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun, mahdollisiin suunnitelmamuutoksiin sekä kustannuksiin. Toteutusmuodossa on enemmän yhteistoimintaa kuin perinteisissä kokonais- ja KVR-urakkamuodoissa. Lisäksi urakoitsijan osaamista ja kustannustietoutta pystytään hyödyntämään ennen lopullisia suunnitelmia. Projektinjohtourakka on vastaavan kokoisissa hankkeissa käytetty toteutusmuoto Turun seudulla. Urakkamuoto mahdollistaa paikallisten urakoitsijoiden tai työyhteisöliittymien osallistumisen tarjouskilpailuun.

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta esittää kaupunginhallitukselle Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodoksi projektinjohtourakkaa yllä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus päättää, että Tiedonpuiston kouluhankkeen toteutusmuodoksi valitaan projektinjohtourakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

