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E18 kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen 
tiesuunnitelma valmistui 2020. Tiesuunnitelmassa osoitettiin sijoitusalueita 
ylijäämämaille n. 50 000 m3. Tiesuunnitelma sisältää ylijäämämaita 
yhteensä n. 550 000 m3, joten sijoitusalueita tarvitaan lisäksi n. 500 000 
m3:lle massoja. Väylävirasto on aloittanut sijoitusalueiden kartoittamisen 
vuonna 2023 ja alustavasti selvittänyt massojen sijoittamista Raisioon 
Vt8:n itäpuolella olevalle kaupungin omistamalle maa-alueelle 
(Lehterinvuoren alue). Ehdotetulle alueelle toteutettaisiin virkistysalue E18-
hankkeen ylijäämämassoista.  
 
E18 kehätien parantaminen Raision keskustassa -hanke eteni allianssi-
mallin kehitysvaiheen aloittamiseen heinäkuussa 2025. Hankkeen 
ylijäämämaiden määrä on kehitysvaiheen aikana tarkentunut 640 000 
m3:iin ja selvinnyt, että tiesuunnitelmassa osoitettu sijoitusalue ei ole 
käytettävissä. Allianssin toimesta Lehterinvuoren sijoitusalueen 
suunnittelua on edistetty hankkeen kehitysvaiheen aikana. Kaupungin 
kanssa on sovittu alustava ’nurkkasumma’ alueelle toteutettavista 
toiminnoista massojen sijoittamisen jälkeen. Kaupunkilaisia on osallistettu 
työpajatilaisuuksissa ja saatu ehdotuksia virkistysalueen toteuttamisen 
toiminnoista.  
 
E18 Allianssi on selvittänyt sijoitusaluevaihtoehtoja, joita on arvioitu olevan 
4 kpl, joista 3 kpl soveltuu massojen sijoittamiseen. Raisiossa sijaitsevat 
alueet ovat Lehterinvuoren alue ja Palovuoren alue. Muut vaihtoehdot 
sijaitsevat Mynämäen ja Kustavin alueilla. Palovuoren alueelle ei 
kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa tarvittavaa määrää ylijäämämassoja. 
Muut alueet ovat etäällä työkohteesta, jolloin ajomatkoista aiheutuu 
kustannusten lisäksi CO2-päästöjä moninkertaisesti Lehterinvuoren 
alueeseen verrattuna; esim. kuljetus Mynämäelle kasvattaa koko hankkeen 
päästöjä 5 %. 
 
E18 Allianssi on neuvotellut Lupa- ja valvontaviraston kanssa alueen 
toteuttamisesta ja lupatarpeesta. Alueella on tehty seuraavat selvitykset: 
 

- E18 Raision kohta tiesuunnitelman yhteydessä on selvitetty 
luontoarvoja Raumantien itäpuolella (tulevan Y1 tien kohdalla) ja 
suunnitellun ulkoilualueen eteläpuolella 2018-2019.  

- luontotyyppiselvitys 11/2025 
- lumijälkiselvitys 01/2026  
- liito-oravaselvitys 03/2026 
- arkeologinen inventointi 4/2026 

 
Keväällä ja kesällä 2026 tullaan alueella tekemään vielä: 
 

- viitasammakkoselvitys 
- kasvillisuusselvitys  
- linnustoselvitys  
- lepakkoselvitys  
- kaivokartoitus 

 



Lumijälkiselvityksen eläinlajisto oli tavanomaista eikä liito-oravaa havaittu 
selvitysalueella. 
 
Viitasammakkoselvitys on maastokäyntien osalta valmis eikä lajista tehty 
alueella havaintoja. Pesimälinnusto- ja lepakkoselvitykset ovat käynnissä 
ja kasvillisuusselvitys käynnistyy kesäkuussa. Tähän mennessä havaittu 
pesimälinnusto on ollut tavanomaista ja vain yksittäinen lepakko on 
havaittu. 
 
Alueen vesien ohjaamisen ja kuivatuksen suunnittelu on vielä kesken. 
Suunnitelmassa otetaan huomioon myös kosteiden luontotyyppien 
vesitasapaino. 
 
E18 neuvotteluissa LVV on todennut, että laaditun yleissuunnitelman 
perusteella on osoitettu maa-ainesten suunnitelmallinen hyötykäyttö uuden 
Lehterinvuoren ulkoilualueen toteuttamiseksi.  Ulkoilualueen toteuttaminen 
esitetyn yleissuunnitelman mukaisesti ei vaadi ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 4. luvun 27 §:n mukaista ympäristölupaa. Yleissuunnitelmaa 
kuitenkin täydennetään leikkauksen B-B kohdalta LVV:n ohjauksen 
mukaisesti. 
 
Kesän 2026 aikana jatketaan ja täydennetään alueella tehtäviä luonto- ym. 
selvityksiä ja suunnitelmia. Tavoitteena on, että selvitykset ovat valmiina 
elokuussa 2026. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio 
 

Päätösehdotus  
Kaupunginhallitus hyväksyy Lehterinvuoren ulkoilualueen toteuttamisen 
laaditun yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisesti ja toteaa, että 
sijoitusalueen tarkennettu toteutussuunnitelma tuodaan erikseen 
päätöksentekoon syksyn 2026 aikana. 
 

Päätös  
  

 


