
Raision kaupunki 
Vaisaaren koulu 

TAVOITEHINTA-ARVIO
115199.CH201460

 

Building on Innovation 

           

 

 
 

 
 

 

Tavoitehinta-arvio 
Vaisaaren koulu 

    Hankesuunnitteluvaihe VE-4 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRANLUND  OY   PUHELIN 010 759 2000   Y-TUNNUS  1704694-5 
 MALMINKAARI 21  ETUNIMI.SUKUNIMI@GRANLUND.FI  KOTIPAIKKA HELSINKI 

00701 HELSINKI   WWW.GRANLUND.FI 



Vaisaaren koulu
Uudisrakennus, Raisio

Hankesuunnitteluvaiheen VE-4 kustannusarvion yhteenveto

LÄHTÖTIEDOT JA LASKENTAMENETELMÄ
Hankesuunnitelma (2.8.2021)
Pohjakaaviot VE-4 8.6.2021 (ARKTAKALA Oy)
Tilaohjelmat VE-4 (ARKTAKALA Oy)
Painokairauskartta 25.3.2021
Esiselvitys geoenergian hyödyntämisestä (Rototec 11.5.2021)

Laskentamenetelmänä on käytetty Haahtelan tavoitehintamenetelmää
Haahtelan hintataso 8/2021 95.5

LAAJUUSTIEDOT
Vaihtoehto 4 8171 hym2 10 585 brm2

KUSTANNUKSET
Perustamiskustannukset, uudisrakennus, ALV 0 %

Kustannukset yhteensä (ilman 
Geoenergiajärjestelmää)

€/brm2

Vaihtoehto 4 34 523 000 3 352

Vaihtoehto 4, puukoulu 36 300 000 3 524

Vaihtoehto 4 (VE-4)
Pääryhmä € €/brm2
B1 Rakennuttajan kustannukset 3 917 000 380
B2 Rakennustekniset työt 20 501 000 1 990
B3 LVI-työt 3 375 000 328
B4 Sähkötyöt 2 578 000 250
B5 Erillishankinnat 99 000 10
Hankevaraukset 4 053 000 393
Yhteensä (ALV 0 %) 34 523 000 3 352
Geoenergiajärjestelmän vaatima 
lisäinvestointikustannus

665000 65

Yhteensä (ALV 0 %) 35 188 000 3 416

Vaihtoehto 4 (VE-4), puukoulu
Pääryhmä € €/brm2
B1 Rakennuttajan kustannukset 4 119 000 400
B2 Rakennustekniset työt 21 954 000 2 131
B3 LVI-työt 3 375 000 328
B4 Sähkötyöt 2 578 000 250
B5 Erillishankinnat 99 000 10
Hankevaraukset 4 175 000 405
Yhteensä (ALV 0 %) 36 300 000 3 524
Geoenergiajärjestelmän vaatima 
lisäinvestointikustannus

665000 65

Yhteensä (ALV 0 %) 36 965 000 3 589

HUOMIOITA KUSTANNUSARVIOSTA

- Tavoitehinta-arviomenetelmä ei ota kantaa runkoratkaisusta tarkemmin, mutta se perustuu perinteiseen betonirunkoon.
   Puurunko vaihtoehdossa on käytetty aiempien hankkeiden yhteydessä tehtyjä vertailuja ja niistä saatuja
   vertailukustannuksia rungon eri rakennusosille.
- Tekniikkatilat ja liikennetilat huomioitu arkkitehdin kaavioiden mukaan
- Laajuudet  suunnitelmien mukaan
- Hyötyöalan laskenassa käytettiin tilaluetteloiden mukaisia aloja
- Keittiölaitteiden ja kalusteiden kustannuksena käytetty 1 225 000 €, jotka on jaettu sekä valmistuskeittiölle, että astianpesutilalle tilakalusteina.
- Väestönsuoja oletetaan ohjelmoitavan tiloille (esim. pukutilat) ja VSS:n rakenteet kustannukset on lisätty hanketekijöihin erillislisähintoihin 
  arkkitehdin ilmoittaman kokoisena 330-350 m2, laskelmassa 350 m2
- Puukouluun huomioitu palonsammutusjärjestelmä
- Teknisen työn opetustilojen laitteet eivät sisälly kustannusarvioon.
- Lämmitysjärjestelmästä seuraavia lisäkustannuksia ei ole huomioitu (esim. maalämpökaivot, aurinkopaneelit tms.)



- puutavaran kustannusten nousu huomioitus puurunkovaihtoehdossa
- Kairausten perusteella paalupituudeksi oletettu 18 m ja pohjanvahvistukseen on lisätty koululle 200 000€.
- Tontin laajuutena käytetty väritettyä aluetta asemapiirroksesa
- Koulurakennuksen ulkoseiniin lisätty laatulisä 100 €/seinä-m2.
- Liikuntahallin oletettu huonekorkeus 9 m.
- Liikuntahallin ei oleteta sisältävän katsomoa.
- Hankevaraukset on esitetty 12 % suuruisina, sillä ilman pohjakuvia tehtävä laskenta sisältää laskentariskin.
- Nykyisten rakennusten purku (koulu 8305 brm2/30215 rm3 ja teknisen työn rakennus 860 brm2/3570 rm3)ei sisälly edellä mainittuihin kustannuksiin. 
  Niiden purusta aiheutuva lisäkustannus on n. 1 030 000 €.
- Katsomoparvi (271 hum2) huomioitu kustannuksissa ja laajuustiedoissa
- Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa, tontin hankintaa eikä rahoituskustannuksia.

Helsinki 21.5.2021, päivitys 6.8.2021

Jari Salmi Riikka Hermunen
Granlund Oy Granlund Oy

LIITTEET
TAKU tulosteet liitteenä:
- VE-4 ja VE-4/puukoulu (perustamiskustannukset, tilaluetettelo, hanketekijät)



5.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

21035 4c1 Vaisaari uusi koulu VE-4, p. 
4.8.2021, parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, p. 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 3 917 000 11,3370

B2  Rakennustekniset työt 20 501 000 59,41 937

B3  LVI-työt 3 375 000 9,8319

B4  Sähkötyöt 7,52 578 000 244

B5  Erillishankinnat 99 000 0,39

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  30 470 000 88,32 879

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 053 000 11,7383

Muut kustannukset 4 053 000 11,7383

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 34 523 000 100,03 262

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 285 000 783

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 42 808 000 4 044
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5.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

21035 4c1 Vaisaari uusi koulu VE-4, p. 
4.8.2021, parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, p. 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 2 265 000 6,6214

Rakennuttaminen ja valvonta 1 347 000 3,9127

Liittymismaksut 306 000 0,929

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 3 917 000 11,3370

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 1 504 000 4,4142

1  Rakennuksen maatyöt 1 048 000 3,099

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 227 000 3,6116

3  Runko- ja vesikattorakenteet 4 503 000 13,0425

4  Täydentävät rakenteet 1 980 000 5,7187

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 896 000 5,5179

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 2 440 000 7,1231

7  Konetekniset työt 186 000 0,518

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 2 438 000 7,1230

Kate 3 279 000 9,5310

Yhteensä 20 501 000 59,41 937

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 344 000 1,032

71  Vesi- ja viemärityöt 657 000 1,962

71  Muut putkityöt 649 000 1,961

72  Ilmanvaihtotyöt 1 471 000 4,3139

72  Säätölaitteet 115 000 0,311

72  Muut iv-työt 139 000 0,413

Yhteensä 3 375 000 9,8319
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 628 000 1,859

Sähkön jakelu 93 000 0,39

Sähkökeskukset 197 000 0,619

Muu sähkö 1 659 000 4,8157

Yhteensä 7,52 578 000 244

B5  Erillishankinnat 99 000 0,39

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  30 470 000 88,32 879

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 053 000 11,7383

Muut kustannukset 4 053 000 11,7383

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 34 523 000 100,03 262

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 285 000 783

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 42 808 000 4 044
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5.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

21035 4c1 Vaisaari uusi koulu VE-4, p. 
4.8.2021, parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, p. 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKA

1 Perusopetus / opetustilat, sis avoin ope 60,3 27,0 1 628 3 075 5 007 100

1 Ryhmäopetus / pienryhmätila 26,9 8,0 215 3 380 727 400

1 Varastohuone / opetusvälinetilat 90,0 1,0 90 2 298 206 800

1 Perusopetus / avointa opetustilaa käyt 32,5 9,0 293 3 095 905 400

1 Perusopetus / lukutilat 43,3 3,0 130 3 239 420 700

Yhteensä 48 2 356 3 085 7 267 400

2 KÄDENTAITO

2 Aineopetus / musiikin opetustilat 100,3 2,0 201 3 451 692 200

2 Studio 20,0 1,0 20 3 903 78 100

2 Varastohuone / musiikin opetusvälinet 20,0 1,0 20 2 531 50 600

2 Varastohuone / näytelmävarasto 20,0 1,0 20 2 568 51 400

2 Opetustila, tekstiilityö / kädentaidot, si 350,0 1,0 350 2 964 1 037 500

2 Opetustila, tekninen työ, metalli / käde 350,0 1,0 350 2 955 1 034 400

2 Opetustila, kuvataide / kuvataide, sis v 120,0 2,0 240 3 169 760 500

Yhteensä 9 1 201 3 086 3 704 600

3 FYSIIKKA, KEMIA, BIOLOGIA JA 

3 Opetustila, luonnontiede / labrat 62,5 3,0 188 3 446 646 100

3 Opetustila, luonnontiede / fyke-luokat 65,3 3,0 196 3 410 668 000

3 Opetustila, luonnontiede / bg-luokat 58,2 3,0 175 3 659 638 800

3 Kokoelmahuone / luonnontieteen vara 38,5 2,0 77 3 362 258 900

3 Opetustila, kotitalous 107,0 3,0 321 3 100 995 100

3 Aineopetus / atk-luokka 34,0 1,0 34 3 734 127 000

Yhteensä 15 990 3 367 3 333 800

4 RUOKAHUOLLON TILAT, 2800 AN

4 Ruokasali 303,0 1,0 303 3 068 929 600

4 Valmistuskeittiö / astianpalautus 18,0 1,0 18 21 832 393 000

4 Jakelutaso / ravintolan tarjoulu, 3 buff 75,0 1,0 75 4 744 355 800

4 Valmistuskeittiö / sis sos.tilat, tsto, var, 535,5 1,0 536 6 357 3 403 900
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Yhteensä 4 932 5 456 5 082 300

5 OPPILASHUOLLON TILAT

5 Vastaanotto / terveydenhoitajan ja/tai l 12,0 3,0 36 3 420 123 100

5 Lepohuone / lepotilat 12,0 2,0 24 2 569 61 600

5 Työhuone / kuraattorit, psykologin ja 12,0 3,0 36 3 212 115 600

5 Työhuone / nuorisotyö, oppilashuolto 25,0 1,0 25 3 055 76 400

Yhteensä 9 121 3 114 376 800

6 OPPILAIDEN TILAT (YHTEISTILA

6 Wc-huone / oppilaiden WC-tilat 1,5 54,0 81 6 523 528 300

6 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,7 12,0 224 3 102 696 000

6 Vaatesäilytys / oppiladen henk.koht.o 22,7 3,0 68 2 650 180 500

6 Työhuone / oppilaskunnan huone 30,0 1,0 30 2 814 84 400

6 Vaatesäilytys / oppiladen vaatesäli+he 39,5 0 2 412

Yhteensä 70 404 3 691 1 489 200

7 LIIKUNTA

7 Liikuntasali 800,0 1,0 800 3 289 2 631 600

7 Varastohuone / liikuntatilan varastot 40,0 2,0 80 2 584 206 700

7 Pukuhuone / ryhmäpukuhuoneet 23,2 6,0 139 2 914 405 700

7 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 18,0 36 5 807 209 100

7 Pesuhuone / pukuhuoneesa 14,0 6,0 84 3 716 312 100

7 Pukuhuone / pukuhuone ohjaajat ja tu 15,3 2,0 31 2 892 88 500

7 Pesuhuone / pukukhuoneessa 2,0 4,0 8 5 084 40 700

7 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 4,0 8 5 807 46 500

7 Kuntosali 69,5 1,0 70 2 699 187 600

Yhteensä 44 1 255 3 289 4 128 400

8 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU-

8 Työhuone / rehtorin ja tstohenkilöstön 14,2 5,0 71 3 058 217 100

8 Lepohuone / opettajien huone/taukotil 106,0 1,0 106 2 419 256 400

8 Toimistotila / opettajien työtilat 128,0 1,0 128 2 734 349 900

8 Kokoushuone / opettajien neuvotteluti 15,3 2,0 31 3 035 92 900

8 Toimistotila / opojen työtilat 25,0 3,0 75 4 209 315 700

8 Valvomo / vahtimestarin työtila 10,5 1,0 11 3 407 35 800

8 Työhuone / atk-tukihlö, tv- ja keskusra 9,0 1,0 9 3 577 32 200

8 Arkisto 18,0 1,0 18 2 764 49 700

8 Monistamo / monistus- ja materiaalitila 20,5 1,0 21 2 944 60 300

8 Pukuhuone / opettajat, avustajat ja hal 17,0 2,0 34 2 964 100 800

8 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 2,0 4 5 807 23 200

8 Pesuhuone / pukuhuoneessa 6,0 2,0 12 4 008 48 100

8 Pukuhuone / siivous- ja kiinteostönhoi 5,5 2,0 11 3 314 36 500

8 Wc-huone / pukuhuoneessa 1,5 2,0 3 6 523 19 600

8 Pesuhuone / pukuhuoneessa 3,0 2,0 6 4 502 27 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

8 Wc-huone, inva / opettajat, avustajat, 4,0 1,0 4 4 938 19 800

8 Wc-huone / opettajat, avustajat, hallint 3,0 2,0 6 6 292 37 800

Yhteensä 31 549 3 140 1 722 700

9 SIIVOUS- JA HUOLTOTILAT

9 Siivous / siivoustilat 13,0 3,0 39 2 997 116 900

9 Kiinteistönhoito 25,0 1,0 25 2 466 61 600

Yhteensä 4 64 2 789 178 500

10 TILALUETTELOSTA PUUTTUVAT 

10 Katsomo / opintoportaat 119,0 1,0 119 3 336 397 000

10 Aula / oppilastori 312,0 1,0 312 3 734 1 165 100

10 Jakava liikenne (käytävät) / 1.krs 276,0 1,0 276 2 781 767 500

10 Jakava liikenne (käytävät) / 2.krs 403,0 1,0 403 2 581 1 040 300

10 Jakava liikenne (käytävät) / 3.krs 298,0 1,0 298 2 708 807 000

10 Tekniikka / lämmönjako 58,0 0 2 183

10 Ilmanvaihto / iv-kh 1.krs 107,0 1,0 107 2 399 256 700

10 Ilmanvaihto / iv-kh katolla 589,0 1,0 589 2 241 1 319 800

10 Pysäköintihalli / lastaustila 255,0 1,0 255 1 995 508 800

Yhteensä 8 2 359 2 655 6 262 300

11 PARVI

11 Katsomo 271,0 1,0 271 3 604 976 800

Yhteensä 1 271 3 604 976 800

Yhteensä 243 10 500 3 288 34 522 600

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 34 523 0003 288

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 285 000789

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 42 808 0004 077

Sivu 3/3

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

02
1 

©
 H

aa
ht

el
a-

ke
hi

ty
s 

O
y



5.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

21035 4c1 Vaisaari uusi koulu VE-4, p. 
4.8.2021, parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, p. 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 25 180 m² Sadevesiviemäröinti 545 m²/kaivo

Ulkovarusteet 173 476 €

Liikennealue, kestopäällyste 4 960 m² Ulkopuoliset rakenteet 608 898 €

Liikennealue, sora 1 590 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 3 095 m² Lämmityspistorasiat 30 kpl

Pensasistutukset 5 698 m² Ulkovalaistus 101 618 €

Nurmikot 5 147 m²

Piha-alue yhteensä 20 490 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 18 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

€

203 236 €

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 2 kpl Kerrosluku 3 krs

Henkilöluku 8 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 3 krs

Keskim. kerroskoko 3 499 m²

Hankekoko 10 585 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 123 115 € Kulunvalvonta 65 889 €

Rikosilmoitus 59 835 € Paloilmoitus 188 485 €

Videovalvonta 31 374 € AV-järjestelmä 152 427 €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja p 666 867 €

Ulkoseinät                     573 429 €

Vesikattorakenteet        531 461 €

€

€

Lämmönluovuttimet     726 567 €

€

€

€

€

Erit. sähköjärjestelmät  726 567 €

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,4€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 7,4 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset 3 902 123 €

Hankevaraukset €
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6.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

21035 4d1 Vaisaari uusi koulu VE-4, 
puukoulu, p. 4.8.2021',parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 4 119 000 11,3389

B2  Rakennustekniset työt 21 951 000 60,52 074

B3  LVI-työt 3 375 000 9,3319

B4  Sähkötyöt 7,12 578 000 244

B5  Erillishankinnat 99 000 0,39

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  32 122 000 88,53 035

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 175 000 11,5394

Muut kustannukset 4 175 000 11,5394

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 36 297 000 100,03 429

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 711 000 823

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 45 008 000 4 252
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6.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

21035 4d1 Vaisaari uusi koulu VE-4, 
puukoulu, p. 4.8.2021',parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 2 381 000 6,6225

Rakennuttaminen ja valvonta 1 416 000 3,9134

Liittymismaksut 322 000 0,930

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 4 119 000 11,3389

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 1 504 000 4,1142

1  Rakennuksen maatyöt 1 048 000 2,999

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 227 000 3,4116

3  Runko- ja vesikattorakenteet 5 709 000 15,7539

4  Täydentävät rakenteet 1 980 000 5,5187

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 877 000 5,2177

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 2 440 000 6,7231

7  Konetekniset työt 186 000 0,518

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 2 533 000 7,0239

Kate 3 448 000 9,5326

Yhteensä 21 951 000 60,52 074

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 344 000 0,932

71  Vesi- ja viemärityöt 657 000 1,862

71  Muut putkityöt 649 000 1,861

72  Ilmanvaihtotyöt 1 471 000 4,1139

72  Säätölaitteet 115 000 0,311

72  Muut iv-työt 139 000 0,413

Yhteensä 3 375 000 9,3319
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 628 000 1,759

Sähkön jakelu 93 000 0,39

Sähkökeskukset 197 000 0,519

Muu sähkö 1 659 000 4,6157

Yhteensä 7,12 578 000 244

B5  Erillishankinnat 99 000 0,39

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  32 122 000 88,53 035

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 175 000 11,5394

Muut kustannukset 4 175 000 11,5394

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 36 297 000 100,03 429

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 711 000 823

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 45 008 000 4 252
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6.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

21035 4d1 Vaisaari uusi koulu VE-4, 
puukoulu, p. 4.8.2021',parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKA

1 Perusopetus / opetustilat, sis avoin ope 60,3 27,0 1 628 3 247 5 285 900

1 Ryhmäopetus / pienryhmätila 26,9 8,0 215 3 551 764 200

1 Varastohuone / opetusvälinetilat 90,0 1,0 90 2 469 222 200

1 Perusopetus / avointa opetustilaa käyt 32,5 9,0 293 3 267 955 500

1 Perusopetus / lukutilat 43,3 3,0 130 3 410 442 900

Yhteensä 48 2 356 3 256 7 670 700

2 KÄDENTAITO

2 Aineopetus / musiikin opetustilat 100,3 2,0 201 3 622 726 500

2 Studio 20,0 1,0 20 4 074 81 500

2 Varastohuone / musiikin opetusvälinet 20,0 1,0 20 2 702 54 000

2 Varastohuone / näytelmävarasto 20,0 1,0 20 2 740 54 800

2 Opetustila, tekstiilityö / kädentaidot, si 350,0 1,0 350 3 135 1 097 400

2 Opetustila, tekninen työ, metalli / käde 350,0 1,0 350 3 127 1 094 300

2 Opetustila, kuvataide / kuvataide, sis v 120,0 2,0 240 3 340 801 600

Yhteensä 9 1 201 3 257 3 910 200

3 FYSIIKKA, KEMIA, BIOLOGIA JA 

3 Opetustila, luonnontiede / labrat 62,5 3,0 188 3 617 678 200

3 Opetustila, luonnontiede / fyke-luokat 65,3 3,0 196 3 581 701 500

3 Opetustila, luonnontiede / bg-luokat 58,2 3,0 175 3 830 668 700

3 Kokoelmahuone / luonnontieteen vara 38,5 2,0 77 3 533 272 100

3 Opetustila, kotitalous 107,0 3,0 321 3 271 1 050 000

3 Aineopetus / atk-luokka 34,0 1,0 34 3 906 132 800

Yhteensä 15 990 3 539 3 503 300

4 RUOKAHUOLLON TILAT, 2800 AN

4 Ruokasali 303,0 1,0 303 3 239 981 400

4 Valmistuskeittiö / astianpalautus 18,0 1,0 18 22 004 396 100

4 Jakelutaso / ravintolan tarjoulu, 3 buff 75,0 1,0 75 4 915 368 600

4 Valmistuskeittiö / sis sos.tilat, tsto, var, 535,5 1,0 536 6 528 3 495 600

Sivu 1/3

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

02
1 

©
 H

aa
ht

el
a-

ke
hi

ty
s 

O
y



 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Yhteensä 4 932 5 627 5 241 800

5 OPPILASHUOLLON TILAT

5 Vastaanotto / terveydenhoitajan ja/tai l 12,0 3,0 36 3 591 129 300

5 Lepohuone / lepotilat 12,0 2,0 24 2 740 65 800

5 Työhuone / kuraattorit, psykologin ja 12,0 3,0 36 3 383 121 800

5 Työhuone / nuorisotyö, oppilashuolto 25,0 1,0 25 3 226 80 700

Yhteensä 9 121 3 285 397 500

6 OPPILAIDEN TILAT (YHTEISTILA

6 Wc-huone / oppilaiden WC-tilat 1,5 54,0 81 6 694 542 200

6 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,7 12,0 224 3 273 734 400

6 Vaatesäilytys / oppiladen henk.koht.o 22,7 3,0 68 2 822 192 100

6 Työhuone / oppilaskunnan huone 30,0 1,0 30 2 985 89 600

6 Vaatesäilytys / oppiladen vaatesäli+he 39,5 0 2 583

Yhteensä 70 404 3 862 1 558 300

7 LIIKUNTA

7 Liikuntasali 800,0 1,0 800 3 461 2 768 600

7 Varastohuone / liikuntatilan varastot 40,0 2,0 80 2 755 220 400

7 Pukuhuone / ryhmäpukuhuoneet 23,2 6,0 139 3 086 429 500

7 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 18,0 36 5 979 215 200

7 Pesuhuone / pukuhuoneesa 14,0 6,0 84 3 887 326 500

7 Pukuhuone / pukuhuone ohjaajat ja tu 15,3 2,0 31 3 063 93 700

7 Pesuhuone / pukukhuoneessa 2,0 4,0 8 5 255 42 000

7 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 4,0 8 5 979 47 800

7 Kuntosali 69,5 1,0 70 2 870 199 500

Yhteensä 44 1 255 3 460 4 343 300

8 HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU-

8 Työhuone / rehtorin ja tstohenkilöstön 14,2 5,0 71 3 230 229 300

8 Lepohuone / opettajien huone/taukotil 106,0 1,0 106 2 590 274 600

8 Toimistotila / opettajien työtilat 128,0 1,0 128 2 905 371 900

8 Kokoushuone / opettajien neuvotteluti 15,3 2,0 31 3 207 98 100

8 Toimistotila / opojen työtilat 25,0 3,0 75 4 380 328 500

8 Valvomo / vahtimestarin työtila 10,5 1,0 11 3 578 37 600

8 Työhuone / atk-tukihlö, tv- ja keskusra 9,0 1,0 9 3 748 33 700

8 Arkisto 18,0 1,0 18 2 935 52 800

8 Monistamo / monistus- ja materiaalitila 20,5 1,0 21 3 115 63 900

8 Pukuhuone / opettajat, avustajat ja hal 17,0 2,0 34 3 135 106 600

8 Wc-huone / pukuhuoneessa 2,0 2,0 4 5 979 23 900

8 Pesuhuone / pukuhuoneessa 6,0 2,0 12 4 179 50 200

8 Pukuhuone / siivous- ja kiinteostönhoi 5,5 2,0 11 3 486 38 300

8 Wc-huone / pukuhuoneessa 1,5 2,0 3 6 694 20 100

8 Pesuhuone / pukuhuoneessa 3,0 2,0 6 4 673 28 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

8 Wc-huone, inva / opettajat, avustajat, 4,0 1,0 4 5 109 20 400

8 Wc-huone / opettajat, avustajat, hallint 3,0 2,0 6 6 463 38 800

Yhteensä 31 549 3 311 1 816 700

9 SIIVOUS- JA HUOLTOTILAT

9 Siivous / siivoustilat 13,0 3,0 39 3 168 123 600

9 Kiinteistönhoito 25,0 1,0 25 2 637 65 900

Yhteensä 4 64 2 961 189 500

10 TILALUETTELOSTA PUUTTUVAT 

10 Katsomo / opintoportaat 119,0 1,0 119 3 508 417 400

10 Aula / oppilastori 312,0 1,0 312 3 906 1 218 500

10 Jakava liikenne (käytävät) / 1.krs 276,0 1,0 276 2 952 814 700

10 Jakava liikenne (käytävät) / 2.krs 403,0 1,0 403 2 753 1 109 300

10 Jakava liikenne (käytävät) / 3.krs 298,0 1,0 298 2 879 858 000

10 Tekniikka / lämmönjako 58,0 0 2 355

10 Ilmanvaihto / iv-kh 1.krs 107,0 1,0 107 2 570 275 000

10 Ilmanvaihto / iv-kh katolla 589,0 1,0 589 2 412 1 420 700

10 Pysäköintihalli / lastaustila 255,0 1,0 255 2 167 552 500

Yhteensä 8 2 359 2 826 6 666 200

11 PARVI

11 Katsomo 271,0 1,0 271 3 687 999 300

Yhteensä 1 271 3 687 999 300

Yhteensä 243 10 500 3 457 36 296 800

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 36 297 0003 457

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 711 000830

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 45 008 0004 286
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6.8.2021

  Jari Salmi
Granlund Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

21035 4d1 Vaisaari uusi koulu VE-4, 
puukoulu, p. 4.8.2021',parvi

Juhaninkuja 4

Vaihe: Hankesuunnittelu, 4.8.2021
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 95,0 / 1.2021
Hintataso: 95,5 / 8.2021
Laajuus: 10 500 m2, 11 448 brm2, 49 476 rm3
Hankekoko: 10 585 brm2
Jakaja: 10 585 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 25 180 m² Sadevesiviemäröinti 545 m²/kaivo

Ulkovarusteet 173 476 €

Liikennealue, kestopäällyste 4 960 m² Ulkopuoliset rakenteet 608 898 €

Liikennealue, sora 1 590 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 3 095 m² Lämmityspistorasiat 30 kpl

Pensasistutukset 5 698 m² Ulkovalaistus 101 618 €

Nurmikot 5 147 m²

Piha-alue yhteensä 20 490 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 18 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

€

203 236 €

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 2 kpl Kerrosluku 3 krs

Henkilöluku 8 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 3 krs

Keskim. kerroskoko 3 499 m²

Hankekoko 10 585 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 123 115 € Kulunvalvonta 65 889 €

Rikosilmoitus 59 835 € Paloilmoitus 188 485 €

Videovalvonta 31 374 € AV-järjestelmä 152 427 €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja p 666 867 €

Ulkoseinät                     1 109 515 €

Vesikattorakenteet        820 918 €

Välipohjat                      756 288 €

Välipohjat                      -86 709 €

Lämmönluovuttimet     726 567 €

€

€

€

€

Erit. sähköjärjestelmät  726 567 €

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,4€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 7,4 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset 4 003 741 €

Hankevaraukset €
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