

Raision Vesi Oy:n konserniohjauspyyntö johtosiirtoinvestointien aloittamiseksi vesihuollon E18 -johtosiirtourakan osalta

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 95
160/00.04.02/2022

Valmistelija: va. tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Raision Vesi Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.2.2022 § 11 päättänyt pyytää konserniohjetta johtosiirtoinvestointien aloittamiseksi koskien E18 Raision keskusta -hankkeen vesihuollon johtosiirtourakkaa.

Kehätien parantamishankkeen (E18 Raision keskusta) tiesuunnitelma on hyväksyntäkäsittelyssä Traficom:ssa; tavoitteena on, että suunnitelma hyväksyttäisiin kesään mennessä. Hankkeelle ei ole vielä myönnetty määrärahoja valtion budjetissa. Väyläviraston laatimassa hankeaikataulussa Raision keskusta –hankkeen tavoiteltu toteutusajankohta on vuosina 2023-2025.

Tiesuunnitelman yhteydessä selvitettiin mm. suunnittelualueella olevat johdot ja laitteet sekä niiden siirtotarpeet. Erillisissä johtosiirtopalaverieissa ao. johtojen siirtotarpeet tarkentuivat. Siirtosuunnitelmien laatiminen/toteutus on pääsääntöisesti ao. johdon omistajan vastuulla. Osa johtosiirroista on mahdollista tehdä vasta tierakentamisen yhteydessä, kun taas osa korvaavista linjoista on tehtävä käyttökuntoon ennen tierakentamista. Raision Vesi Oy on teettänyt yleissuunnitelman E18 Raision keskusta johtosiirroista. Välille Eeronkuja-Martinkatu-Raisiontie on teetetty rakennussuunnitelma.

Johtosiirtojen rakentaminen on syytä tehdä etupainotteisesti, vaikka E18 Raision keskusta -hankkeen tarkkaa aloitusajankohtaa ei olekaan vielä tiedossa. Tarpeelliset/kriittiset vesihuollon siirrot on syytä aloittaa viimeistään tänä vuonna, koska siirtourakoihin kuluu melkoisesti aikaa. Kaupunki on ilmoittanut tiesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa edesauttavansa tiesuunnitelman toteuttamista; tarvittavat kaavamuutokset on tehty ja kaavat ovat lainvoimaiset. Vesihuollon korvaavat linjaosuudet niiltä osin, kuin niitä ei teetetä tieurakan kanssa, on syytä tehdä etupainotteisesti.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Eero Vainio
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus myöntää yhtiölle luvan käynnistää E18 Raision keskusta -hankkeen vaatimat johtosiirtojen rakennustyöt.
Päätös	Janne Laulumaa ja Jonni Moislahti poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. He ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä (Hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohta, ns. yhteisöjäävi). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.