

TYÖVAIHE	2018									
	kk	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Työn käynnistäminen ja organisointi, lähtöaineistot		■	■							
Nykytilanteen analyysit, mm. onnettomuusanalyysi ja kyselyt			■							
Painopistealueiden määrittely				■						
Toimenpiteiden suunnittelu				■	■	■	■	■	■	■
Konsultin oma maastokäynti (heti lumien sulettua)					X					
Työryhmän kokoukset ja työpalaverit Raisiossa		X			X				X	
Tilaaajan ja konsultin yhteinen maastokäynti (2 kpl)						X	X			
Kommenttikierros teknisessä lautakunnassa (mahdollisesti)										■
Raportointi									■	■

KESÄLOMAT