

Asianro 241/10.03.02.00/2016

**§ 6****Raision vanhan kauppaoppilaitoksen ulkopuolisen perusparannushankkeen taloudellinen loppuselvitys**

Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 10.1.2019:

Kaupunginhallitus myönsi Raision vanhan kauppaoppilaitoksen ulkopuoliselle perusparannukselle aloitusluvan 27.3.2017 § 97. Hanke aloitettiin 2.5.2017 ja toteutettiin kolmessa eri vaiheessa. Kaikkien töiden (vaiheet 1–3) tuli olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten pitämät tarkastukset hyväksytysti pidettynä 30.11.2018 mennessä. Hanke valmistui etuajassa 6.3.2018 ja sen rakentamiskustannukset olivat 3.199.994 euroa.

Rakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys on valmistunut ja on liitteenä.

Hallintosäännön 8 luku 66 § (liite 1.) mukaan talonrakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys viedään teknisen lautakunnan kautta tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Liitteet 2 Kauppaoppilaitoksen taloudellinen loppuselvitys

**Päätösehdotus** Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee Raision vanhan kauppaoppilaitoksen perusparannushankkeen taloudellisen loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi  
Kaupunginhallitus  
Jari Sulander, tilapalvelut  
Reijo Vasama, tilapalvelut  
Ari Jalonen, tilapalvelut  
Jasmin Kivilä, tilapalvelut

