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1. Hankkeen nimi 

Hankkeen nimi on Myllypellon koulu 

2. Hankkeen sisältö 

Tässä tarveselvityksessä käsitellään uuden Myllypellon koulun suunnittelua.  

2.1 Tarveselvitystyöryhmä 

 

Sivistystoimiala  
 
Leena Laakso sivistysjohtaja   
Heli Kivelä  opetuksen kehittämispäällikkö  
Karita Toivonen liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja  
Minna Viinamäki rehtori   
Petri Anttila  rehtori   
Esa Ilanti  talouspäällikkö  
  
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala  
 
Timo Oja  tekninen johtaja   
Eveliina Eteläkoski kaavoitusarkkitehti  
Mervi Heinonen ruokapalvelupäällikkö  
Eetu Tamminen rakennuttajainsinööri  
Mikko Rantanen talotekniikan asiantuntija  
Ari Jalonen  kiinteistöpäällikkö 
 
 

3. Hankkeen tarpeellisuuden perustelu  

 
3.1 Palveluverkkoselvitys 

 

Sivistyskeskus on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta on keväällä 2020 tehnyt 
päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten muutosten käyttöönotosta Raision 
kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä. 

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
ikärakenteita muutetaan seuraavasti: 

1. Esiopetuksen järjestäminen siirretään päiväkodeista 2020-luvun aikana asteittain 
tapahtuvaksi perusopetuksen kouluissa. 

2. Vuosiluokkien 1–4 opetus järjestetään yhteisissä tiloissa ja tiiviissä yhteistyössä 
esiopetuksen kanssa. Toiminta toteutetaan lähipalveluna Raision eri alueilla ja 
käyttäen nykyisten alakoulujen tiloja. Esi- ja perusopetuksen oppilaan vaihe I 
(kesto 5 vuotta). 
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3. Vuosiluokkien 5–9 opetus siirtyy tulevien yhtenäiskoulujen vastuulle. Opetus 
järjestetään uusissa kouluissa pääosin vuosiluokilla 5–6 luokanopettajien ja 
vuosiluokilla 7–9 aineopettajien toimesta. Perusopetuksen oppilaan Vaihe II 
(kesto 5 vuotta). 

 

Sivistyslautakunta on keväällä 2020 päättänyt myös palveluverkkoselvityksen 
mukaisen aluemallin käyttöönotosta. Aluemalli toteutuu kahden alueen 
lähikouluperiaatteena. Opiskeluhuollon palvelut ovet siirtyneet hyvinvointialueen 
hoidettaviksi, opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon toimintaa toteutetaan 
lähipalveluna kouluilla. Palveluverkkoselvityksen päivitys, jossa otettiin huomioon 
kaupungin kasvu ja lasten määrän lisääntyminen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
syksyllä 2023.  

 

  3.1.1.Tiedonpuiston koulu 

 

Osana palveluverkkoa Vaisaaren koulun välittömään läheisyyteen on rakentumassa 
Tiedonpuiston koulu, joka valmistuessaan palvelee kahden vuoden ajan väliaikaisesti 
koko perusopetuksen 7.–9. luokkien kouluna, kunnes Myllypellon koulu valmistuu ja 
voidaan siirtyä päätetyn mallin mukaisesti 0.–4. luokkien alakouluihin ja kahteen 5.–9. 
luokkien yhtenäiskouluun. Tiedonpuiston koulun välivaiheen aikana on tarpeen 
käyttää lisätiloja Haikankadulla ja vanhan Kauppaoppilaitoksen tiloissa, jotta opetus 
koko ikäluokalle saadaan järjestettyä. Taito- ja taideaineiden sekä fysiikan ja kemian 
luokkatiloja pitää mahdollistaa väliaikaisratkaisuin, jotta koko yläkouluikäisten joukko 
mahtuu opiskelemaan tiloissa ylimenokauden ajan. Tiedonpuiston koulun 
käyttöönotto on aikataulun mukaisesti tammikuussa 2026. Myllypellon käyttöönoton 
tavoite on elokuu 2028. Ylimenokauden poikkeusjärjestelyineen tulee olla 
mahdollisimman lyhyt ja huomioida rakennusaikataulua suunniteltaessa. 
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  3.1.2.Tilojen käyttäjät 

 

Palveluverkkoselvityksen mukaiseen kouluverkkoon päästään siirtymään Myllypellon 
koulun valmistuttua. Sen jälkeen Raisiossa toimii kaksi yhtenäiskoulua vuosiluokkien 
5.–9. oppilaille, Tiedonpuiston ja Myllypellon koulut. Näissä kouluissa opiskelevat 
nykyisen yläkoulun, Vaisaaren koulun, 7.–9. luokkien oppilaat ja aluemallin 
mukaisesti vuosiluokkien 5.–6. oppilaat, jotka siirtyvät kouluihin alueen alakouluista. 
Oppilaita opettavat sekä aineenopettajat että luokanopettajat. 

Vaisaaren koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 800 oppilasta.  Opetushenkilökuntaa 
Vaisaaressa on n. 90 henkilöä. Opiskeluhuollon henkilöstöä Vaisaaressa on yhteensä 
kuusi. Edellä mainittujen lisäksi kiinteistössä toimii keittiön henkilökunta, siistijät ja 
kiinteistönhoitajat, nuorisotoimen toimijat, Raisio-opiston, kolmannen sektorin toimijat 
ja iltakäyttäjät. Tiedonpuiston koulussa opiskelee ja työskentelee välivaiheen ajan 
tämä sama määrä oppilaita ja henkilöstöä lisätiloja käyttämällä. 

Myllypellon koulussa tulee opiskelemaan noin 700 oppilasta, joista 42 on toiminta-
alueittain opiskelevia. Opetushenkilökuntaa työskentelee n.100 ja opiskeluhuollon 
henkilöstöä arviolta kuusi. Tämän lisäksi kiinteistössä työskentelee keittiön 
henkilökunta, siistijät, kiinteistönhoitajat sekä nuorisotoimen, Raisio-opiston ja 
kolmannen sektorin toimijat. Tilat ovat myös aktiivisessa iltakäytössä. 

 

 
4. Toiminnan strategiset tavoitteet ja palveluverkkoselvityksen 
vaikutukset 

 

 4.1 Toiminnan nykytila ja strategiset tavoitteet 

 

Raision perusopetuksen järjestämisessä siirrytään uusien koulurakennusten myötä 
eteenpäin 1970-luvun alussa käyttöön otetusta järjestelmästä, jossa käytössä on 
yhteensä kahdeksan vuosiluokkien 1–6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7–9 koulu. 
Oppilaan koulupolku on tähän asti jakaantunut Raisiossa useisiin siirtymiin ja 
nivelvaiheisiin ja hyvästä yrityksestä huolimatta tiedon siirto oppilaan opetuksen 
kannalta tärkeissä asioissa on edelleen työlästä ja paikoin hyvin puutteellista.  

Opetuksen järjestämisen, oppilaiden oppimisen ja eri tukimuotojen järjestämisen 
kannalta on erittäin haasteellista, että tämänhetkisessä järjestelmässä lasten 
koulupolku ja tarvittavat tukipalvelut ovat hajaantuneet useisiin eri yksiköihin sekä 

nivelvaiheisiin. Oppilaiden oppimisen sekä hyvinvoinnin tukemista varten palkatut 
henkilöt vaihtuvat koulupolun aikana liian usein ja tiedonsiirto oppilaiden asioiden 
osalta on usein haasteellista.  

Perusopetuksen nykyinen koulutusjärjestelmä soveltuu hyvin niille oppilaille, joiden 
koulunkäynti etenee suunnitellusti ja merkittävää tuen tarvetta esi- ja perusopetuksen 
aikana ei ole. Niiden oppilaiden kohdalla, joilla on tuen tarvetta esi- ja perusopetuksen 
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aikana, nykyinen opetuksen järjestämisen malli on osoittautunut haastavaksi. 
Useiden eri nivelvaiheiden ja siirtymisten vuoksi tiedonsiirron ja oppilaan tuntemuksen 
ylläpitäminen on osoittautunut henkilöstölle haasteelliseksi ja osittain vaikeaksi 
tehtäväksi. Uusien nykyaikaisten oppimisympäristöjen ja toiminnan tilojen myötä niin 
opetus- kuin tukitoiminnot voidaan toteuttaa perustuen nykyaikaiseen 
pedagogiikkaan. Tuen toteuttaminen saumattomana yhteistyönä Varhan, 
nuorisotoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mahdollistaa laadukkaan 
toiminnan ja tasapuoliseen saavutettavuuden kaikille raisiolaisille lapsille ja nuorille. 
Toimintakulttuurin muutos vaatii henkilöstöltä sitkeyttä, kouluttautumista ja hyvää, 
ammattimaista johtamista. 

Palveluverkkoa koskeva muutostyö ja sen pohjalta syntyvä uusi kasvatuksen ja 
opetuksen järjestämisen malli ovat lähtöisin tarpeesta muuttaa nykyistä toimintaa 
sopeutumaan paremmin nykypäivän kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisen 
haasteisiin. Palveluverkkoselvityksen mukainen toiminnan järjestämisen malli on 
kehitetty vastamaan niihin haasteisiin, joita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
järjestäminen kohtaa 2020-luvulla. 

Raision uuden opetuksen järjestämisen mallin tavoitteena on yhdistää 
luokanopettaja- ja aineopettajajärjestelmien vahvuudet ja parantaa oppilaan saamaa 
opetuksen laatua sekä koulun mahdollisuuksia oppilaan oppimisen tukemiseen. 
Tavoitteena on madaltaa nykyisiä nivelvaiheita ja mahdollistaa parempi tuen saanti 
sitä tarvitseville oppilaille. Uuden opetuksen järjestämisen mallin tavoitteena on myös 
mahdollistaa aikaisempaa paremmin oppilaiden tarvitsemien tukihenkilöiden 
saatavuus sekä minimoida niiden vaihtuvuus koko koulupolun aikana. 

Kasvatuksen ja koulutuksen uuden rakennemallin käyttöönoton myötä esiopetus 
siirtyy alakoulujen tiloihin ja vuosiluokkien 5. ja 6. opetus siirtyy yhtenäiskoulujen 
alaisuuteen. Nivelvaihetyöhön, sen kehittämiseen ja laatuun panostetaan 
perusopetuksen yhtenäistä toimintakulttuuria luotaessa. Yhtenäisen toimintakulttuurin 
luominen koko Raision perusopetukseen mahdollistaa tasalaatuisen 
opetuspalveluiden tuottamisen ja niiden tasa-arvoisen saavutettavuuden 
rakenteellisia ja henkilöresursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 
hyödyntäen. 

 

4.2 Tilojen pedagogiset ja digipedagogiset ratkaisut sekä monipuolisen 
käytön mahdollisuudet  

 

Uudet oppimisympäristöt suunnitellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman sekä 
nykyaikaisen opetuksen järjestämisen edellyttämällä tavalla. Tilojen tulee olla 
muunneltavia ja sisältää riittävä määrä erikokoisia opetustiloja aina yksilökohtaisen 
opetuksen pientiloista suurempiin muuntojoustaviin opetustiloihin. 
Oppimisympäristöjen pitää mahdollistaa opetus luokittain, pienryhmissä sekä 
isompien opetusryhmien kokonaisuuksina. Näiden lisäksi oppimisympäristöjen pitää 
mahdollistaa oppilaiden yksilöllinen ja hiljainen työskentely. Myös yleisopetuksen 
oppimisen tuen tarpeet pitää huomioida.  

Erilaiset tavat opettaa ja mahdollistaa oppiminen yhteistyössä luokanopettaja- ja 
aineenopettajakollegoiden ja muiden koulun toimijoiden kanssa mm. 
yhteisopettajuutena mahdollistuu aiempaa paremmin yhteisten toimintaympäristöjen 
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ja tilojen muunneltavuuden myötä. Samanaikaisopetus, eriyttäminen ja uudenlaiset 
tavat toimia joustavissa ryhmissä pedagogisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti 
mahdollistuvat huolellisella tilojen ja niiden käytön ja toimintakulttuurin suunnittelulla. 

Myllypellon koulussa yhteisöllisyys on kantava ajatus toimintakulttuuria ja 
pedagogista suunnittelua tehtäessä. Jokaisella talossa työskentelevällä lapsella, 
nuorella ja henkilöstön jäsenellä on oikeus turvalliseen oppimis- ja työskentely-
ympäristöön, oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen ja henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen. 

Digitaalinen toimintakulttuuri koskettaa laajasti eri ryhmiä lapsista aikuisiin. Myös 
opetus- ja muun henkilökunnan tiloissa on modernit teknologiset ratkaisut. Jokaisessa 
opetustilassa on mahdollisuus moderniin digitaaliseen opettamiseen ja opiskeluun. 
Opetustilojen ja niiden teknologiset ratkaisut tukevat ja mahdollistavat monipuoliset 
pedagogiset ratkaisut. Opetustilat ovat myös digitaalisesti ja digipedagogisesti 
muuntojoustavia. 

Pedagoginen, digitaalinen ja tekninen toimintaympäristö muodostavat yhdessä 
opetuksen digipedagogisen toimintaympäristön sekä puitteet yhtenäiselle ja 
tasokkaalle digikulttuurille. Digipedagogisessa toimintaympäristössä työskennellään 
hybridisti, virtuaalisesti ja reaalimaailmassa, lähikontaktissa ja etänä. Digitaaliset 
ympäristöt kehittyvät ja muuttuvat nopeasti ja jatkuvasti. Oppimisympäristöjen, 
laitteiston, ohjelmistojen sekä henkilöstön osaamisen tulee vastata tähän 
haasteeseen. Tekniset edellytykset ja ratkaisut mahdollistavat teknologian 
päivittämisen tulevaisuudessa. 

Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen oppiminen on jokaisen oppijan tasavertainen 
oikeus. Digitaalinen oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 
Tieto ja taidot kumuloituvat peruskoulun aikana. Monipuolinen digitalisaation ja 
digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen kuuluu koulun toimintakulttuuriin 
kaikilla luokilla ja luokka-asteilla. 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka ratkaisujen 
tulee tukea oppimista ja opettamista sekä opetussuunnitelman toteutumista. Tämä 
edellyttää jatkuvaa panostusta resursseihin.   

Tekninen toimintaympäristö mahdollistaa digitaalisen opettamisen ja oppimisen. 
Digitaalinen toimintaympäristö vaatii teknistä toimintaympäristöään toimiakseen ja 
mahdollistaa sähköisen oppimisalustan käytön, digitaalisen opettamisen ja oppimisen 
sekä etäyhteydet. Pedagoginen toimintaympäristö antaa pedagogiset raamit 
toiminnalle. Näiden kolmen osa-alueen yhteisessä keskiössä on tasokas 
digipedagoginen kulttuuri ja yhtenäiset toimintatavat. 

 

4.3 Taito- ja taideaineet, liikunta-, nuoriso ja kulttuurikasvatus 

 

Koulutilojen monimuotoisuus ja joustavuus mahdollistavat opetussektorin lisäksi 
Raisio-opiston, vapaa-aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin tarpeet.  

Liikunta-, käsityö-, kuvataide-, nuoriso ja kirjastotilojen osalta otetaan huomioon 
kaupunkitasoinen olemassa oleva tarjonta ja sen puutteiden täydentäminen. Opetus- 
ja esitysteknologia huomioidaan myös näissä tiloissa. 
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4.3.1 Liikuntatilat 

 

Liikuntatilojen hyvin suunnitelluin varastotiloineen tulee vastata koulun todellista 
tarvetta. Kaanaan 220 oppilaisen koulun liikuntasali on kooltaan 247 m², 210 oppilaan 
Tahvion koulun liikuntasali 194 m². Varastotilat vanhoissa kouluissa ovat koulun 
henkilöstön palautteen mukaan heikot. Uudessa Myllypellon koulussa tulee pystyä 
toteuttamaan klo 8-15 välisellä ajalla samanaikaisesti seitsemää eri liikuntaryhmää, 
joista yksi on erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmä. Em. johtuen Myllypeltoon 
tulee rakentaa täysimittainen liikuntasali, joka on jaettavissa väliverhoilla kolmeen 
lohkoon. Kunnollinen kuntosali- tai monitoimiharjoittelutila on hyvä löytyä jokaisesta 
nykyaikaisesta koulusta. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tulee huomioida 
erityisoppilaiden ja perusopetuksen oppilaiden liikkumista edistävä motoriikka –tila, 
joka palvelee lisäksi ainakin ikäihmisten liikkumista. Kamppailulajien mahdollisuudet 
tilan hyödyntämiseen selvitetään.  

Liikuntatilat tulee sijoittaa siten, että iltakäyttäjille on mahdollisuus kulkea ulkoa 
suoraan liikuntatiloihin. Lisäksi on varmistettava iltakäyttäjien pääsy ainoastaan 
sallittuihin tiloihin. 

Liikuntatilat toimivat liikunnan opetuksen lisäksi koulun juhla-, vanhempainilta- ja 
muuna tapahtumatilana. Osa erityisoppilaista saa liikuntakokemuksen seuratessa 
muiden oppilaiden liikkumista. Esteettömyys tulee huomioida kaikissa liikuntatiloissa: 
hissit, liiketunnistuksella avautuvat ovet, kynnyksettömyys jne. Akustiikka ja AV-
ratkaisut on huomioitava kaikissa tiloissa. 

Myllypellon koulusta sijaitsevat autolla mitattuna 2,5 km:n ja kävellen 2 km:n päässä 
Kerttulan urheilupuiston palvelut; liikuntahalli, jäähalli, hiihtoladut sekä yleisurheilu- ja 
pelikentät. Kerttulan liikuntakeskuksen etäisyys molemmista yhtenäiskouluista on 
lähes sama. Uimahallille matkaa Myllypellon koululta kävellen kertyy 2,5 km. Em. 
mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan monipuolistaa koulun liikunnanopetusta. 

Puku- ja peseytymistiloissa on huomioitava oppilaiden erityistarpeet (uskonto, terveys 
ym.) Ulkona liikkuvat ryhmät käyttävät samoja pukutiloja. 

 

4.3.2 Piha-alue 

 

Yhtenäiskoululle tulee suunnitella turvallinen, esteetön, viihtyisä, oppilaita 
koulupäivän aikana sekä vapaa-aikana aktivoiva ja houkutteleva piha-alue, josta 
löytyy monipuolisia toiminta-alueita peleihin, leikkeihin, ulkoiluun sekä iso kenttäalue 
mm. liikuntatuntien toteuttamiseen sekä vapaa-ajan toimintaan. Suunnittelussa tulee 
huomioida, että välitunnit ollaan pääsääntöisesti ulkona, siksi piha-alueella tarvitaan 
katoksia, jotta sadekelit eivät ole este ulkona ololle. 

Erityistä tukea tarvitseville lapsille tulee olla oma aidattu piha-alue, mikä on kiinteässä 
yhteydessä muuhun pihaan. Piha-alueelta tulee löytyä aktiviteettien lisäksi mm. 
esteetön kävelyreitti erilaisine virikkeineen.  
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Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on runsaasti suuriakin apuvälineitä, joten 
apuvälinevarastot sisällä ja ulkona tulee huomioida suunnitteluvaiheessa. 

 
4.3.3 Nuorisotilat 
 

Koulussa tulisi olla tilat nuorisotilakäyttöön (n. 250-300 m²), joissa yhteisten tilojen 
lisäksi on mahdollisuus toimisto- ja yksilöohjaustyötilaan, pienryhmätoimintaan sekä 
keittiömahdollisuus pienempiin tarpeisiin. Kokonaisuudessa tulee tarkastella 
yhteiskäyttömahdollisuutta koulun tilojen kanssa esimerkiksi iso keittiötila/ koulun 
kotitalousluokka, liikuntatilat, kuvataiteen- ja musiikin tilat, joita myös nuorisotyö voi 
hyödyntää iltapäivisin ja iltaisin. Suurempana yhteisenä tilana tulee olla 
kokoontumistila, jossa voidaan toteuttaa oppilaskuntatoimintaa, pelata biljardia, 
pingistä sekä harrastaa muita nuoria kiinnostavia aktiviteetteja. Erillinen pelitila 
tietokoneilla pelaamiseen houkuttaa osaa nuorista saapumaan nuorisotilaan. 
Tilasuunnittelussa tulee huomioida hyvä näkyväisyys ja läheisyys iltakäyttäjien tilojen 
välillä. Tilan akustiikan huomiointi on ensiarvoisen tärkeää. Henkilökunnan ja 
asiakkaiden turvallisuus tulee huomioida suunnitteluvaiheessa mm. poistumisteitä 
suunniteltaessa. 

 

4.3.4 Käsityö- ja kuvataidetilat 

 

Käsityötilojen osalta pehmeiden ja kovien materiaalien sekä kuvataiteen opetuksen 
tilojen tulisi muodostaa yksi yhtenäinen kokonaisuus.  

Raisio-opiston tavoitteena on keskittää kuvataiteen ja käsityön opetus Myllypellon 
kouluun. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida varsinkin luonnonvalon 
käyttömahdollisuudet. Varsinkin kuvataiteen tiloihin olisi toivottavaa saada suuret 
ikkunat, jotka mahdollisuuksien mukaan avautuisivat pohjoisen suuntaan. Koulun 
suunnittelussa tulee huomioida opiston tarvitsema varasto- ja säilytystilat. Tilojen 
tulee olla lukittavia ja riittävän kokoisia (n. 10-30m²). Kuvataiteen ja käsityön tilojen 
kalustuksessa otetaan huomioon aikuiset iltakäyttäjät. 

 

4.3.5 Kirjastotilat 

 

Lasten lukutaito ja lukemisharrastus on heikentynyt viime vuosina. Heikentynyt 
lukutaito vaikuttaa koulumenestykseen, jatko-opintoihin ja ajaa pahimmillaan 
syrjäytymiskierteeseen. Koulussa olevat kirjastopalvelut tarjoavat oppilaille paitsi 
mahdollisuuksia kartuttaa monimuotoista lukutaitoa, myös syventävää tietoa, 
opastusta tiedonhankintaan sekä elämyksiä ja virkistystä. Koulukirjastotila 
mahdollistaa kulttuurikasvatuksen lähipalveluna ja tila toimii monimuotoisena 
työskentely- ja kohtaamistilana niin kouluaikaan kuin iltakäyttäjille.  

Koulukirjastossa on mietittävä tilan monipuolisia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi 
erillisenä opetus- ja ryhmätyöskentelytilana. Tilan tulisi olla kotoisa, rento ja 
muunneltavissa oleva. Osa tilasta tulee voida erottaa muusta esim. luokkien 
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kirjavinkkaukselle tai teatteriharrastamiseen. Kirjastossa korostuu myös hiljaisen tilan 
tarve luku- ja työskentelytilana. Lukurauhan takia on hyvä, että kirjasto ei ole 
läpikulkutilaa. Vaikka kirjakokoelma on suppeahko, sen tulisi tarjota yhtenäiskoulun 
oppilaille mielenkiintoista aineistoa. Tilassa tulee olla myös riittävät varastotilat. 
Tilatarve on yhteensä noin 130 m². 

Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi myös pohtia, onko mahdollista avata ainakin osa 
koulukirjastosta suurelle yleisölle niin, että se mahdollistaisi kirjastotilan (eteisen) 
käytön esim. varausten nouto- ja lainojen palautuspisteenä tai koko tilan käytön 
alueellisena kokoontumispaikkana. Tilan olisi siis oltava mahdollisimman avoin ja 
muunneltava. Tavoitteena on, että kirjastotila on käytettävissä aamusta iltaan. 
Kirjastolla on tavoitteena saada kirjastoon osa-aikaista koulutettua 
kirjastohenkilökuntaa koulupäivien aikana. 

Hankesuunnitelmavaiheessa tarkennetaan kirjastotilan toteuttaminen ja mahdollinen 
koko. 

 

4.3.6 Tuen palveluiden toiminnan järjestäminen 

 

Perusopetus järjestää tällä hetkellä koko kaupungin yhteisinä opetuspalveluina 
luokkamuotoista, integroivaa ja inklusiivista erityisopetusta, joustavaa perusopetusta 
(jopo), maahanmuuttajien valmistavaa opetusta (valmo), vaativan erityisen tuen 
opetusta ja toiminta-alueittain järjestettävää opetusta (TOI-opetus). Toiminta-
alueittain järjestettävää opetusta on Kerttulan koulun Veitikanraitin yksikössä yksi 
ryhmä. Mylly-Antin koulu Turun Runosmäessä järjestää alueellisena palveluna 
Raision sivistystoimen alaisena yksikkönä toiminta-alueittain järjestettävää opetusta 
alueen yhteistyökuntien vaikeasti vammaisille lapsille. Nämä yhteiset opetuspalvelut 
jaetaan, TOI-opetusta lukuunottamatta, tarkoituksenmukaisesti tulevaisuudessa 
kohtuullisen tasaisesti kahden eri alueen yhtenäiskoulun kesken.  

Mylly-Antin koulun tilat rakentuvat Myllypellon koulun yhteyteen ja Turussa 
sijaitsevista vuokratiloista luovutaan. Erityisopetus voi olla luokkamuotoista tai se 
voidaan toteuttaa integroidusti; varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus toimivat 
inklusiivisesti, eli osallistaen, yhteisöllisesti ja ihmisarvoisesti, jolloin tuki tuodaan 
lapsen tai nuoren luo.   

Opetustilojen pitää huomioida tulevaisuudessa tuen palveluiden järjestämisen 
monipuoliset mahdollisuudet inkluusion, integraation ja eritysopetuksen pienluokkien 
keinoin. Keskeistä on se, että erityisluokkia ei eristetä, vaan erityisluokkaopetuksen 
luonteva integraatio yleisopetuksen ryhmiin on mahdollista. 

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tilojen tulee olla täysin esteettömät, myös 
aistiestettömyys tulee huomioida.  Toiminta-alueittain opetettavilla oppilailla on paljon 
apuvälineitä, jotka on otettava huomioon tilasuunnittelussa (mm. pyörätuolit, 
seisomatelineet, työtuolit, henkilönostimet ja sähkösäätöiset sängyt). Luokkien 
ohessa tulee olla tarvittava määrä eriyttämistiloja. Opetuksen kannalta olennainen on 
mm. aistihuone. Toiminta-alueittain opetus tarjoaa kuntouttavaa perusopetusta, joka 
toteutetaan koulun tiloissa. Liikuntatiloissa ja pihan suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden erityistarpeet.  
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4.4. Ennakkovaikutusten (lapsivaikutukset, henkilöstövaikutukset) 
arviointi 

 

 
4.4.1 Oppimisympäristön turvallisuus, saavutettavuus ja laatu 

 

Raision kasvatuksen ja opetuksen palvelurakenteiden muutostarve on todettu 
palveluverkkoselvityksessä ja sen päivityksessä. Palveluverkkoselvityksen 
yhteydessä toteutettiin laajamittainen vaikutusten arviointi henkilöstöä, oppilaita, 
huoltajia, nuorisovaltuustoa ja vanhempainyhdistystä osallistaen. Uuden 
palvelurakenteen kantavia muutoksella tavoiteltuja vaikutuksia ovat koulutuksen 
tasapuolinen saavutettavuus lähikouluperiaatteella, rakennusten liikenteellinen 
saavutettavuus, terveelliset, turvalliset, modernit muuntojoustavat oppimisympäristöt 
ja mahdollisuus tuen palveluihin ja monipuoliseen iltakäyttöön, kaupungin alueellisen 
eriytymisen ehkäiseminen ja kaupungin palvelurakentamisen kehittäminen 
kokonaisuutena eriaikaisten osaratkaisujen sijaan. 

Tarkoituksenmukaista opetuspalveluja järjestettäessä on mahdollistaa monipuoliset 
pedagogiset ratkaisut ja opettajien ammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja 
kehittäminen niin henkilöstön kuin oppilaidenkin yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen 
panostaen. Toiminta tulee järjestää henkilöstö- ja tilaresursseja 
tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä kaupungin taloudelliseen toimintaresurssiin 
peilaten ja kuntien talouskehitys huomioon ottaen. 

Oppilaiden liikkumisen mahdollistamiseksi koulumatkan kevyenliikenteen väylät tulee 
suunnitella turvallisiksi ja helppokulkuisiksi, välituntipiha liikkumiseen kannustavaksi ja 
sisätilat liikkumisen oppimisen tukena mahdollistavaksi. 

Modernit, terveet, tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja monipuolisen opetuksen ja 
muun toiminnan mahdollistavat oppimisympäristöt ovat henkilöstön ja oppilaiden 
kannalta niin vetovoima- kuin pitovoimatekijä. Panostamalla laadukkaaseen, 
suunniteltuun toimintaan asianmukaisissa toimivissa tiloissa on Raision 
perusopetuksen toiminta keskeinen laadullinen tekijä kunnan houkuttelevuudessa niin 
asuinkuntana kuin työskentely-ympäristönä. 

 
4.4.2 Myllypellon koulun rakentamisen vaihtoehdot 

 

Myllypellon koulun rakentamatta jättäminen ei ole palveluverkon toteuttamisen 
edetessä vaihtoehto. Tiedonpuiston koulu ei tiloineen palvele koko yläkouluikäisten 
oppilaiden joukkoa, vaan vaatisi laajennusrakentamista tarkoituksenmukaisten tilojen 
toteuttamiseksi, jos Tiedonpuisto toimisi kaupungin ainoana yläkouluna. Tähän 
rakennuksen tontti ei anna mahdollisuuksia. 

Myllypellon koulun rakentaminen 0.–9. luokkien yhtenäiskouluna ei ole 
lähitulevaisuudessa lapsiennusteiden valossa tarkoituksenmukaista. Kaupungin 
alakoulut palvelevat 0.–4. luokkien kouluina ja suunnitellut tilat riittävät kattamaan 
palvelutarpeet palveluverkkoselvityksen päivityksen ja kaupunkikehityksen 
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väestöennusteiden valossa. Myllypellon koulurakennuksen suunnittelun ja tontille 
sijoittelun vaiheessa tulee kuitenkin ottaa huomioon laajentamisen mahdollisuus 
myöhemmin 2030–2040-luvuilla kaupungin asuinrakentamisen edetessä ja väkiluvun 
mahdollisesti kasvaessa nykyisiä ennusteita voimakkaammin.  

Mylly-Antin koulun ja TOI-opetuksen toimintojen yhdistäminen samaan rakennukseen 
tuo synergiaetuja mm. toiminnallisissa asioissa. Koulu jatkaa nykyisissä 
toimintatiloissaan Turun Runosmäessä teollisuusalueen vuokrakiinteistössä ja TOI-
opetus Kerttulakodin tiloissa uuden rakennuksen valmistumiseen asti. Tilat eivät 
kuitenkaan ole koulukäyttöön rakennetut, eivätkä näin ollen tarkoituksenmukaiset 
toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen ja sen tukitoimiin. Lasten oikeuksien 
toteutumisen ja tasapuolisen kohtelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että myös 
vammaiset lapset saavat opiskella tarkoituksenmukaisissa toimintaan tarkoitetuissa 
tiloissa muun perusopetuksen toiminnan yhteydessä. Oppilaat pääsevät näin 
soveltuvin osin integroitumaan koulun toimintaan, esim. juhlien ja muun yhteisöllisen 
toiminnan merkeissä. Yhteisten tilojen hyödyntäminen kehittää myös taloudellisesti 
kestävää toimintaa, vaikka laajempaa opetukseen integrointia ei lasten 
erityistarpeiden takia voidakaan toteuttaa. Mylly-Antin koulun toiminnan kustannuksiin 
osallistuvat koulun palveluja käyttävien lasten kotikunnat. Nykyisen Mylly-Antin koulun 
vuotuinen kustannus (v. 2023) on noin 2,2 milj. €, 36 oppilaan kotikuntakorvaukset 
valtiolta on noin 1,5 milj. €, loppu 700 000 € laskutetaan kunnilta oppilasmäärän 
suhteessa, tästä Raision osuus on noin 80 000 € (neljä oppilasta). 

 

4.4.3 Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön  

 

Henkilökunnan tarve yläkouluna on n. 130 henkilötyövuotta (htv), josta 
opetushenkilökuntaa 75 htv, hallinto 5 htv ja muu henkilöstö 50 htv. Myllypellon 
koulun valmistuminen ei tule vaikuttamaan opetustoimen käyttötalouteen, henkilöstö 
tulee siirtymään toisista kouluista. Mylly-Antin koulun osalta kiinteistönhoidon 
kustannukset muuttuvat ulkoisista kustannuksista sisäisiksi kustannuksiksi. 

Alustavien arvioiden mukaan rakennuksen ylläpitokuluiksi (rakennusten 
kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti) on arvioitu noin 
720.000 euroa vuodessa sekä pääomakuluiksi noin 2.245.777 euroa vuodessa (40M€ 
investoinneista). Ylläpitokustannusten perusteena on nykyisen Vaisaaren koulun 
ylläpitokulut suhteutettuna uuteen rakennukseen. Pääomakustannuslaskelma 
koostuu pääomakuluista (suunnitelman mukaiset tasapoistot 30v.) ja 4,2 %:n 
laskennallinen lainakorko. Lopullinen taso määräytyy toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti. 

Toiminnan käynnistämiseksi tulee kohteen valmistumisen edeltävään vuoteen varata 
alustavien arvioiden mukaan noin 3.500.000 euroa toteutettaviin kaluste- ja 
laitehankintoihin sekä muuhun ensikertaiseen varustamiseen. 

Mylly-Antin koulun oppilaiden nykyinen laskutus toteutetaan laaditun 
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Käyttäjäkuntien laskutus tehdään toteutuman 
mukaisesti. Raision ottaessa seudullisen toiminnan järjestettäväkseen käyttäjäkuntien 
laskutuksella katetaan Raisiolle toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kulut joita 
valtionosuuksilla, kotikuntakorvauksilla, asiakasmaksutuotoilla ja toiminnan muilla 
tuloilla ei kateta. Kustannuslaskelmat ja kuntakohtaiset laskutusarviot voidaan tehdä, 
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kun kaikki järjestämistä koskevat sopimukset on tehty ja niissä sovitut hinnat ovat 
selvillä. Laskelmissa tarvittavia sovittavia kustannuksia ovat mm. vuokrat, 
kiinteistönhoito, siivous, kuljetukset, ateriat, tietohallinto ja muut hallinnon 
kustannukset. 

Vuoden 2023 tuotot ja kustannukset: 

 

 

5. Hankkeen laajuustiedot ja tilaohjelma 

 

Palveluverkkoselvityksen mukaan uudessa Myllypellon koulussa tullaan järjestämään 
perusopetusta 5 – 9. luokkalaisille. Lisäksi Kerttulakodin tiloissa toimivan TOI-
opetuksen sekä Turussa vuokratiloissa toimiva vaativaa erityistä tukea tarjoavan 
Mylly-Antin koulun toiminta siirtyy Myllypellon kouluun.  

Hankkeesta on tehty tilaohjelma käyttäjiltä saatujen lähtötietojen perusteella. Koulu 
on mitoitettu alustavan tilaohjelman mukaan noin 700 oppilaalle, joista 42 on vaativan 
erityisen tuen tarvitsevia toiminta-alueittain opiskelevia oppilaita. Tilaohjelmassa 
bruttoalan ja hyötyalan suhdelukuna on käytetty 1,45, joka perustuu 
muuntojoustavaan oppimisympäristöön.  

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat sovelletusti Opetushallituksen 
tilantarvelaskelmaan. Hankesuunnitteluvaiheessa väestönsuojalle etsitään käyttöä 
normaaliaikana tilaohjelman muista tiloista. Väestönsuojan koko tarkentuu myös 
hankesuunnitteluvaiheessa käytävissä viranomaispalavereissa. 
 

Koulun kokonaislaajuus on noin 11700 brm², josta noin 1400 brm² on tarkoitettu 
vaativan erityisen tuen opetuksen järjestämiseen. Oppilasmäärän mahdollista kasvua 
varten Myllypellon koulu tulee suunnitella ja asemoida tontille siten, että koulun 
laajentaminen myöhempiä tarpeita varten on mahdollista ilman merkittäviä muutos- 
tai purkutöitä.   
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5.1 Opetustilat 

 

Opetustilojen mitoitusperusteen lähtökohtana on käytetty RT-103080 
suunnitteluohjetta ja käyttäjiltä saatuja lähtötietoja. Huonetilat on mitoitettu noin 700 
oppilaalle.  

 

 
5.2 Henkilökunnan tilat 

 
Henkilökunnan tiloihin kuuluvat: 

- kanslia- ja toimistotyötekijöiden huoneet 
- opettajien työskentelytilat  
- opinto-ohjaajien työtila 
- digipedagogisen tukihenkilön työtila 
- neuvottelutilat 
- monistus- ja materiaalitila 
- arkisto 
- pesu- ja pukuhuoneet 
- wc-tilat 

Jos koululla tulee olemaan vahtimestari pitää hänelle varata erillinen työskentelytila. 

Opiskeluhuollon tiloihin tulee varata tilaa 0,1m²/oppilas, näissä tiloissa on 
lääkärin/terveydenhoitajan vastaanottotilat, lepohuoneet, kuraattori ja psykologi.  

 

5.3 Liikunta- ja juhlasalitilat 

 

Koulu sisältää lisäksi noin 750 m²:n liikunta/juhlasalin oheistiloineen. Liikuntatilojen 
kokonaislaajuus pukuhuoneet ja varastotilat mukaan lukien on yhteensä noin 1 150 
m2. Liikuntasali palvelee päivisin koulun ja päiväkodin lapsia/oppilaita. Iltaisin 
liikuntasali on iltakäyttäjien käytössä.  

Liikuntasali varustetaan monipuoliseen koulukäyttöön ja sen yhteyteen rakennetaan 
noin 70 m²:n laajuinen kuntosali. Liikuntatilan tulee olla jaettavissa väliverhoin 
kolmeen osaan. Pukutilat suunnitellaan liikuntasalin yhteyteen siten, että kulku on 
mahdollista suoraan ulkoa, jolloin iltakäyttäjillä ei ole pääsyä koulun muihin tiloihin. 
Liikuntasaliin ei rakenneta erillistä katsomotilaa. Juhlatilaisuuksissa käytettäviä tuoleja 
varten rakennetaan riittävän kokoinen tuolivarasto. Liikuntasaliin rakennetaan 
nykyaikainen ja helppokäyttöinen AV-laitteisto, joka palvelee sekä koulua, että 
iltakäyttäjiä. 
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5.4 Keittiö- ja ruokailutilat 

 

Uuden koulun valmistuttua keskitetään Raision koulujen ja päiväkotien 
ruoanvalmistus kahteen yksikköön (Tiedonpuiston koulu ja Myllypellon koulu). 
Myllypellon koulun keittiön kapasiteetti on noin 2200 annosta ja tilantarve 445 m2.  

Kouluja ja päiväkoteja palvelevan keittiötoiminnan muutostavoitteet on esitetty 
tarkemmin kohdassa 7.  

Ruokasalin tilantarve on noin 385 m2 ja erityisen vaativan tuen oppilaille on varattava 
erillinen rauhallinen ruokailutila noin 130 m2. Tämä tila tulee sijoittaa tarjoilulinjastojen 
välittömään läheisyyteen. Keittiön, ruokasalin ja erityisen tuen oppilaiden ruokailutilan 
yhteispinta-ala tulee olemaan noin 1100 m2 

 
5.5 Kirjasto 

 

Myllypellon kouluun on suunniteltu myös kirjastotilaa. Kirjaston tilantarve on noin 
130m2. Kirjaston sijoittamisen mahdollisuuksia tulee tarkastella jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Myllypellon koulusta on matkaa pääkirjastolle noin 2km. 

 
5.6 Nuorisotilat 

 

Myllypellon koulun tiloja tulisi voida hyödyntää myös nuorisotilana. Nuorisotilassa olisi 
yhteinen kokoontumistila, toimisto- ja yksilöohjaustyötila, pienryhmätoimintaan 
soveltuva tila, erillinen pelitila sekä keittiömahdollisuus pienempiin tarpeisiin.  

 
5.7 Tekniset tilat ja huoltotilat 

 
Teknisten- ja huoltotilojen mitoitukseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota jo luonnossuunnitteluvaiheessa. 
 
Siivoustilat tulee olla riittävät verraten koulun kokoon. Kokoluokka tulee olla vähintään 
1 % koulun hyötyalasta. Siivoustiloja tulee olla joka kerroksessa ja hajautettuna eri 
puolille rakennusta. Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivoilla. 
 
Rakennuksen hissit tulee mitoittaa siten, että esteettömyysvaatimukset on huomioitu, 
siivouksen monitoimikone mahtuu hissiin ja hissin kantavuus on riittävä kiinteistön 
huollon ja logistiikan kannalta. 
 
Konehuoneiden ja kuilujen koko tulee mitoittaa luonnossuunnitteluvaiheessa riittävän 
väljäksi, jotta toteutussuunnitteluvaiheen aikana ei tarvitse tehdä mahdollisia 
tilamuutoksia. Konehuoneiden kokoluokka tulee olla vähintään 9 % rakennuksen 
hyötyalasta. Kuilujen kokoluokka tulee olla noin 1% kerroksen hyötyalasta. 
Konehuoneiden ja kuilujen tarvittavat tilat tarkentuvat suunnittelun edetessä.  
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Rakennuksen kiinteistönhoitotilojen tilantarve on noin 25m2. Kiinteistönhoitotilaan 
tulee olla kulku suoraan ulkoa. 

 
5.8 Väestönsuojatilat (VSS) 

 
Kouluun tulee S1-luokan väestönsuoja, joka mitoitetaan henkilömäärä- tai pinta-
alaperusteisesti. Väestönsuoja on betonirakenteinen ja sinne voidaan sijoittaa 
liikuntasalin puku- ja pesutiloja, henkilökunnan sosiaalitiloja tai siivous- ja 
varastotiloja. Väestönsuoja rakennetaan 1. kerrokseen. 
 

 

 
6. Hankkeen laatutaso 

 

6.1 Rakennuksen elinkaaritavoitteet 

 

Teknisten ratkaisujen yleisenä periaatteena on elinkaariajattelu, käyttökustannusten 
edullisuus ja energiatehokkuus.  Kohteen suunnittelijoiden tulee täyttää MRL:n 
pätevyysvaatimukset. 

Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja 
elinkaarinäkökohdat huomioon ottaen. Rakennuksen perustusten ja rungon 
käyttöikätavoite on 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta ja teknisten järjestelmien 
käyttöikätavoite on vähintään 25 vuotta. Rakennus suunnitellaan siten, että teknisten 
laitteiden huollettavuus ja uusiminen tulee olemaan mahdollista rakenteita 
purkamatta. 

Pintamateriaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla helposti vaihdettavissa tai 
uusittavissa ja niiden käyttöikätavoite on 25 - 30 vuotta. Poikkeuksena ovat 
mahdolliset huoneakustiikan vuoksi käytettävät tekstiilimattopinnoitteet, joiden 
käyttöikä on arvioitu olevan noin 10 vuotta. 

Pihan varusteet tulee olla kestävistä ja pitkäikäisistä sekä luontoystävällisistä 
materiaaleista tehtyjä. 

Digitaalisten järjestelmien käyttöikä määräytyy teknisen kehityksen ja toiminnan 
tarpeiden mukaan. 

Terveen talon kriteereitä ja ohjeita noudatetaan suunnittelussa ja näiden toteutumista 
seurataan ja niistä varmistutaan rakentamisen aikana. Terveen talon toteutuksen 
kriteerit (RT 07-10832) määritellään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. 
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6.2 Rakennuksen sisäilmaluokka 

 

Opetus- ja henkilökunnan tilojen sisäilman laadun tavoitteena on S2, hyvä 
sisäilmasto. Sisäilmaluokka S2 asettaa tiloihin hieman suuremmat ilmamäärät ja 
laadukkaamman lämpötilanhallintavaatimuksen kuin rakentamismääräykset 
edellyttävät. Kokoontumistilojen kuten liikuntatilojen, ruokasalin ja liikennetilojen 
sisäilmaluokkavaatimus on S3, joka vastaa rakentamismääräysten mukaista tasoa. 

Rakennuksen sisäilman laatua varmistetaan rakentamisen aikana määrittämällä 
työmaan puhtausluokaksi P1. Puhtausluokan P1 toteutus edellyttää 
Sisäilmastoluokitus 2018 –asiakirjan ja Terveen talon toteutuksen kriteereiden (RT – 
07 – 10805) noudattamista rakennusmateriaalien kuljetuksessa, varastoinnissa ja 
suojauksessa, jätehuollossa, rakentamisen aikaisessa siivouksessa ja 
pölynhallinnassa. 

 

6.3 Rakennuksen käyttö- ja huoltokustannusten hallinta 

 

Rakennuksen energiatehokkuusluvun tulee olla vähintään 20 % rakennusmääräysten 
mukaista energiatehokkuutta parempi. 

Energiatehokkuus on tarkoitus saavuttaa laadukkaalla suunnittelulla sekä 
energiatehokkailla rakenteilla ja hyvällä ilmatiiveydellä. Tekniset järjestelmät 
suunnitellaan energiatehokkaiksi ja ne varustetaan lämmöntalteenotolla ja 
mahdollisuuksien mukaan energian kierrätyksellä. Lisäksi käytetään uusiutuvia 
energianlähteitä kuten esimerkiksi aurinkosähköä.  

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän lämmönlähteeksi tavoitellaan maalämpöä, jota 
tuetaan kulutushuipuissa kaukolämmöllä. Maalämpökenttä mitoitetaan käytettäväksi 
ilmanvaihdon jäähdytykseen kesällä. Keittiön kiinteät kylmiöiden kylmäkoneet 
lauhdutetaan maalämpökenttään. Lopullinen ratkaisu tarkentuu 
hankesuunnitteluvaiheessa. 

Sisäilmaluokka 2 edellyttää sisälämpötilan hallintaa myös hellejaksoina. Ulkoista 
lämpökuormaa vähennetään tehokkain aurinkosuojauksin. Tuloilman viilennys 
toteutetaan pääosin maaviileällä. Sisälämpötilan tekniset ratkaisut tarkentuvat hanke- 
ja toteutussuunnitteluvaiheissa.  

Käyttö- ja huoltokustannuksia hallitaan valitsemalla kestäviä ja helposti siivottavia ja 
huollettavia materiaaleja ja yksinkertaisia rakenneratkaisuja.  
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6.4 Lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmät 

 

Rakennus lämmitetään ruokalaa ja aulatiloja lukuun ottamatta 
vesipatterilämmityksellä. Ensimmäisen kerroksen ruokala ja aulatilat lämmitetään 
vesikiertoisella lattialämmityksellä. 

Vesijohtojärjestelmät varustetaan kriisitilanteiden varalta ulkopuolisen veden 
syöttöpisteellä. Vesijohtojen runkoputkistot tehdään pääosin komposiittiputkesta ja 
kytkentäjohdot muovista. Kaikki vesijohdot tehdään vaihdettaviksi. 

Rakennukseen asennetaan tarpeenmukainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
varustettuna tehokkaalla lämmöntalteenottolaitteistolla.  Ilmanvaihtojärjestelmään ei 
tule ilmamääräsäätimiä. Tarpeenmukaisuus toteutetaan tilakohtaisella 
olosuhdeseurannalla ja samankaltaisten tilojen ryhmittelyllä saman 
ilmanvaihtokoneen alaisuuteen. Olosuhdeseuranta toteutetaan mittaamalla 
opetustiloissa vähintään lämpötilaa ja hiilidioksidia. 

Rakennus liitetään Raision kaupungin keskitettyyn rakennusautomaatiovalvomoon.  

 

6.5 Sähköjärjestelmät 

 

Sähköiset järjestelmät rakennetaan normaalin koulurakentamisen vaatimukset 
täyttäväksi. 

Valaistus toteutetaan LED-valaisimin. Yleisten tilojen valaistuksen ohjaus toteutetaan 
energiatehokkaasti rakennusautomaation ja liiketunnistimien kanssa. Opetustiloissa 
valaistus toteutetaan älykkäällä säädöllä ja ohjauksella. 

Rakennus varustetaan varavoimakoneella, jonka vaikutusalueen laajuus tarkentuu 
hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Sähköjärjestelmä varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä, joka kattaa vähintään 15 % 
sähkön vuosikulutuksesta. 

 

6.6 Tele-, turva- ja informaatiojärjestelmät 

 

Rakennus varustetaan kattavin tele-, turva- ja informaatiojärjestelmin. Järjestelmien 
laajuus tarkentuu hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. 
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7. Keittiötilat 

 
Raision koulujen keittiöistä valmistuskeittiöinä toimivat nykytilanteessa Vaisaaren 
koulun, Ihalan koulun, Friisilän koulun sekä Kreetankujan keittiöt. Tiedonpuiston 
yhtenäiskoulun valmistuttua Kreetankujan keittiö lopetetaan, jolloin valmistuskeittiöinä 
tulevat toimimaan Tiedonpuiston, Friisilän ja Ihalan koulujen valmistuskeittiöt. 
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kouluja ja päiväkoteja palvelevina 
valmistuskeittiöinä toimivat vain Tiedonpuiston koulun ja Myllypellon koulujen keittiöt, 
jolloin kaikki muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä.   
 
Kaupungin väkiluvun nousun myötä myös päiväkotien ja koulujen ruokailun 
asiakasmäärät ovat kasvaneet ja valmistusmäärät keittiöissä ovat lisääntyneet. 
Friisilän ja Ihalan koulujen keittiöiden valmistuskapasiteetti on täydessä käytössä ja 
keittiötilat ovat ahtaat toimintaan nähden. 
 
 

7.1 Strategiset tavoitteet ja palveluverkon muutosten vaikutus toiminnan 
järjestämiseen 

 

Raision varhaiskasvatuksen- ja kouluverkon muuttuessa uusiin, erilaisiin ja 
erikokoisiin yksiköihin on keittiötoiminta järjesteltävä uudelleen. Palveluverkon 
muuttuessa vuoteen 2032 mennessä yksiköt vähenevät ja suurenevat nykyisiin 
olemassa oleviin verrattuna. On kyettävä vastaamaan varhaiskasvatus- ja 
kouluverkon tarpeisiin huomioiden Mylly-Antin koulun toimintojen erityistarpeet.  

 
Myllypellon kouluun on tarve suunnitella vastaava tuotantokeittiö, joka on 
toteutumassa Tiedonpuiston yhtenäiskoulun keittiöön. Uusi toimiva työtila 
mahdollistaa päiväkotiaterioiden valmistuksen siirtämisen pois Friisilän keittiöstä, 
jossa tilat siihen tuotantoon ovat toimimattomat ja ahtaat. Myllypellon yhtenäiskoulun 
keittiössä valmistetaan Myllypellon koulun lisäksi ateriat niihin koulu- ja 
varhaiskasvatuksen kohteisiin, joita ei voida valmistaa Tiedonpuiston koulun 
keittiössä. Yhtenäisellä toimintatavalla kahdessa samanlaisessa tuotantokeittiössä 
ruokapalvelussa on edellytys tehokkaimpaan tuotantoon ja kuntalaisia 
tasavertaisimmin palvelevaan toimintaan.   
 
Myllypellon koulun valmistuessa Friisilän ja Ihalan koulujen keittiöiden toiminta 
muutetaan palvelukeittiöiksi. Näiden kahden nykyisen alakoulun oppilasmäärät ovat 
niin pieniä, ettei niissä kannata jatkaa ateriatuotantoa, vaan se kannattaa keskittää. 
Palvelukeittiöitä kouluissa ja päiväkodeissa tulee olemaan yhteensä 14 nykyisen 31 
sijaan.  
 
Kunnat vastaavat lainsäädännön perusteella koulujen ja varhaiskasvatuksen 
ruokahuollosta. Jatkuvuuden hallinta edellyttää kuntia varautumaan normaaliajan 
vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Friisilän koulun keittiön tiloja voidaan 
jatkossa hyödyntää varautumiseen ja varata sinne raaka-aineita ja tarvikkeita 
mahdollisten häiriötilanteiden varalle. 

 
Keittiölaitteiden valinnassa tarkastellaan laitteiden veden ja energiankulutusta. 
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Keittiötä koskevan talotekniikan energiatehokkuus toteutuu samoilla periaatteilla kuin 
koulun muukin energiatehokkuus. Energiatehokkuuden ratkaisuja ovat ilmanvaihdon 
tarpeenmukaisuus sekä lämpöenergian talteenotto. 
 
 

 
7.2 Tuotantokeittiön ja oppilasravintolan tilat, toiminnat ja sijainti 

 

 
7.2.1 Keittiön toiminta 

Myllypellon yhtenäiskoulussa ruokailevat oppilaat, talon henkilökunta ja lisäksi myös 
muuta kaupungin henkilökuntaan kuuluvaa väkeä, mm. nuorisotoimen ja 
oppilashuollon, siivouksen ja kiinteistönhoidon henkilökuntaa. Myllypellon 
yhtenäiskoulun keittiössä valmistetaan Myllypellon koulun lisäksi aterioita 
varhaiskasvatuksen kohteisiin ja alakouluihin. Nykyisten tiedossa olevien 
asiakasmäärien mukaan lounaalle valmistetaan aterioita: Myllypellon kouluun noin 
850, Friisilän, Nokilan ja Ihalan kouluihin 730, sekä varhaiskasvatuksen toimipisteisiin 
1120. Keittiön mitoituksessa tulee lisäksi huomioida nyt jo tiedossa olevat 
varhaiskasvatuksen tulevat ateriatarpeet: Kaanaan päiväkotiin laajennuksen myötä 
15, Tikanmaan koulun saneeraaminen päiväkodiksi 110 sekä uusi pohjoisen alueen 
päiväkoti 130 ateriaa. Palveluverkkoselvityksen perusteella keittiö tulee mitoittaa 
lounaalla tarjottavien 2200 aterian tuotantokeittiöksi. Keittiössä valmistetaan lisäksi 
aamu- ja välipaloja varhaiskasvatuksen kohteisiin sekä kouluihin. 

 
7.2.2 Tuotantokeittiön ja oppilasravintolan tilat 

Tilasuunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota, mihin ja miten eri toiminnot 
sijoitetaan tilaan. Keittiön muoto vaikuttaa suoraan keittiön sisäiseen logistiikkaan, 
prosessien päivittäiseen sujuvuuteen ja työn fyysiseen kuormittavuuteen tai 
keveyteen. Toimivalla työskentely-ympäristöllä on monenlaisia vaikutuksia. Keittiötyö 
on fyysisesti raskasta, työntekijät nostavat päivittäin satoja kiloja raaka-aineita sekä 
ruoka-astioita uuniin, uunista ja tarjoilulinjastoon. Jos keittiön sisäinen logistiikka ei 
ole optimaalisessa järjestyksessä, se tuottaa turhia askeleita ja niiden määrä 
kertaantuu työntekijöiden määrällä ja tehtyjen työtuntien osalta koko rakennuksen 
käyttöiän ajan. Keittiön pohjapiirroksella ja eri toimintojen keskinäisellä sijoittumisella 
on oleellinen vaikutus henkilöstön kuormittumiseen, sen ehkäisyyn ja työssä 
jaksamiseen. 

 
Ruokasali on jatkumona keittiön tuotantoprosessille, ateriat siirretään 
tarjoilulinjastoihin suoraan valmistuksesta. Tarjoilulinjastot tulee suunnitella siten, että 
keittiöhenkilökunta ja asiakkaat ovat eri puolella linjastoja. Tällä ratkaisulla on 
vaikutus työturvallisuuteen, kun työntekijät eivät kohtaa asiakkaiden kanssa 
vaihtaessaan tarjolle kuumia ruoka-astioita. 
 
Astianpalautuksen on tarpeellista sijaita ruokasalissa siten, että se on suorana 
jatkumona astianpesuun ja siitä vaunupesuun ja edelleen keittiön lastauslaiturille. 
Näin palvelukeittiöistä palautuvat astiat ja ruoankuljetusvaunut eivät risteä keittiössä 
tuotantoalueen lävitse ja toiminnassa päästään isolta tuotantokeittiöltä edellytettyyn 
hygieniatasoon. 
 



21 
 

Ruokasalin yhteyteen tulee varata erillinen kabinettitila vaativan erityisen tuen 
oppilaiden ruokailuun. Ruokailijamäärä tilassa on 42 oppilasta + 42 ohjaajaa. 
Kabinettitilan tulee sijaita tarjoilulinjaston välittömässä läheisyydessä. Ohjaajat 
noutavat lautasannoksen linjastosta jokaiselle oppilaalle ja vievät erilliseen 
ruokailutilaan. Kabinettitilaan ei suunnitella erillistä ruoantarjoilulinjastoa. 
Kabinettitilaan tulee olla esteetön kulku ja tilaa mitoitettaessa tulee huomioida 
erilaisten apuvälineiden tarvitsema tila sekä käsienpesuun varattava alue. Vaativan 
erityisen tuen oppilaiden apuvälineet tarvitsevat tilaa huomattavasti enemmän kuin 
esimerkiksi pelkät tavanomaiset pyörätuolit. Tilamitoituksessa tulee tarkastella 
kriittisesti suosituksen 1,5 m2 riittävyyttä / vaativan erityisen tuen oppilas. 
 

7.3 Hankkeen toteuttamisen vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön 

 
Uuden keittiön suunnittelussa päästään huomioimaan riittävän kokoiset ja 
tarkoituksenmukaiset työtilat. Keittiöhenkilökunnasta on viimeisinä vuosina ollut 
pulaa. Työolot vaikuttavat työssä viihtyvyyteen ja ammattitaitoisen henkilökunnan 
saantiin. Fyysisesti raskaalla keittiöalalla ergonomia on keskiössä ja se on 
huomioitava erityisen hyvin, kun uusia tiloja suunnitellaan. Tavoitteena on 
virtaviivainen tuotantoprosessi, jossa työskentelyergonomia on otettu huomioon 
parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
 
Isommassa yksikössä työnkierto on mahdollista toteuttaa nykyistä laajemmin ja sitä 
kautta vaikuttaa työn fyysiseen kuormitukseen ja siitä johtuvien tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn. Toimivilla ja ajantasaisilla työtiloilla on vaikutusta 
ammattitaitoisen työvoiman saantiin nyt ja jatkossa. 
 
Konsan, Krookilan, Tahvion ja Tikanmaan koulujen poistuminen kouluverkosta 
mahdollistaa ruokapalvelussa tehokkaamman henkilöstön käytön. Näihin osa-aikaisiin 
työkohteisiin henkilöstön saaminen on tuottanut haasteita. Nykyistä paremman 
työnkierron mahdollistamisen lisäksi myös sijaistamiset helpottuvat, kun em. 
kohteisiin ei tarvitse liikkua toisesta yksiköstä kesken työpäivän.  
 
Osassa nykyisistä pienistä päivähoitoyksiköistä, jotka on tarkoitus sulkea hankkeen 
toteuduttua, ei ole ruokapalvelujen henkilökuntaa, vaan niihin on toimitettu perille 
ateriat, ja päivähoitohenkilöstö on hoitanut aterioiden tarjoilun ja astiahuollon tehtävät. 
Kuudessa päiväkodissa työskentelevät siivousyksikön vakanssilla toimivat 
monitaitotyöntekijät, jotka hoitavat siivouksen ja ruokapalvelun työtehtävät. Näiden 
työntekijöiden henkilöstökulut poistuvat ruokapalvelutehtävien osalta suunnitellun 
varhaiskasvatusverkon toteuduttua vuoteen 2032 mennessä ruokapalvelujen kuluista. 

 
Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistuessa, vuoden 2023 tietojen perusteella 
ruokapalveluissa ei tarvita lisävakansseja, vaikka asiakasmäärä kasvaa. Tämä 
perustuu optimaalisiin yksiköihin ruokapalvelujen työn kannalta.   
 

Useiden pienten päivähoitoyksiköiden sulkeminen ja vaihtuminen isompiin 
päiväkoteihin näkyy toiminnan keskittämisenä keittiötoiminnoissa. Raaka-
ainehankinnoissa saadaan hyöty isompien ostoerien myötä. 
Suunnitellun varhaiskasvatus- ja kouluverkon toteuduttua v. 2032 ruokapalvelujen 
henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän 4,6 henkilöstötyövuodella verrattuna 
vuoteen 2023 tuoden 150 000 euron säästön vuosittain. Ruokapalvelujen 
toimittamien aterioiden kuljetuskustannukset putoavat vuoden 2023 hintatasolla 
laskettuna n. 75 000 euroa vuodessa, kun palvelukeittiöiden määrä vähenee 
nykyisestä 31:stä neljääntoista yksikköön.  
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8. Rakennuspaikka 

 

8.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne  

 
Myllypellon koulu rakentuu Raisiontien ja Raisionkaaren risteyksen luoteispuoliselle 
alueelle. Alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen. Asemakaavan arvioidaan 
olevan hyväksymisvaiheessa vuonna 2024.  
 

 

8.2 Kunnallistekniikka  

 
Rakennus liitetään alueella oleviin kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkostoihin sekä 
sähkö- ja tietoliikenneverkkoon.  
 

8.3 Perustamisolosuhteet 

 
Tontille ei ole tehty vielä erillistä maaperätutkimusta. Rakennuspaikan 
perustamisolosuhteita selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa. Sijainnille ja 
ympäristölle asetettavia vaatimuksia käsitellään kohdassa 9. tarkemmin.  
 
 

 

9. Sijainnille asetettavat vaatimukset  

 

 

9.1 Sijainti ja saavutettavuus 

 

Aluemallin ja lähikouluperiaatteen näkökulmasta koulujen tulee sijaita Raisiossa 
kulkuyhteyksien ja palveluiden kannalta keskeisissä paikoissa. Huomioon otettavia 
seikkoja ovat oppilaiden koulumatkojen pituus ja turvallisuus, liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden läheisyys ja käytettävyys, yhteistyömahdollisuuksien 
toteuttaminen ja asukasrakenteen kehittyminen. 

 

Myllypellon koulu on ajoneuvoliikenteellä helposti saavuttavissa kaikista tulosuunnista 
ja myös ympäristökunnista. Raisiontie on alueellinen joukkoliikenneakseli. 
Seudullisen liikenteen bussit 6 ja 7 ja lisäksi Raision linjat R1 ja R2 kulkevat 
Raisiontietä. Lähin bussipysäkki sijaitsee Raisiontien varressa noin 130 metriä 
Raisiontien ja Raisionkaaren risteyksestä itään.  

 

Myllypellon koulun oppilaat saapuvat pääsääntöisesti Kerttulasta, Kaanaalta, 
Tahviosta ja Tikanmaalta. Valtaosa oppilaista saapuu kouluun omatoimisesti 
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polkupyörällä tai kävellen. Raisionkaaren varressa on kevyen liikenteen väylä tien 
itäreunassa. Kevyen liikenteen verkostoa tulee täydentää myös Raisionkaaren 
länsireunaan. Raisiontien molemmin puolin on kevyen liikenteen väylät. Raisiontien 
alikulku sijoittuu välittömästi Raisionkaaren risteyksen itäpuolelle. Raisionkaaren yli 
on liikennevalo-ohjattu suojatie. Alueen lähiympäristössä on pääosin kattavat kevyen 
liikenteen yhteydet. Kevyen liikenteen verkostoa tulee kuitenkin kehittää Kaanaan / 
Tahvion suunnasta saavuttaessa. Nykytilanteessa oppilaat käyttäisivät 
todennäköisesti Isovuorentietä, joka on kapea sorapäällysteinen yksityistie. 
Valmisteilla olevassa Raision kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa 
kehittämiskohteiksi on nostettu yhteydet asemavarauksille Petäsmäen ja Kallasten 
välillä sekä Raision tehtaiden ympäristössä.  

 

Väylävirasto laatii Turku-Uusikaupunki junaradan peruskorjaussuunnitelmaa. 
Suunnitelma tulee sisältämään joidenkin nykyisten vartioimattomien ylityspaikkojen 
sulkemisen. Raisiontien ja Kustavintien välisellä osuudella on 4 ylikulkupaikkaa. 
Peruskorjaussuunnitelman mukaan ko. välille jää Somersojan ylityspaikka, johon on 
suunnitteilla kevyenliikenteen ylikulkusilta. Raisiontien ja Tahviontien vartioidut  
tasoristeykset tulevat säilymään. Kerrolan vartioimaton kevyenliikenteen 
tasoylikäytävä poistuu peruskorjauksen yhteydessä. Junaradan peruskorjauksen 
ajankohdasta ei ole vielä päätöstä valtion taholta.  

 

Kerttulan ulkoilumaastot alkavat alueen itä- ja koillispuolella noin 500 metrin päässä. 
Kerttulan liikuntahallit sijaitsevat linnuntietä noin 1 km etäisyydellä. Kevyen liikenteen 
verkkoa käyttäen etäisyys on yli 2 km, mikä on kävellen noin 30 min ja polkupyörällä 
alle 10 min. Etäisyyttä voidaan nopeuttaa ja lyhentää kehittämällä alueiden välisessä 
metsässä olevaa polkuverkostoa. Alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu niukasti 
opetustoimintaa tukevia kulttuuripalveluja. Toisaalta Raision keskustan palvelut ja 
kulttuuritoiminnat sijoittuvat noin 1,5 km etäisyydelle, mikä on helposti kuljettavissa 
kävellen tai polkupyörällä. Tiedonpuiston yhtenäiskoulu rakentuu noin 2,2 km 
etäisyydelle nyt suunniteltavasta koulusta. Noin puolen tunnin kävelyetäisyys 
mahdollistaa koulujen välisen yhteistyön. 

 

Myllypellon koulun läheisyyteen sijoittuu yleiskaavan aluevarauksia 
pientaloasumiselle. Raision tehtaiden eteläpuolisen alueen kehittämistä 
suunnitellaan, ja sinne saattaa tulevaisuudessa sijoittua merkittävästi uutta asumista. 

 

9.2 Tontin käyttö ja logistiikka 

 

Koulun tontti on pohjoiseen kapenevan kiilan muotoinen. Ajoliittymät ja huoltoliikenne 
Myllypellon koulun tontille tapahtuvat Raisionkaarelta. Raisionkaari on kokoojakatu, 
jolla ajoneuvoliittymien määrä tulee olla vähäinen. Tontin sisällä saattoliikenteen 
järjestelyissä tulee pyrkiä läpiajettavuuteen siten, että peruutustilanteita ja liikenteen 
tukkeutumista pystyttäisiin välttämään. Saattoliikenteen järjestelyissä voidaan tutkia 
mahdollisuutta sijoittaa kadun suuntaisia pikapysähdystaskuja Raisionkaaren 
varteen. Pikapysähdystaskut tulisi sijoittaa Raisionkaaren länsireunaan Piriläntien ja 
Takapellonkadun väliselle alueelle, jotta ne eivät häiritse kääntyvien kaistoille 
ryhmittymistä ja lisäksi ajosuunnan kääntämistä varten tulisi toteuttaa kiertoliittymä 
Takapellonkadun risteykseen. Ympyrän suunnittelussa ja mitoituksessa tulee 
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huomioida, että Raisionkaari on erikoiskuljetusreitti. Autopaikoituksen, 
huoltoliikenteen ja muiden ajoreittien tulee olla erillisiä koululle suuntautuvasta 
kevyen liikenteen kulkureiteistä. Kevyt liikenne saapuu koulun tontille useista eri 
suunnista. 

 

Kaikki TOI -opetuksen oppilaat saapuvat ja lähtevät takseilla, näin ollen aamu- ja 
iltapäivällä taksiliikennettä on paljon. Saattoliikennettä varten käytössä olevan 
ajoreitin tulee olla risteämätön muun liikenteen ja oppilaiden kulkureittien kanssa. 
Ovelle tulee päästä ja lähteä esteettömästi eli läpiajon on oltava mahdollista. 
Saattoliikenteen tulee päästä riittävän lähelle toi-opetuksen ulko-ovea, jonka päällä 
pitää olla katos.  

 

Raision rakennusjärjestyksen mukaan polkupyöräpaikkoja on toteutettava 
oppilaitoksille 1 pyöräpaikka kolmea oppilasta kohti, mikä tarkoittaa noin 230 
polkupyöräpaikan toteuttamista. Polkupyöräpaikkojen määrä tarkennetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa, ja se on todennäköisesti rakennusjärjestyksessä 
edellytettyä suurempi (1 pyöräpaikka kahta oppilasta kohti). Polkupyöräpaikoista 
pääosa tulee olla runkolukittavia ja ainakin osa myös katettuja. Kaupunki pyrkii 
edistämään henkilökunnan työmatkapyöräilyä, jolloin polkupyörille tulisi olla erillinen 
lukittava säilytystila. Autopaikkoja on yleensä edellytetty asemakaavamääräyksissä 
kouluille noin 1ap/ 100 k-m2 kohti. Käytännössä se tarkoittaa 100 autopaikan 
toteuttamista. Osa autopaikoista varustetaan sähköauton latausmahdollisuudella. 

 

Valmisteilla olevassa asemakaavassa on tarkoitus mahdollistaa palloilukenttien 
sijoittaminen Kuuanojan länsipuolelle kaavoitettavalle lähivirkistysalueelle. Tällöin 
koulun tontille jää tilaa mahdollisille tulevaisuuden rakennushankkeille ilman että 
Kuuanojaa tarvitsee siirtää. Kentän paikka puistoalueelle voidaan suunnitella siten, 
että koulun pysäköinti palvelee myös palloilukentän iltakäyttäjiä. Kuuanojan yli 
tarvitaan siltayhteys jalankulkijoille sekä kentän huollolle.    

 
9.3 Ympäristön asettamat erityisvaatimukset 

 

Koulun tontti on nykyisellään tasaista peltomaata, jossa on yksi pieni puustoinen 
kalliokumpare. Kumpare sijoittuu alueen länsiosaan, ja se tulee pyrkiä säästämään 
esimerkiksi osana koulun piha-aluetta. Suunniteltu koulun tontti on hulevesitulva-
aluetta (SYKE, alustava hulevesikartta 2023), mikä edellyttää hulevesien käsittelyn ja 
viivytyksen huolellista suunnittelua. Tontin länsiosassa sijaitsevan ojan siirtämistä 
tulee harkita, mikäli se haittaa pihatilojen suunnittelua. Ojan siirtäminen edellyttää 
lupaa ELY-keskukselta.  

  

Välittömästi Raisiontien eteläpuolella sijaitsevat Raision tehtaat. Koulun tontin 
eteläpuolella on matalia tehdasrakennuksia. Tehtaan korkeat ja kaupunkikuvallisesti 
erittäin näkyvät osat sijoittuvat koulun lounaispuolelle. Raision tehtaat ovat 
ympäristössä kauas näkyvä alueen maamerkki. Suunnittelualueen itäpuolella on 
Pirilän kukkatalon lasiset kasvihuoneet. Muuten lähiympäristö koostuu lähinnä 
pientaloasutuksesta. Raisiontien katutila on bulevardimainen puustoistutuksineen. 
Kaupunkikuvallisesti suunnittelualueelle sopii hyvin monenlaiset rakennukset ja 
erilaiset massoitteluvaihtoehdot. Koulun arkkitehtuurissa tulee huomioida sen 
keskeinen ja näkyvä sijainti kokoojakatujen (Raisionkaaren ja Raisiontien) 



25 
 

risteyskohdassa. Arkkitehtuurin tulee olla koululaisen ja jalankulkijan mittakaavan 
huomioivaa, kutsuvaa ja tyylikästä. 

  

Suunnittelualue sijaitsee Raisiontien melualueella ja lisäksi Raision tehtaiden 
välittömässä läheisyydessä. Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan melutason 
päiväohjearvoa 35 dB. Hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Sisätilan meluohjearvot voidaan saavuttaa 
rakenteellisin ratkaisuin. Ulkotilojen meluohjearvot voidaan saavuttaa pihatilojen 
riittävällä etäisyydellä Raisiontiestä, sijoittamisella rakennukset pihatilojen 
melusuojaksi tai rakentamalla meluvalli osaksi pihatiloja. Meluvallin sijoittamisessa 
tulee huomioida tontin puolelle Raisiontien varteen sijoittuvat maanalaiset johdot, 
joiden päälle ei voi tehdä täyttöjä. Koulun suunnitelmien tarkentuessa tulee laatia 
tarkempi suunnitelmiin perustuva meluselvitys.   

  

Myllypellon koulu sijoittuu Ravintoraisio Oy:n suoja- tai konsultointivyöhykkeelle. 
Vaarallisia kemikaaleja valmistaville tai varastoiville laitoksille on määritelty Seveso 
III-direktiiviin (2012/18/EU) perustuva vuoden 2016 tilanteen mukainen 
konsultointivyöhyke. Suunnitelmista tulee pyytää turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(TUKES) sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunnot. 

 

Arkeologinen selvitys on valmistelussa kaupungin omana työnä (arkeologi Jari 
Näränen).  

 

Maakuntakaavassa (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava / 2004, taajamien 
maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava / 2018 ja luonnonarvojen 
ja -varojen vaihemaakuntakaava / 2021) suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta ja kaupunkikehittämisen kohdealuetta. Raision yleiskaava 2020:ssa (2004) 
alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja. 
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta lukuun ottamatta Raisionkaaren varteen 
sijoittuvaa pysäköintialuetta. Myllypellon koulun rakentaminen edellyttää 
asemakaavan laatimista alueelle. Poikkeaminen yleiskaavasta tulee perustella 
asemakaavatyön yhteydessä. Suunniteltu rakentaminen on maakuntakaavan ja 
Turun kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiden mukaista.  
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10. Hankkeen arvioitu toteutusaikataulu  

 
10.1 Alustava aikataulu 

 

Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat merkittävästi hankkeen laajuus sekä tontin 
kaavoituksen ja päätöksenteon aikataulut. Alustava toteutusaikataulu voisi olla 
seuraava: 

-3/2024 tarveselvitys 

2024 hankesuunnitelma, tontin kaavamuutos ja investointipäätös 

2025 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 

2026-2027 rakentaminen 

2028 rakentaminen, käyttöönotto ja kalustus 

 

 

11. Kustannusarvio 

 
11.1 Kustannustaso 

 

Myllypellon koulun rakentamisesta ei ole laadittu vielä erillistä kustannusarviota 
tavoitehintajärjestelmällä. Kustannusarvio laaditaan hankesuunnitteluvaiheessa 
tilaohjelman tarkentuessa. Kouluhankkeiden kustannustaso on tämänhetkisissä 
arvioissa ollut noin 3200–3800 €/m² tasolla. Tähän vaikuttavat mm. hankkeen laajuus, 
sijainti, rakenne- ja talotekniikkaratkaisut, rakennuksen monimuotoisuus ja maaperän 
olosuhteet sekä piharakenteet.  

Alustavan tilaohjelman mukaan rakennuksen laajuus on noin 11700 brm², jolloin 
rakennuskustannusten vaihteluväli on arviolta 37,5–44,5 milj.€. Hankkeessa 
huomioitavat riskit ovat mm. kansainvälinen taloudellinen epävarmuus, 
rakennuskustannusten muutos, investointilainakorot, tarvikkeiden- ja työvoiman 
saatavuus, jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana 
aikataulu- ja kustannusriskinä. Esitetyt kustannusarviot eivät sisällä mahdollisia 
irtaimiston hankinta- ja kiinteistön ulkopuolisia kunnallisteknisiä kustannuksia. 
Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun 
edetessä. 
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12. Elinkaaritavoite uudishanke  

 
12.1 Elinkaaritavoitteet 

 

Rakentamiselle asetetaan korkeatasoisen julkisen palvelurakennuksen laadulliset 
tavoitteet. Suunnittelussa noudatetaan RT-korttien ohjeita (Perusopetuksen tilat) ja 
Oph:n ohjeita nykykäytäntöihin soveltuvin osin. 

Uudenlaisen oppimisympäristön lisäksi Myllypellon koulun uudisrakennushankkeen 
ehdottomana tavoitteena tulee olla sisäilmaltaan terveellinen ja turvallinen koulu, joka 
on arkkitehtuuriltaan ja rakenteiltaan selkeä ja yksinkertainen ilman riskirakenteita. 
Materiaali- ja laitevalinnoissa tulee huomioida tuotteiden kestävyys, yhteensopivuus 
ja ylläpitokustannukset koko rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuksen 
pääasiallinen lämmitys- sekä viilennysenergia saadaan maalämmöstä. Kulutushuiput 
katetaan kaukolämpöverkoston avulla.  

Rakentamalla uusi nykyaikaisen oppimisympäristön edellytykset täyttävä 
uudisrakennus, voidaan hyvällä suunnittelulla tavoitella elinkaaren pituudeksi 
vähintään 50 vuotta ja peruskorjausväliksi 25 - 30 vuotta. Elinkaaritavoite edellyttää 
suunnittelulle ja lopputulokselle asetettavien tavoitteiden huolellista määrittelyä ja 
tavoitteiden toteutumisen tarkkaa valvontaa. 

Uudisrakennuksen suunnittelussa voidaan vaikuttaa kaikkiin käytettäviin 
materiaaleihin ja suunnitelmaratkaisuihin, joka varmemmin mahdollistaa asetettavien 
sisäilman laatuvaatimusten toteutumisen vuosikymmeniksi eteenpäin. 

 
 
13. Hankkeen vaihtoehtoiset toteutusmuodot  

 
13.1. Toteutusmuoto ja jatkosuunnittelu 

 

Rakennushanke voidaan toteuttaa kaupungin omana hankkeena, jolloin sille varataan 
määrärahat kaupungin investointiohjelmaan. Hanke voidaan toteuttaa erilaisia 
toteutusmalleja käyttäen kuten esim. kokonaisurakka, jaettu-urakka, kokonaisvastuu-
urakka ja projektinjohtourakka.   

Hanketta esitetään toteutettavaksi projektinjohtourakalla. Projektinjohtourakalla 
toteutetaan parhaillaan myös Tiedonpuiston koulua, joka on koettu tässä hankkeessa 
hyvin toimivaksi.  

Projektijohtourakka sopii hyvin hankkeisiin, joissa vaaditaan osapuolten välistä tiivistä 
yhteistyötä, ratkaisukeskeisyyttä ja hankkeen kehittämistä. Projektinjohtourakan 
hyväksi koettuja kaupallisia malleja on tavoitebudjetilla toteutettu tavoite- ja 
kattohintainen malli, mitkä sisältävät myös toiminnalliseen onnistumiseen sidoksissa 
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olevat taloudelliset kannusteet. Osapuolet voidaan kytkeä hankkeeseen nopeasti 
kevyilläkin lähtötiedoilla.   

Projektinjohtourakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta: hankintavaihe, 
kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Hankintavaiheessa tarjouksista hyväksytään hinta-
laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten 
vertailuperusteiden mukaisesti. Hankinnasta tehdään hankintapäätös ja 
allekirjoitetaan kehitysvaiheen sopimus. Suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan 
ja käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen urakkasopimuksen 
laatimista. Hankinta- ja kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja arvioi saavuttiko kehitysvaihe 
sille asetetut tavoitteet. Mikäli tavoitteet saavutetaan valitun urakoitsijan kanssa, 
allekirjoitetaan toteutusvaiheen sopimus hyväksytyn hankesuunnitelman ja 
lainvoimaisen hankintapäätöksen jälkeen. Toteutusvaiheessa urakoitsija vastaa 
hankkeen suunnitelmien kehittämisestä, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. 

Myllypellon koulusta on tehty alustava rakennuksen luonnosmassoittelu asema- ja 
pohjapiirustuksena tulevalle kiinteistölle / tontille tilaohjelman perusteella. 
Rakennuksen laajuus, muoto ja sijoittelu kiinteistölle tarkentuvat 
hankesuunnitteluvaiheessa. 
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Myllypellon koulun alustava tilaohjelma tarveselvitys 22.1.2024
Oppilasmäärämitoitus vuosiluokat 5-9, 702 oppilasta; valmistuskeittiö 2200 annosta/päivä

Koulussa yhteensä 702 oppilasta, joista 42 erityisluokkien puolella (TOI-opetus)

Ohjeellinen tilantarve RT-ohjeiden ja Opetushallituksen (Oph) ohjeiden mukaan

Opp. 702

hym² kpl hym² yht.

Perusopetuksen vuosiluokat 5-9 (perusop. tilat RT: 2,3 - 4,0 hym2/opp.) Perusopetusilat m2/opp

Opetustilat, sis. avoin opetustila 60 25 1500 1780 m2 2,5

Pienryhmätila (luokkamuotoisen erityisopetuksen tilat; tilat laajentavat/eriyttävät opetustiloja) 20 6 120

Opetusvälinetilat (RT: 0,1 - 0,15 hym2/opp./toiminnallinen alue) 15 4 60

Avointa opetustilaa käytävä- ja aulatiloissa 25 4 100

Perusopetus yhteensä 1780

Aineopetustilat 

Musiikin opetustilat 80 2 160

Musiikin opetusvälinetila 20 2 40

Näytelmävarasto 20 1 20

Kädentaidot (pehmeä/tekstiili- ja kova/tekninen työ; sis. varastot) 500 1 500 Opetustilat / aineopetus

Kuvataide (sis. varastot) 180 2 360 1810 m2

Fysiikka, kemia, biologia ja maantieto FKBM yhteensä 530

Laboratoriotilat 1-3, yhdistettävissä luokkiin 50 3 150 Kaikki yhteensä m2/opp

fyke-luokat 50 3 150 3590 5,1

bg-luokat 50 3 150

Luonnontieteen varastot 20 4 80

Kotitalous 200 1 200

Aineopetus yhteensä 1810

Ruokahuollon tilat, 2200 annosta (Oph: 0,5 m2/opp.)

Ruokasali (RT: n. 0,4 - 0,5 m2/opp.) 385 1 385  

Erityisen vaativan tuen oppilaiden ruokailutila (1,5 m2/ruokailija + käsienpesutila 3*1,5 m2) 130,5 1 130,5

Astianpalautus 20 1 20

Ravintolan tarjoilu (3 buffet-linjastoa) 120 1 120

Valmistuskeittiö (sis. myös sos.tilat, tsto, var., tekn. tila, siivoustila) 445 1 445 Tilatarve hankekohtainen

Ruokahuolto yhteensä 1100,5

Oppilashuollon tilat (Oph: 0,1 m2/opp.)

Terveydenhoitajan ja/tai lääkärin vastaanottotila 15 1 15

Lepotilat 7 2 14

Kuraattorin, psykologin ja muut työtilat 10 4 40

Oppilashuolto yhteensä 69

Oppilaiden tilat (yhteistilat) (Oph: 0,4 m2/opp.)

Oppilaiden WC -tilat 1,5 m2/15 opp. 65 1 65 Jakautuu opp.alueiden/tilaryhmien mukaan

Eteistilat 25 6 150

Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys 9 7 63

Oppilaskunnan huone 20 1 20

Yhteistilat yhteensä 298

Liikunta

Liikuntatila (jaettavissa) 750 1 750

Varastot 60 1 60

Ryhmäpukuhuoneet 40 3 120

Peseytymistilat 20 3 60

Pukuhuoneiden wc:t 5 3 15 pk-pareina, sis. esteettömät wc:t

Puku- ja pesutilat /ohjaajat ja tuomarit 15 1 15

Kuntosali 70 1 70

Liikunta yhteensä 1090

Kirjasto 130 1 130

Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja henkilökunnan sosiaalitilat

Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet 12 3 36

Henkilöstön huone/taukotila (2 m2/henk., 60 henk.) 120 1 120

Henkilöstön työtilat 80 1 80

Neuvottelutila 15 2 30

Opinto-ohjaajien työtila 12 2 24

Vahtimestarin työtila 15 1 15

ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila 5 1 5

Arkistotila 15 1 15 Tilatarve hankekohtainen

Monistus- ja materiaalitila 15 1 15

Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto 25 2 50

Puku-pesu-WC-tilat: siivous- ja kiinteistönhoito 10 2 20

WC-tilat: henkilöstö (1/15 henkeä) (1 kpl esteetön) 10 2 20

Hallinto yhteensä 430

Talotekniikkatilat 1000 1 1000

Hyötyala yhteensä (Ei liikunta) 5488

Siivoustilat (1% hyötyalasta) 54,9
Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2) 25,0

Hyötyala yhteensä 5567

Hyötyala koulu sijoitettuna rakennuksittain

Hyötyala liikuntahalli 1090

Bruttoala yhteensä = 1,45 x hyötyala (koulu ja liikuntahalli) 9653

Hyötyala yhteensä/oppilas (ei sisälllä liikuntatiloja) 7,9

Bruttoala yhteensä/oppilas (sisältää liikuntatilat) 13,8

(Lisäksi katettuja ulkotiloja, ulkoiluvälinevarasto)

Toi-opetuksen tilat

Luokkatilat 7 40 280

Liikuntatila 1 100

eriyttämishuoneet 14 8 112

wc-tilat 8 8 64

opetusvälinevarastot 1 36 36

oppilaiden varasto 2 25 50

opetuskeittiö 1 25 25

taide/askartelu 1 25 25

musiikki 1 25 25

aistihuone 1 20 20

vesiterapia 1 20 20

rentoutustila 1 10 10

terapiatila 1 10 10

motorinen tila 1 20 20

apuvälineet 1 40 40

suihku-/pesutilat 2 10 20

varastot 2 15 30

887

Tilantarve 702 oppilasta


	01 Myllypellon koulu tarveselvitys 27.2.2024
	02_Myllypellon koulu luonnoskuvat_22.1.2024
	03_Myllypellon koulu tilaohjelma_22.1.2024

