
 
Raisionlahden koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 
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 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen ja sivistysjohtaja Leena Laakso, 

etunimi.sukunimi(at)raisio.fi 
 
Raisionlahden uudesta koulusta on laadittu hankesuunnitelma (liite). 
 
Sivistystoimiala on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta 
on keväällä 2020 tehnyt päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten 
muutosten käyttöönotosta Raision kasvatuksen ja koulutuksen 
järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021. Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen palveluverkkojen päivitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2023.  
 
Raisionlahden koulun valmistuttua Raisiossa toimii 5 alakoulua 
vuosiluokkien 0.–4. oppilaille sekä Tiedonpuiston ja Myllypellon 
yhtenäiskoulut vuosiluokkien 5.–9. oppilaille.   
 
Raisionlahden koulu rakentuu Kaanaaseen Meriläntien ja Isovuorentien 
väliselle alueelle, Kaanaantien varteen. Raisionlahden koulussa tulee 
opiskelemaan noin 400 oppilasta. Opetushenkilökuntaa työskentelee noin 
50 ja opiskeluhuollon henkilöstöä arviolta neljä. Tämän lisäksi kiinteistössä 
työskentelee keittiön henkilökunta, siistijät, kiinteistönhoitajat sekä 
nuorisotoimen, Raisio-opiston ja kolmannen sektorin toimijat. Tilat ovat 
myös aktiivisessa iltakäytössä.  
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 
kokouksessaan 15.9.2025 § 96. 
 
Hanke ja tavoitteet 
 
Uudet oppimisympäristöt suunnitellaan valtakunnallisen 
opetussuunnitelman sekä nykyaikaisen opetuksen järjestämisen 
edellyttämällä tavalla. Tilojen tulee olla muunneltavia ja sisältää riittävä 
määrä erikokoisia opetustiloja aina pienemmistä eriyttämistiloista 
suurempiin muuntojoustaviin opetustiloihin.  
 
Oppimisympäristöjen pitää mahdollistaa opetus luokittain, pienryhmissä 
sekä mahdollisesti isompien opetusryhmien kokonaisuuksina. Näiden 
lisäksi oppimisympäristöjen pitää mahdollistaa oppilaiden yksilöllinen ja 
hiljainen työskentely. 
 
Raisionlahden koulu rakentuu 13. Kaupunginosaan (Paikkari) noin 3,5 km 
etäisyydelle Raision keskustasta länteen. Sijainti tukeutuu Kaanaantiehen, 
joka toimii myös koulua palvelevana joukkoliikenteen reittinä. Koululle 
osoitettu alue on rakentamatonta peltoa Kaanaantien ja Piuhanojan välissä 
ja sitä halkoo Meriläntie. 
 
Alue on nykyisellään asemakaavoittamatonta. Asemakaavan laatiminen on 
vireillä ja kaavatyötä edistetään samanaikaisesti koulun suunnittelun 
kanssa. Kaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 29.4.2025, ja 
se oli nähtävillä 16.5.-17.6.2025. Koulu kaavoitetaan yleisten rakennusten 



korttelialueeksi (Y). Kaavaan sisältyy myös lähiympäristön 
pientalokiinteistöjä sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Ehdotusvaiheessa 
kaava-alueen rajausta on tarkennettu ja kaavatyö on jaettu kahteen osaan: 
eteläiseen ja pohjoiseen. Kaavan jakaminen keventää Raisionlahden 
koulun suunnittelun aikataulupainetta. Koulun suunnittelussa on tarve 
päästä etenemään, ja koulun toteuttaminen edellyttää myös vesihuollon ja 
katuinfran lisärakentamista. Koulun toteuttamisen kannalta keskeiset 
alueet sisältyvät pohjoisosan kaavaan, jota edistetään nopeammalla 
aikataululla.  
 
Raisionlahden koulu – pohjoinen käsittää koulun alueen, Isovuorentien ja 
siihen rajautuvat tontit sekä osan Vesitorninmäestä. Pohjoisosan 
kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 11.12.2025 ja se on 
julkisesti nähtävillä 29.12.2025-2.2.2026. Kaavaehdotus on laadittu 
tarkentamalla kaavaluonnosta. Kaava valmistellaan hyväksyttäväksi 
keväällä 2026. 
 
Koulun tontti on nykyisellään tasaista peltomaata. Koulun 
suorakulmiomainen tontti rajautuu etelässä Meriläntiehen, lännessä 
kuntayhtymän maanalaiseen vesijohtolinjaan ja pohjoisessa jo 
rakennettuihin omakotitaloihin. Länsireunastaan tontti tulee rajautumaan 
viheralueeseen, mikä mahdollistaa tontin laajentamisen tarpeen mukaan 
Piuhanjokea kohti. Tontinkäyttösuunnitelmassa koulurakennus sijoittuu 
Meriläntien pohjoisen puoleiselle peltoalueelle. Meriläntien eteläpuolelle 
sijoittuu saatto- sekä autopaikoitus. Itäosa on piha-aluetta. 
Tontin sisällä saattoliikenteen järjestelyissä tulee pyrkiä läpiajettavuuteen 
siten, että peruutustilanteita ja liikenteen tukkeutumista pystyttäisiin 
välttämään. Saattoliikenteen järjestelyissä voidaan tutkia mahdollisuutta 
sijoittaa kadun suuntaisia pikapysähdystaskuja Kaanaantien varteen. 
Koulun huoltoliikenteen ajoneuvoliittymä on Kaanaantieltä Meriläntielle. 
Muu liikenne koulun tontille (autopaikoitukseen ja saattoparkkiin) pyritään 
järjestämään eteläosaan rakennettavan uuden katuyhteyden eli 
Kurjenkaaren kautta. 
 
Raisionlahden koulun hankesuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on 
noin 6411 brm². Oppilasmäärän mahdollista kasvua varten koulu 
suunnitellaan ja asemoidaan tontille siten, että koulun laajentaminen 
myöhempiä tarpeita varten on mahdollista ilman merkittäviä muutos- tai 
purkutöitä. 
 
Hankkeen tavoiteaikataulu:  
 

  tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 96  
  hankesuunnitelman hyväksyntä ja investointipäätös 3/2026 
  urakoitsijan kilpailutus 3-5/2026 
  suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 6-11/2026  
  rakentaminen 12/2026–5/2028  
  varustelu ja kalustus 5/2028–8/2028  
  käyttöönotto 8/2028 

 
Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat merkittävästi hankkeen laajuus, 
suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden sekä tontin kaavoituksen ja 
päätöksenteon aikataulun toteutuminen. Seuraava mahdollinen koulun 
käyttöönoton aika on tammikuussa 2029. 
 
Hankesuunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi ja hanketta jatkettavaksi 
hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheeseen. 
 



Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso 
 

Päätösehdotus  
Sivistyslautakunta 

1. hyväksyy omalta osaltaan Raisionlahden koulun hankesuunnitelman ja 
2. esittää sen edelleen hyväksyttäväksi infralautakunnalle 
3. esittää infralautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen -

valtuustolle, että tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan 
tekemään hankesuunnitelmaan ja sen liitteisiin tarvittaessa muutoksia 
rakennuskustannusten hallitsemiseksi. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

 
Päätös  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Ari Jalonen, Juhana Marttinen ja Erkka Peltonen poistuivat klo 17.42 
tämän asian käsittelyn jälkeen. 

 


