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1. 1 Yhteenveto

1.1. Tarveselvitys

Sivistystoimiala on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta on keväällä 2020 tehnyt 
päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten muutosten käyttöönotosta Raision 
kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen 
palveluverkkoselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021. 
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkojen päivitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2023.

Raisionlahden koulun valmistuttua Raisiossa toimii 5 alakoulua vuosiluokkien 0. 4. 
oppilaille sekä Tiedonpuiston ja Myllypellon yhtenäiskoulut vuosiluokkien 5. -9. 
oppilaille. 

Raisionlahden koulu rakentuu Kaanaaseen Meriläntien ja Isovuorentien väliselle 
alueelle, Kaanaantien varteen. Raisionlahden koulussa tulee opiskelemaan noin 400 
oppilasta. Opetushenkilökuntaa työskentelee n. 50 ja opiskeluhuollon henkilöstöä 
arviolta neljä. Tämän lisäksi kiinteistössä työskentelee keittiön henkilökunta, siistijät, 
kiinteistönhoitajat sekä nuorisotoimen, Raisio-opiston ja kolmannen sektorin toimijat. 
Tilat ovat myös aktiivisessa iltakäytössä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 
15.9.2025 § 96.

1.2. Hankkeen perustiedot

Raisionlahden kouluun rakennetaan esiopetuksen ja alakoulun luokkien 1 4
opetustilat, liikuntatilat sekä monitoimitila koulukirjastolla. Liikuntatiloissa huomioidaan 
sekä monipuoliset opetuksen tarpeet että lähialueen tarpeet. 

Raisionlahden kouluun toteutetaan palvelukeittiö. Lisäksi rakennukseen 
suunnittelussa huomioidaan alueen keskeiset oppimisen, vapaa-ajan ja kulttuurin 
palvelujen tarpeet. Tavoitteena on luoda koko yhteisön tila, jossa samat tilat 
palvelevat eri-ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan ja viikon jokaisena päivänä. 

Tilojen tavoitteena on tukea yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Eri yksiköiden tarpeet 
yhdistetään tehokkaasti sijoittamalla tilat monikäyttöisesti ja yhtäaikaista käyttöä 
tukien. Monitoimitila toimii eri-ikäisten lasten ja nuorten kokoontumistiloina 
päiväajasta iltaan saakka, ja toiminta tarjoaa monipuolista tekemistä. Tilaa voidaan 
hyödyntää myös muussa vapaa-ajan palveluissa sekä koulunuorisotyössä.

Tiloja käyttävät myös Raisio-opisto, eri yhdistykset, järjestöt ja mahdollisesti yksityiset 
tilanvuokraajat.

1.3. Tarveselvityksen jälkeen tehdyt muutokset ja täsmennykset

Hankesuunnittelu on tehty tarveselvityksen pohjalta. Hankkeelle tarveselvityksen 
yhteydessä laadittuun tilaohjelmaan on tullut hankesuunnittelun yhteydessä joitakin 
tarkennuksia: Raisionlahden tiloja on päivitetty 1.-4. luokkien soluaulojen ja 
eriyttämistilojen osalta. 
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Tukemaan nykymuotoista opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria koulun 
tiloissa tulee olla yhteisopettajuutta tukevia tiloja kuten yhdistettäviä luokkia, luokkien 
välissä olevia yhteisiä eriyttämistiloja ja suurempia soluauloja. Soluaulat tukevat myös 
nivelvaiheyhteistyötä esiopetuksen kanssa mahdollistaen suurempien yhteisten 
ryhmien muodostamisen.

1.4. Hankkeen laajuus

Raisionlahden koulussa tullaan järjestämään perusopetusta 0 4 luokkalaisille. Koulu 
on mitoitettu alustavan tilaohjelman mukaan noin 330 oppilaalle ja noin 63 
esikoululaiselle. Koulu suunnitellaan opetustilojen osalta 3 sarjaisena ja yleisten 
tilojen alueet (esim. väestönsuoja, ruokasali, liikuntasali, jne.) suunnitellaan 
laajempana siten, että ne ovat riittävät myös myöhemmässä vaiheessa mahdolliselle 
laajennustarpeelle.

Tilaohjelman mukaan rakennuksen laajuus on noin 6411 brm². Huonetilat ja niiden 
mitoitus pohjautuvat sovelletusti Opetushallituksen tilantarvelaskelmaan.

Oppilasmäärän mahdollista kasvua varten Raisionlahden koulu tulee suunnitella ja
asemoida tontille siten, että koulun laajentaminen myöhempiä tarpeita varten on
mahdollista ilman merkittäviä muutos- tai purkutöitä. Laajennusvarauksessa 
huomioidaan koulun oppilasmäärän kasvu yhden ikäsarjan verran.

1.5. Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on esitetty kohdassa 9.

1.6. Aikataulutavoite

Hankkeen aikataulu on esitetty kohdassa 7.

1.7. Hankeryhmän kokoonpano

Eero Vainio kaupunginjohtaja

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Timo Oja tekninen johtaja
Ari Jalonen kiinteistöpäällikkö
Tiia Nieminen rakennuttajainsinööri
Mikko Rantanen talotekniikkainsinööri
Eveliina Eteläkoski kaavoitusarkkitehti
Nina Vartiainen suunnitteluinsinööri
Mervi Heinonen ruokapalvelupäällikkö
Saana Raessuo siivoustyönjohtaja

Sivistystoimiala
Leena Laakso sivistysjohtaja
Päivi Huhtanen opetuksen kehittämispäällikkö
Karita Toivonen liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja
Petri Anttila rehtori
Susanne Ruohonen vararehtori
Satu Ojala varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori
Esa Ilanti talouspäällikkö
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1.8. Osallistaminen

Käyttäjien osallistaminen aloitettiin syksyllä 2024 muodostamalla työryhmä, joka
koostui Kaanaan, Tikanmaan ja Tahvion yhdysopettajista. Lisäksi ryhmään kuuluvat 
opiskeluhuollon, liikunnan ja tietotekniikan puolen edustajia. Osallistaminen tapahtuu 
jatkossakin näiden työtyhmän edustajien kautta toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Jatkuva tiedottaminen ja tarvittava osallistaminen tapahtuu henkilökunnan kokousten 
kautta kouluissa. Osallistamista toteutetaan eri kokoonpanoissa, riippuen asioiden 
luonteesta.

2. Toiminnalliset vaatimukset / yleiset mitoitusperusteet

2.1. Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset

2.1.1. Pedagogiset tavoitteet

Uudet oppimisympäristöt suunnitellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman sekä
nykyaikaisen opetuksen järjestämisen edellyttämällä tavalla. Tilojen tulee olla
muunneltavia ja sisältää riittävä määrä erikokoisia opetustiloja aina eriyttävän
opetuksen pientiloista suurempiin muuntojoustaviin opetustiloihin.
Oppimisympäristöjen pitää mahdollistaa opetus luokittain, pienryhmissä sekä
mahdollisesti isompien opetusryhmien kokonaisuuksina. Näiden lisäksi
oppimisympäristöjen pitää mahdollistaa oppilaiden yksilöllinen ja hiljainen työskentely.
Tilojen neuroesteettömyys tukee kaikenlaisten oppijoiden koulupolkua.

Samanaikaisopetus, eriyttäminen ja uudenlaiset tavat toimia joustavissa ryhmissä
pedagogisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti mahdollistuvat huolellisella tilojen ja
niiden käytön ja toimintakulttuurin suunnittelulla.

Raisionlahden koulussa yhteisöllisyys ja ympäristötietoisuus ovat kantavia ajatuksia
toimintakulttuuria ja pedagogista suunnittelua tehtäessä. Jokaisella talossa
työskentelevällä lapsella, nuorella ja henkilöstön jäsenellä on oikeus turvalliseen
oppimis- ja työskentely-ympäristöön, oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen
ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Digitaalinen toimintakulttuuri koskettaa laajasti eri ryhmiä lapsista aikuisiin. Myös
opetus- ja muun henkilökunnan tiloissa on modernit teknologiset ratkaisut. Jokaisessa
opetustilassa on mahdollisuus moderniin digitaaliseen opettamiseen ja opiskeluun.
Opetustilojen ja niiden teknologiset ratkaisut tukevat ja mahdollistavat monipuoliset
pedagogiset ratkaisut. Opetustilat ovat myös digitaalisesti ja digipedagogisesti
muuntojoustavia.

2.1.2. Esteettömyys

Rakennuksen toteutussuunnittelussa huomioidaan kaikkien käyttäjäryhmien (oppilaat, 
henkilökunta, kuntalaiset, yleisö) esteetön ja tasapuolinen mahdollisuus tilojen 
käyttöön esteettömyysmääräysten mukaisesti. Tilojen esteettömään suunnitteluun 
sisältyy tilojen selkeys ja materiaalivalinnat sekä liikkumista ohjaava värien käyttö ja 
valaistus.
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Rakennuksessa tulee olla luiskilla varustetut kulkuväylät piha-alueelta. Kaikkiin 
rakennuksen yleisiin tiloihin tulee olla esteetön sisäänkäynti ja pyritään välttämään, 
kynnyksiä, ahtaita käytäviä ja tuulikaappeja sekä porrasratkaisuja. Rakennukseen 
tulee hissi, jota voidaan käyttää myös siivouskoneiden ym. tavaroiden kuljetuksiin.
Hissi sijoitetaan ja mitoitetaan niin, että se mahdollistaa myös tavarankuljetukset 
rakennuksen sisällä.  Pääsisäänkäynnit varustetaan avauspainikkeilla. LE-pysäköinti 
huomioidaan liikuntatilojen ja pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioitava tilojen hyvään 
äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan sekä ergonomiaan. Sisustamisessa 
käytetään maanläheisiä ja murrettuja värejä. Tilojen suunnittelussa noudatetaan 
koulujen suunnitteluohjetta.

2.1.3. Turvallisuus

Rakennus ja sen ympäristö suunnitellaan turvalliseksi toteuttaa ja käyttää. 
Rakennuksessa ulko-ovet sekä eri toiminta-alueiden väliset ovet tehdään sähköisesti 
etälukittaviksi sekä varustetaan kulunvalvontatekniikalla ja kameravalvonnalla. Piha-
ja pysäköintialueet varustetaan myös kameravalvontajärjestelmällä. 

Rakennuksen kuulutusjärjestelmän tulee toimia kaikissa tiloissa sekä ulkoalueilla. 
Järjestelmässä tulee olla automaattiset hätäkuulutukset. 

Kaikkiin opetustiloihin ja oppilashuollon työtiloihin järjestetään ns. pako-ovet. Myös 
monitoimitilassa tulee olla vähintään kaksi eri poistumistietä eri suuntiin. 

Opetustilojen äänieristyksen tulee olla riittävän hyvä ja sen tulee vastata voimassa 
olevat opetustiloille asetetut määräykset. Rakennus liitetään Raision kaupungin 
olemassa olevaan lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmään.

2.1.4. Iltakäyttö

Koulutilojen monikäyttöisyys ja joustavuus mahdollistavat perusopetuksen lisäksi
Raisio-opiston, vapaa-aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin tarpeet.

Liikunta-, käsityö-, musiikki- ja monitoimitilan osalta otetaan huomioon
kaupunkitasoinen olemassa oleva tarjonta ja sen puutteiden täydentäminen. Opetus 
ja esitysteknologia huomioidaan myös näissä tiloissa.

Koulun tiloissa järjestetään lisäksi iltapäivätoimintaa sekä oppilaiden
kerhotoimintaa.

Iltakäyttäjien osalta riittävät omat varastotilat tulee huomioida taito- ja taideaineiden
sekä liikuntatilojen osalta jo suunnitteluvaiheessa. Keskeneräisten töiden
säilyttäminen tulee erityisesti huomioida tiloja ja kalusteita suunniteltaessa siten, että
opiston työt voidaan säilyttää erillään koulun oppilaiden keskeneräisistä töistä.

Kansalaisopistopalveluille Raisionlahden uudet tilat mahdollistavat alakouluikäisille
suunnattujen opistopalveluiden käytön laajentamisen ja kehittämisen. Erityisesti
pienten taito- ja taideaineopetus voidaan keskittää Raisionlahden tulevaan kouluun.

Monitoimitilaa käyttävät joustavasti varhaiskasvatus, perusopetus sekä iltakäyttäjät. 
Tila palvelee koulupäivän aikaista toimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Koulupäivän 
aikana tilassa voidaan toteuttaa pienryhmätoimintaa, toiminnallista oppimista, 
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iltapäivätoimintaa sekä rauhallisempia aktiviteetteja, joihin ei tarvita liikuntasalin 
kaltaista isoa tilaa käyttöön. Tilassa voidaan toteuttaa oppilaskuntatoimintaa, pelailla, 
lukea, askarrella, leikkiä sekä harrastaa. Tilan yhteyteen sijoitetaan koulukirjasto. 
Iltaisin ja viikonloppuisin tilaa voidaan käyttää nuoriso- ja yhdistystoimintaan 
monipuolisesti.

Tilasuunnittelussa tulee huomioida hyvä näkyvyys ja läheisyys muiden vapaa-
ajallakäytössä olevien tilojen välillä. Tilassa tarvitaan keittiö ja riittävät 
säilytystilattoiminnassa tarvittaville välineille ja henkilöstölle. Tila tulisi voida jakaa 
osiin.

Iltakäyttäjien sekä iltapäivätoiminnan osalta tulee huomioida naulakkotilojen tarve.

Joustava kulku pihalle tulee huomioida sijoittelussa.

2.2. Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset ja mitoitus

2.2.1. Hallinnon ja henkilöstön tilat

Henkilökunnan tilat ovat koko henkilöstön yhteiskäyttöisiä. Henkilöstön olohuone 
tulee sijoittaa keskeiselle paikalle toiseen kerrokseen niin, että se on helposti 
saavutettavissa joka puolelta koulua ja erityisesti välituntipihalta. 

Tila mitoitetaan palvelemaan n. 50 henkilöä (135 m²). Tilasta luodaan
viihtyisä ja yhteisöllisyyttä tukeva niin, että se mahdollistaa vuorovaikutuksen ja
rentoutumisen sohvaryhmissä taukojen aikana. Tilaan tarvitaan lukittavat lokerot
jokaiselle henkilökunnan jäsenelle. Tilan välittömään yhteyteen sijoitetaan
henkilökunnan WC-tilat sekä erillistä, rauhallista työskentelytilaa. Työskentelytilassa
tulee olla monitoimitulostin.

Henkilöstön sosiaalitilat (65 m²) tulee sijaita lähellä henkilöstön olohuonetta. Tilassa
tulee olla riittävä tila vaate- ja kenkäsäilytykselle sekä suihkutiloille.

Hallinnon tiloja tulee olla 3: rehtorin tila (20 m²), koulusihteerin ja vararehtorin tila (14 
m²) sekä päiväkodinjohtajan/verkostopalaveritila (15 m²). Koulusihteerin ja 
vararehtorin tila sijoitetaan rehtorin tilan viereen ja mahdollisuuksien mukaan niin, että 
tilaan saadaan luonnonvaloa ikkunan kautta. Hallinnon tilojen yhteydessä pitää olla
kopio- ja arkistotila.

2.2.2. Opiskeluhuolto

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä 
opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että 
opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota opiskeluhuollon palvelujen 
järjestämiseksi tarkoitukseen soveltuvat tilat hyvinvointialueen 
opiskeluhuoltohenkilöstön käyttöön. Opiskeluhuoltopalvelut tulee järjestää 
ensisijaisesti oppilaitoksessa. Hyvinvointialue maksaa tilojen käytöstä koulutuksen 
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järjestäjälle vuokraa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 9§ sekä Hallituksen 
esitys 19/2022).

Tilojen mitoitus perustuu kuraattoreilla sekä psykologeilla lakisääteiseen henkilöstön 
mitoitukseen ja terveydenhoitajilla sekä lääkäreillä THL:n 
henkilöstömitoitussuositukseen, missä on huomioitu lakisääteisten palvelujen lisäksi 
muut hoidettavat tehtävät, mitkä huomioidaan suosituksia pienempinä 
oppilasmäärinä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on arvioinut tarvittavien tilojen 
määrän tilaohjelmaan, sekä laatinut tiloista tilakortit, joissa määritellään tilojen 
tarkemmat vaatimukset.

Opiskeluhuollolle tulossa koulukuraattorin ja psykologin tila (15 m²),
terveydenhoitajan ja lääkärin tila (20 m²) sekä lepotila (8 m²). 
Opiskeluhuollon tilojen yhteyteen sijoitetaan erillinen oppilas WC.

Tilat tulee olla helposti saavutettavissa ja niihin oltava kulku myös ulkokautta. Tiloissa 
saattaa toimia myös muita ulkopuolisia toimijoita esimerkiksi puhe- ja 
toimintaterapeutteja.

2.2.3. Perusopetuksen luokkatilat

Perusopetuksen luokkatiloja tulee olla 12 ja erityisluokkatiloja 3. Perusopetuksen
luokkatilojen koko on vähintään 60 m². Luokkahuoneisiin luodaan rauhallinen ja
viihtyisä opiskeluympäristö. Tiloissa tulee olla hyvä äänieristys, valaistus ja akustiikka.
Jos tiloissa on suuria lasiseiniä käytävän suuntaan, tulee lasin olla maitolasia, jottei 
luokassa olevien oppilaiden opiskelu häiriinny ja vastaavasti soluauloissa voidaan 
rauhassa opiskella. Lattiamateriaalin pitää mahdollistaa työskentely lattialla ilman, 
että siinä on kylmä
istua.

Luokkatilojen välille rakennetaan eriyttämistiloja. Kulku eriyttämistilaan tulee
olla molempien luokkahuoneiden puolelta sekä soluaulaan. 
Luokkatilojen tulee olla muuntojoustavia. Luokkatiloista osan tulee olla yhdistettävissä 
toisiinsa niin, että saadaan luotua isompi oppimisympäristö yhteisopettajuutta ja 
isompia yhdistettäviä oppilasryhmiä varten. Erityisesti alkuopetuksen eli 1. 2. 
luokkien tulisi olla yhdistettävissä toisiinsa mahdollistaen myös iltapäivätoiminnan 
järjestämisen.

Koska kuvataideopetus tapahtuu pääsääntöisesti luokissa on luokkatilojen
varustelussa huomioitava kuvataidetöiden kuivatus ja säilytys sekä työvälineiden
huolto (kaksi vesipistettä). 

Luokkatilojen varustelussa tulee huomioida myös neljäsluokkalaisten Chromebook-
koneiden säilytys ja lataaminen, mikäli koneita jaetaan jatkossa jo neljäsluokkalaisille.

2.2.4. Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen tilat

Raisionlahden koulussa esiopetusta järjestetään Tikanmaan ja Kaanaan alueen
lapsille (50 60 lasta, 21 lasta kolmessa ryhmässä). Esiopetuksen tiloja tarvitaan
kolmelle ryhmälle. Henkilöstöä tarvitaan kolmeen ryhmään seuraavasti: kuusi
varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.
Esiopetuksen tilojen tulee vastata päiväkodin mitoitusta. Lisäksi tarvitaan yksi tila
työskentelyyn sekä verkostopalavereihin. Tätä tilaa voi käyttää myös johtaja ja
erityisopettaja.
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Varhaiskasvatusaika on noin klo 6.15 17 (jopa 18 asti). Esiopetusta tuosta ajasta on
neljä tuntia esim. 8.30 12.30. Varhaiskasvatus tapahtuu samoissa tiloissa kuin
esiopetus. Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista käyttää myös täydentävää
varhaiskasvatusta.

Esikoululaisilla tulee olla oma sisäänkäynti huomioiden kuraeteiset, kuivatuskaapit,
säilytys- ja naulakkotilat. Myös henkilökunta tarvitsee tilat omille ulkovaatteilleen.
Lisäksi sosiaalitilojen tulee olla lähellä esiopetuksen tiloja. Esiopetuksen luokkatilat
(ryhmätilat) tulee suunnitella toiminnan tarpeiden mukaan.

Aamupala- ja välipalatarjoilu sekä lounas tapahtuu ruokasalissa.

Jokainen esiopetusryhmä tarvitsee ryhmätilan sekä leikki- ja lepohuoneen. Tilat
voivat olla yhdistettävissä väliovella. Lisäksi tarvitaan pienryhmätila. Esikoululaiset
hyödyntävät mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan koulun muita tiloja.

2.2.5. Käsityö

Käsityötilojen sijoittelun osalta pehmeiden ja kovien materiaalien opetuksen tilojen
tulisi muodostaa yksi yhtenäinen kokonaisuus. Kovien materiaalien tiloissa isot
työkoneet tulee sijoittaa erikseen (konehuone). Tilojen yhteydessä tarvitaan lisäksi
erillinen maalihuone sekä mahdollisuus tulityöhön. Maalihuoneeseen tulee olla
näköyhteys luokkatiloista (väliseinä lasia).

Tilojen yhteydessä pitää huomioida tarve varastotilalle, joka mahdollistaa pitkän
puutavaran kuljetuksen varastoon ilman, että sitä pitää katkaista ulkotiloissa.
Keskeneräisten oppilastöiden säilytys tulee huomioida tilantarpeena luokka-
/oppilaskohtaisesti sekä maalaushuoneessa että opetustilassa. Pehmeiden
materiaalien opetustilojen kohdalla huomioidaan myös erillisen lukittavan varastotilan
tarve. Keskeneräisille oppilaistöille tarvitaan oppilaskohtaista säilytystilaa (laatikostot).

Kaksi vesipistettä mahdollistavat mm. huovutus- ja kankaanvärjäystyöt. Silityspisteet
sijoitetaan kiinteästi seiniltä alaslaskettaviksi tai ulosvedettäviksi 
laatikostoista/kaapista. Pehmeiden materiaalien tilojen tulee mahdollistaa kuvataiteen
opetus tarvittaessa. Kuvataidevaraston tulee sijaita luokan yhteydessä kuitenkin niin,
että kulku sinne on käytävän puolelta.

2.2.6. Musiikki

Musiikinopetuksen tilan koko on oltava riittävä (85 m²). Tilaa tarvitaan pulpeteille,
liikkeelle, leikille, kiinteille soittimille sekä yhteissoittoon. Luokkahuoneen muoto tulisi
olla neliön sijaan suorakaide. Musiikkiluokka sijoitetaan liikuntasalin yhteyteen. Tilan
akustiikka tulee huomioida niin, ettei musiikinopetus häiritse muuta koulun toimintaa.
Tilassa huomioitava hyvä äänentoisto, joka suuntaa soittajiin päin
(monitorikaiuttimet). Tilassa tulee huomioida virtalähteiden sijoittelu monipuolisesti eri
puolille luokkaa sekä pääkatkaisija, joka katkaisee kaikista laitteista virran yhdellä
kertaa. Tilan yhteyteen tarvitaan varasto, mihin soittimet on helppo viedä ja ottaa
sieltä käyttöön.

2.2.7. Liikunta

Liikuntasali 650 m², 8 metriä korkea tulee olla jaettavissa kolmeen osioon
äänieristettävillä verhoilla. Liikuntasalin jatkeeksi rakennetaan 150 m² peilisali tila,
joka on myös äänieristettävällä verholla eristettävissä liikuntasalista. Tämä
mahdollistaa sen, että liikuntatilojen tilatarpeiden mahdollisiin muutoksiin voidaan
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reagoida joustavasti. Suurimmillaan liikuntasalista saadaan tällä suunnittelulla 800
m². Lattiamateriaalina liikuntasalissa pulastic pro.

Liikuntasaliin mahtuu junioreiden salibandykenttä, joka on kooltaan 450 m² (30 x 15),
futsal kenttä 630m² (30 x 21), joka ei ole täysimittainen futsal kenttä koska lajiliiton
säännöissä futsal -kentän koko voi vaihdella 25 42 m x 16 25 m välillä.
Koripallokenttä 510 m2 (30 x 17), kaksi lentopallokenttää, joista yhden kentän koko
on 252 m2 (21 x 12), kaksi voimistelualuetta, joista yhden alueen koko on 256 m² (16
x 16). Kenttien koossa on huomioitu tai tulee huomioida lajiliittojen edellyttämät turva 
alueet, jotka ovat yleensä 2 3 metriä pelialueen rajasta mitattuna.

Liikuntasalin päätyyn rakennetaan boulderointialue sekä voimisteluun liittyvät kiinteät
välineet mm. renkaat, köydet ja puolapuut.

Varastotilojen tulee vastata koulun todellista tarvetta. Tällä hetkellä koulujen
varastotilat liikuntavälineisiin ovat heikot. Varastotilat tulee olla saavutettavissa
jokaisesta salin osiosta ilman, että muiden opetusryhmien toiminta häiriintyy.
Liikuntasalin seinälle mahdollisten palkkien väliin rakennetaan opetus- ja
seurakäyttöön tarkoitettuja pienvarastoja, jolloin salin seinät saadaan yhtenäisiksi
pinnoiksi. Futsalmaalit säilytetään salin katossa sähköisillä nostimilla varustettuna.

Puku- ja peseytymistiloja tulee olla kahdeksan kappaletta. Lisäksi koulun
henkilökunnalle ja tuomareille tulee olla kaksi noin 8m² pukutilaa, jossa on myös
omat wc- ja suihkutilat, n. 3,5 m². Pukutiloissa tulee huomioida oppilaiden
erityistarpeet (uskonto, terveys, esteettömyys yms.) Pesutiloista ei saa olla suoraa
näkyväisyyttä pukuhuone- ja käytävätiloihin ovien ollessa auki. Ulkona liikkuvat
liikuntaryhmät käyttävät samoja pukutiloja, kuin sisällä liikkuvat ryhmät.

Liikuntatilat tulee sijoittaa siten, että iltakäyttäjille on mahdollisuus kulkea ulkoa
suoraan pukuhuone- ja liikuntatiloihin. Liikuntatilojen kulunvalvonta liitetään Nuoriso-
ja liikuntatoimen sähköiseen ajanvarausjärjestelmään. Lisäksi on varmistettava 
iltakäyttäjien pääsy ainoastaan sallittuihin tiloihin. Esteettömyys ja saavutettavuus 
tulee huomioida kaikissa liikuntatiloissa: ovien avautuminen, kynnyksettömyys jne. 
sekä akustiikka ja AV-ratkaisut.

Liikuntasalin yhteyteen rakennetaan tapahtumalava salin pitkälle sivulle, joka on
käytettävissä koulun liikuntasalin suunnasta (avattava väliseinä). Musiikkiluokan 
sijainti tulee sijaita liikuntasalin sekä lavan yhteydessä, jolloin lavaa voidaan käyttää 
tapahtumakäytössä koulun juhlissa.

Liikuntasaliin tulee olla suoraan ulkoa sisäänpääsy suuremmalla nosturilla tmv..

2.2.8. Monitoimitila ja kirjasto

Koulun monitoimitilan suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan muuntojoustavuus
koulun ja iltakäytön tarpeet huomioiden. Monitoimitilaa (noin 130m²) käyttävät
varhaiskasvatus, perusopetus sekä iltakäyttäjät. Tilaa voidaan hyödyntää osittain
myös ruokailutilana. Tilan yhteyteen sijoitetaan koulukirjasto. Iltaisin ja viikonloppuisin
tilaa voidaan käyttää nuoriso- ja yhdistystoimintaan monipuolisesti

2.2.9. Eteis-, aula- ja wc-tilat

Toiminnan sujuvan järjestämisen kannalta kolme sisäänkäyntiä eteistiloineen ovat
välttämättömiä. Sisäänkäynnit tulisivat olla erilliset esikoululaisille, 1. 2. luokkalaisille
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ja 3. 4. luokkalaisille. Eteistiloissa tulee huomioida tilat kuraeteiselle, kuivauskaapeille
sekä kenkätelineille esikoululaisten ja 1. 2. luokkalaisten osalta. 3. 4. luokkalaisten
eteistiloissa tulee olla kenkätelineet. Esikoululaisten sisävaatesäilytys tulee olla
esikoululaisten ryhmätilojen edessä käytävällä. 1. 4. luokkalaisten vaatesäilytystila
tulee olla lähellä omaa luokkaa. Vaatesäilytyslokerikkojen tulee olla tilavia
mahdollistaen myös toppavaatteiden ja varavaatteiden säilyttämisen. Eteisten
suunnittelussa tulee huomioida riittävä ja turvallinen tila, sillä koulu toimii
sukkakouluperiaatteella.

Solu- ja aulatilojen tulee olla hyödynnettävissä myös opiskeluun ja eriyttämiseen 
koulupäivän aikana. Solu- ja aulatiloissa akustiikka pitää huomioida, niin että hiljainen 
työskentely on mahdollista. Solutiloissa lattiamateriaalin pitää mahdollistaa 
työskentely myös lattialla.

WC-tilat pitää sijaita sekä sisäänkäyntien että luokkahuoneiden läheisyydessä.
Esiopetuksen wc-tilat tulee laskea mitoituksellisesti 1wc-istuin ja käsienpesupaikka/ 
10 esiopetusoppilasta kohden.

2.2.10. Palvelukeittiön ja oppilasravintolan tilat

Raisionlahden alakouluun suunnitellaan palvelukeittiö, jossa valmistetaan päivittäin 
aamupaloja 60 esikoululaiselle, tarjoillaan tuotantokeittiöstä toimitetut 420 
koululounasta oppilaille, esikoululaisille ja talon henkilökunnalle sekä valmistetaan 
noin 200 välipalaa. 

Tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa tulee huomioida laajennuksen toteuttamisen 
mahdollisuus kunnan ja asiakasmäärän kasvaessa tulevina vuosina. 

Keittiö liitetään Raision kaupungin olemassa olevaan ruokapalvelujen 
omavalvontajärjestelmään. 

Ruokasalin koossa on huomioitava itse ruokailutilanteen lisäksi jonotuksen vaatima 
tila sekä riittävät liikennealueet. Ruokailu toteutetaan kolmessa ruokavuorossa. 

Tarjoilulinjastot tulee sijoittaa ruokasalitilassa lähelle keittiötä. Madallettuja U-linjastoja
tarvitaan kaksi, joissa on yhteensä neljä tarjoilulinjaa. Tällä ratkaisulla on vaikutus
työturvallisuuteen, kun työntekijät eivät kohtaa asiakkaiden kanssa vaihtaessaan
tarjolle kuumia ruoka-astioita. Astianpalautuksen ja tarjoilulinjastojen sijaintien tulee
sijoittua vierekkäin ja edellyttää toimivaa työskentely-ympäristöä suunniteltaessa noin
20 m pituisen seinän ruokasalin ja keittiön välille. 

Huoltopihan ja kulun sinne tulee olla erillään oppilaiden käyttämistä kulkureiteistä.
Huoltopihalla lastauslaiturille tarvitaan ruokahuollon toimintaa varten yksi auton 
lastaus-/purkupaikkaa. Tämä edellyttää esteettömän ajon lastauslaiturille keittiön 
päädystä. Lastauslaiturin korkeus on 0,3 m maasta. Lastauslaiturin tulee olla katettu 
ja lipan korkeuden minimissään 4,7 m. Lastauslaiturille varataan 12 m² alue 
rullakoiden ja elintarvikkeiden tyhjien pakkauslaatikoiden säilytystä varten. Jäteastiat 
ja puristimet sijoitetaan lastauslaiturin yhteyteen siten, että kulkuyhteys jäteastioille 
tarvitaan koulun puolelta myös siivousyksikön työntekijöille. Puristin kartongille, 
syväkeräyssäiliöt seka- ja biojätteelle, muovipakkausjätteelle ja metallille. Muu 
jäteastia lasille ja keräyspaperille. Syväkeräyssäiliöiden kansien korkeuden tulee 
sijoittua 0,6-0,7m välille lastauslaiturin pinnasta.

Lastauslaiturilta tarvitaan kulku keittiön sosiaalitiloihin.
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Ruokasalin käyttäjiä ovat koulun oppilaat, henkilökunta sekä mahdolliset muut 
käyttäjät, joille koulu vuokraa tilaa. Ruokasalin toimintaa ovat kouluruokailu sekä 
aamupala- ja välipalatarjoilu. Ruokasalin tilat tulee mitoittaa 140 ruokailijalle, 
kolmessa vuorossa. Ruokasalin sijaintia määritellessä otetaan huomioon kaupungin 
ja asukas- ja asiakasmäärän kasvun myötä tuleva tarve laajentaa myöhemmin 
ruokasalin kokoa.

Astianpalautus on tarpeen erottaa ruokasalista astioiden ja koneen ääntä 
blokkaavilla: joko sermeillä, viherkasveilla tai seinällä, jossa on kulkuaukot. 
Astianpalautukseen sijoitetaan käsienpesualtaat.

Linjastojen kulut niin ettei risteydy muun toiminnan kanssa. Linjaston alueen riittävyys 
tulee tarkastella jonojen risteävyyden kannalta. Tarvitaan riittävästi tilaa toiminnoille: 

aukkoa: 
oma sisääntulo ja oma poistumistie.

Ruokasalin läheisyydessä sisääntulossa tulee olla ruokailijoille erilliset helposti 
saavutettavissa olevat käsienpesupaikat. Ruokasalin tuolit tulee olla mahdollista 
nostaa pöydän alla oleviin pidikkeisiin tilan siivouksen helpottamiseksi.

Ruokasali ja aula toimivat myös osana oppimisympäristöä, esiintymiskäytössä ja 
kokoustilana. Nämä toiminnot tulee huomioida tilan äänentoistossa ja 
esitystekniikassa. Tilaan varataan paikka suurelle näytölle tai videoprojektorille ja 
heijastuspinnalle. Tilojen akustiikkaan ja ääneneristävyyteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tilaratkaisuja ja pintamateriaaleja suunniteltaessa.

2.2.11. Yhteiset tilat

Istuimet auloissa ovat kiinteitä, jotta tiloissa säilyy hyvä järjestys. Kalustus 
tarkastellaan käyttäjien ja tilaajan kanssa erikseen suunnittelun myöhemmissä 
vaiheissa. Yhteiset liikennetilat ovat mieluummin kalustettavia työskentelyyn sopivia 
tiloja kuin käytäviä. Liikkumiseen varataan riittävästi tilaa solujen ja yhteisten tilojen 
alueella.

Koulussa tulee olla ainekohtaisia varastotiloja, jotka sijaitsevat opetustilojen 
välittömässä läheisyydessä. Lisäksi koulussa tulee olla myös keskusvarasto, jossa 
varastoidaan opetusvälineitä ja materiaaleja. Ulkopuolisille käyttäjille on myös 
järjestettävä tarvittavat varastotilat. Varastojen sijainneissa on huomioita niiden 
helppo saavutettavuus opetustiloista ja selkeät kulkuyhteydet varastojen 
täydentämistä varten.

WC-tilat suunnitellaan yhteisiksi poikien ja tyttöjen WC-tiloiksi. 

2.2.12. Ulkotilat ja -alueet

Raisionlahden koulun piha tulee suunnitella toiminnalliseksi, turvalliseksi,
esteettömäksi, viihtyisäksi, oppilaita koulupäivien aikana sekä vapaa-aikana
aktivoivaksi ja houkuttelevaksi piha-alueeksi, josta löytyy erilaisilla alustoilla
monipuolisia toiminta-alueita peleihin, leikkeihin, ulkoiluun. Pihassa tulee huomioida
vuodenajan vaihtelut ja hyvä valaistus, jolloin piha toimii tarvittaessa tehokkaasti
ylimääräisenä liikuntasalina. Pihan tulee palvella esiopetuksen ja perusopetuksen
tarpeita, jolloin pihalla tulee olla erillisiä turvallisesti tasapainoilua edistäviä alueita,
riittävän isot kiipeilytelineet, jotka vahvistavat käsiä ja keskivartaloa, riittävä määrä
keinuja sekä alueita perinteisille hiekka- ja rakenteluleikeille luonnonmateriaaleista.
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Pihalle tulee huomioida myös välituntivälineiden säilyttämiseen soveltuva varasto,
joka on keskeisellä paikalla. Lisäksi ulkoliikuntatarvikkeet tulee olla omassa
varastotilassaan lähellä ulkoliikuntapaikkoja. Piha palvelee alueen asukkaita
alueellisena lähiliikuntapaikkana.

Monitoimiareenat (hiekkatekonurmella) toimivat palloilujen lisäksi rajattuna 
turvallisena alueena juoksuleikeille, vapaille leikeille ja sellaisille viitepeleille, joita on
totuttu pelaamaan vain sisällä liikuntasaleissa. Välituntiaktivointina ympäri vuoden
toimii välituntilenkki, jota voi juosta ja hiihtää vuodenajat ja talviolosuhteet
huomioiden. Rakennusvaiheessa maamassojen muotoilulla peltomaiselle alueelle
tulee suunnitella mäenlaskuun soveltuvat mäet. Piha-alueella olisi hyvä olla myös
välitunnin aikana käytettäväksi sopiva mäki (välituntivalvonnan alla).

Loistavan sijaintinsa näkökulmasta Raisionlahden koulun piha-alueelta tulee olla
välitön yhteys läheisille retkeilyreiteille Uikkupolulle ja Isovuoren reitille. Koulun
yhteisöllisyyttä ulkotiloissa voidaan edistää rakentamalla ulko-opetustiloja mm.
amfiteatteri sekä iso kota. Kotaan tulee mahtua luokallinen oppilaita kerrallaan.
Lisäksi pihalla olisi hyvä olla yksi ulko-opetustila tukemaan ympäristötietoisuutta.
Piha-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen toteutetaan välituntilenkki, jossa
oppilaat voivat kohottaa mm. Kestävyyskuntoa välituntiaikaan sekä liikuntatunneilla.

Tekonurmikenttä, yhdistettynä yhteen kentän reunaan rakennettavaan 
yleisurheilunjuoksurataan sekä yleisurheilun hyppy- ja työntölajien 
harjoittelumahdollisuudet tulisi sijoittaa kentän päätyyn. Lisäksi suunnitteluvaiheessa 
tulisi tarkastella, voidaanko tähän ympäristöön turvallisuus huomioiden sijoittaa eri-
ikäisiä käyttäjiä palvelevatäysmittainen frisbeegolfrata.

Raision kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tarjoaa keinoja yhdessä tehtävälle
kulttuurinmuutokselle, jossa aktiivinen ja kestävä liikkuminen nousee ensisijaiseksi
valinnaksi suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kun olosuhteet ovat kohdallaan,
raisiolaiset vanhemmat tukevat lastensa itsenäistä liikkumista kouluun ja autolla
kuljettaminen vähentyy. Taloudellisesti Raision kaupunki säästää miljoonia
panostamalla lasten ja nuorten aktiiviseen liikkumisen, kun lapset kuittaavat
arkiliikkumisen annoksensa aktiivisilla koulumatkoillaan.

Hyvin suunnitellut kevyenliikenteen väylät ja katetut, runkolukittavia pyöriä palvelevat
pyörätelineet edistävät oppilaiden saapumista kouluun omin voimin.

Piha-alueen tulee olla turvallinen ja aktiivisen toiminnan mahdollistava niin
esikoululaisille kuin koululaisillekin. Piha-alue tulee aidata, leikkipiha rajataan aidalla 
lähtökohtaisesti yhdeksi yhtenäiseksi leikkipihaksi.

Pihasuunnittelussa tulee huomioida riittävät istutukset ja varjopaikat sekä viihtyisät
istuma-alueet.

3. Ylläpito

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä 
materiaaleja ja rakennusosia.



15

Rakennus suunnitellaan siten, että teknisten laitteiden huollettavuus ja uusiminen 
tulee olemaan mahdollista rakenteita purkamatta.

Pintamateriaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla helposti vaihdettavissa tai 
uusittavissa ja niiden käyttöikätavoite on 25 30 vuotta. Poikkeuksena ovat 
mahdolliset huoneakustiikan vuoksi käytettävät tekstiilimattopinnoitteet, joiden 
käyttöikä on arvioitu olevan noin 10 vuotta.

Pihan varusteet tulee olla huollettavissa, kestävistä ja pitkäikäisistä sekä 
luontoystävällisistä materiaaleista tehtyjä.

Digitaalisten järjestelmien käyttöikä määräytyy teknisen kehityksen ja toiminnan 
tarpeiden mukaan.

Käyttö- ja huoltokustannuksia hallitaan valitsemalla kestäviä ja helposti siivottavia ja 
huollettavia materiaaleja ja yksinkertaisia rakenneratkaisuja.

Materiaali- ja laitevalinnoissa tulee huomioida ylläpitokustannukset koko rakennuksen 
elinkaaren aikana. Rakentamalla uusi nykyaikaisen oppimisedellytykset täyttävä 
uudisrakennus, voidaan hyvällä suunnittelulla tavoitella elinkaaren pituudeksi 
vähintään 50 vuotta ja peruskorjausväliksi 25 30 vuotta. Elinkaaritavoite edellyttää 
suunnittelulle ja lopputulokselle asetettavien tavoitteiden huolellista määrittelyä ja 
tavoitteiden toteutumisen tarkkaa valvontaa.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon järjestelmien energiantehokkuus ja elinkaari. 
Asennettavuus, huollettavuus ja vaihdettavuus tulee ottaa myös huomioon 
suunnitelmissa.

4. Rakennuskohde

4.1. Asemakaava

Raisionlahden koulu rakentuu 13. Kaupunginosaan (Paikkari) noin 3,5 km 
etäisyydelle Raision keskustasta länteen. Sijainti tukeutuu Kaanaantiehen, joka toimii 
myös koulua palvelevana joukkoliikenteen reittinä. Koululle osoitettu alue on 
rakentamatonta peltoa Kaanaantien ja Piuhanojan välissä ja sitä halkoo Meriläntie.

Alue on nykyisellään asemakaavoittamatonta. Asemakaavan laatiminen on vireillä ja 
kaavatyötä edistetään samanaikaisesti koulun suunnittelun kanssa. Kaavaluonnos 
hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 29.4.2025, ja se oli nähtävillä 16.5.-17.6.2025. 
Koulu kaavoitetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavaan sisältyy myös 
lähiympäristön pientalokiinteistöjä sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Ehdotusvaiheessa 
kaava-alueen rajausta on tarkennettu ja kaavatyö on jaettu kahteen osaan: eteläiseen 
ja pohjoiseen. Kaavan jakamisen keventää Raisionlahden koulun suunnittelun 
aikataulupainetta. Koulun suunnittelussa on tarve päästä etenemään, ja koulun 
toteuttaminen edellyttää myös vesihuollon ja katuinfran lisärakentamista. Koulun 
toteuttamisen kannalta keskeiset alueet sisältyvät pohjoisosan kaavaan, jota 
edistetään nopeammalla aikataululla.  
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Raisionlahden koulu pohjoinen käsittää koulun alueen, Isovuorentien ja siihen 
rajautuvat tontit sekä osan Vesitorninmäestä. Pohjoisosan kaavaehdotus hyväksyttiin 
kaupunkikehitysjaostossa 11.12.2025 ja se on julkisesti nähtävillä 29.12.2025-
2.2.2026. Kaavaehdotus on laadittu tarkentamalla kaavaluonnosta. Kaava 
valmistellaan hyväksyttäväksi keväällä 2026.

Raisionlahden koulu etelä sisältää koulun eteläpuoliset alueet. Kaavatyötä hidastaa 
alueen halkaisevan Fingridin voimalinjan vuoksi tarvittavat lausuntomenettelyt. 
Eteläisen osan kaavassa tutkitaan uuden katuyhteyden eli Kurjenkaaren linjausta. 
Fingridiltä 15.12.2025 saadun lausunnon perusteella Kurjenkaaren katualue voidaan 
tietyin edellytyksin rakentaa 2x110 kV johdon Naantalinsalmi Lieto B ja 
Naantalinsalmi Koroinen alitse ja läheisyyteen. Jos koulun saatto- ja 
koululaisliikenne ohjataan Kurjenkaaren kautta, saadaan ne eriytettyä Meriläntietä 
kulkevan huoltoliikenteen kanssa, mikä lisää liikenteen sujuvuutta ja koulun alueen 
liikenneturvallisuutta. Kurjenkaaren liittymä Kaanaantielle osoitetaan entisen kaupan 
kiinteistön kohdalta. Kurjenkaari mahdollistaa myöhemmin katuyhteyden Kaanaantien 
ja Nuorikkalan välillä. Lisäksi kaavassa tutkitaan asuntojen lisärakentamista 
Kotilokujan pohjoispuolelle. Asuntorakentaminen tasaa rakentamisesta aiheutuvia 
kustannuksia mahdollistaen kaupungille uutta rivitalotonttien varastoa. 
Tavoiteaikataulun mukaan Raisionlahden koulu etelä kaavaehdotus valmistellaan 
keväällä 2026 ja kaava valmistellaan hyväksyttäväksi syksyllä 2026.

4.2. Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut

Aluemallin ja lähikouluperiaatteen näkökulmasta koulujen tulee sijaita Raisiossa 
kulkuyhteyksien ja palveluiden kannalta keskeisissä paikoissa. Huomioon otettavia 
seikkoja ovat oppilaiden koulumatkojen pituus ja turvallisuus, liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden läheisyys ja käytettävyys, yhteistyömahdollisuuksien 
toteuttaminen ja asukasrakenteen kehittyminen.

Koulun oppilaat saapuvat Nuorikkalan, Tikanmaan, Paikkarin ja Kaanaan 
kaupunginosista. Tavoitteena on, että koululaiset kulkevat koulumatkat pääosin 
kävellen ja pyöräillen. Kaanaantien länsireunassa on kevyen liikenteen väylä. 
Kaavamuutoksessa esitetään lisäksi uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista 
Kaanaantien itäpuoliselle viheralueelle. Väylä kytkeytyy Lahdenperänraittiin, josta on 
myös ylitysyhteys Piuhanojan yli Tahvion suuntaan. Kehityskohteena esiin nousee 
myös koulun pohjoispuolella oleva Isovuorentie, joka on nykyisellään kapea 
sorapäällysteinen yksityistie. Koulun alueelta on tarkoituksenmukaista osoittaa suora 
kevyen liikenteen yhteys Isovuorentielle. Isovuorentie on alueen koululaisten 
kulkureitti myös Myllypellon yhtenäiskoululle. 

Kaanaantien kautta kulkee tällä hetkellä seudullisen liikenteen bussi 206 sekä Raision 
sisäinen linja R1. Lähin pysäkki sijaitsee n. 200 metriä Kaanaantien ja Meriläntien 
risteyksestä etelään. 

Koulun toiminta tukeutuu Meriläntiehen, joka tulee rakentaa koulun tarpeet 
huomioiden. Yleissuunnittelu on käynnistetty kaavatyön yhteydessä. Nykyisellään 
Meriläntien on sorapäällysteinen pientalokiinteisölle johtava tie, eikä siltä ole 
suojatieyhteyttä Kaanaantien kevyen liikenteen väylälle. Koska Kaanaantien ja 
Meriläntien risteys sijaitsee pitkällä suoralla, jolla ajetaan nykyisellään melko kovaa, 
on suunnittelussa varmistettava turvallinen tienylitys ja riittävät näkymäalueet. 

Koulun läheisyydessä sijaitsee ulkoiluun hyvin soveltuva Vesitorninpuiston metsikkö, 
jonne on järjestettävissä lyhyt ja turvallinen kulkuyhteys koulun tontin koilliskulmasta 
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Isovuorentien kautta. Koulun sijainti Piuhanjokilaakson ja Raisionlahden 
luonnonsuojelualueen tuntumassa tarjoaa erinomaiset yhteydet lähiluontoon. Koulun 
läheisyydessä ei ole opetustoimintaa tukevia kulttuuripalveluja. Raision 
kaupunginkirjastoon ja Uintikeskus Ulpukkaan on kevyen liikenteen reittejä pitkin noin 
4,2 kilometrin matka. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa on tämän vuoksi 
huomioitava myös tilausbussien liikkuminen.

Raisionlahden koulun ympäristö on pientaloasumiseen kaavoitettua tai 
kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Koulun pohjoispuolelle suunnitellaan uusia 
asuinalueita, mutta niiden rakentumisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.  
Tulevaisuudessa koulun pohjoispuolelle Tikanmaalle ja Tahvioon saattaa kuitenkin 
sijoittua merkittävästi uutta asumista.

4.3. Tontinkäyttösuunnitelma

Koulun tontti on nykyisellään tasaista peltomaata. Koulun suorakulmiomainen tontti 
rajautuu etelässä Meriläntiehen, lännessä kuntayhtymän maanalaiseen 
vesijohtolinjaan ja pohjoisessa jo rakennettuihin omakotitaloihin. Länsireunastaan 
tontti tulee rajautumaan viheralueeseen, mikä mahdollistaa tontin laajentamisen 
tarpeen mukaan Piuhanjokea kohti. Tontinkäyttösuunnitelmassa koulurakennus 
sijoittuu Meriläntien pohjoisen puoleiselle peltoalueelle. Meriläntien eteläpuolelle 
sijoittuu saatto- sekä autopaikoitus. Itäosa on piha-aluetta.

Tontin sisällä saattoliikenteen järjestelyissä tulee pyrkiä läpiajettavuuteen siten, että 
peruutustilanteita ja liikenteen tukkeutumista pystyttäisiin välttämään. Saattoliikenteen 
järjestelyissä voidaan tutkia mahdollisuutta sijoittaa kadun suuntaisi 
pikapysähdystaskuja Kaanaantien varteen. Koulun huoltoliikenteen ajoneuvoliittymä 
on Kaanaantieltä Meriläntielle. Muu liikenne koulun tontille (autopaikoitukseen ja 
saattoparkkiin) pyritään järjestämään eteläosaan rakennettavan uuden katuyhteyden 
eli Kurjenkaaren kautta.

4.4. Melu

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 
ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. 
Sisätilan meluohjearvot voidaan saavuttaa rakenteellisin ratkaisuin. Pihan ulko-
oleskeluun ja leikkiin tarkoitetut alueet tulee sijoittaa melutason ohjearvon alittaville 
alueille.

4.5. Tontin pohjaolosuhteet

Tutkittu alue on itään viettävää peltoniittyä. Maanpinta on tontilla tasovälillä 

Pohjoispuolella on pientaloja ja noin 40 m korkea kalliomäki. Itäpuolella on pääosin 
peltoa. Länsipuolella on liikerakennuksia. Eteläpuolella on Meriläntie tasovälillä 

Eteläpuolella on Meriläntie ja länsipuolella Kaanaantie. Kaanaantien 

Maaperä on pintahumuskerroksen alla savea. Savikerroksen paksuus on enimmillään 
noin 15 metriä. Suunnitellun koulurakennuksen kohdalla savikerroksen paksuus on 



18

savi on pehmeää. Saven alla on kivistä moreenia ennen peruskalliota. Kairaukset 

Siipileikkauskokeista pääteltynä alueen saven redusoimaton leikkauslujuus on 
alimmillaan noin 10 kPa. Savi on heikointa heti kuivakuoren alapuolella. Lujuus 
kasvaa syvemmällä.

Savi on lisäkuormitusten johdosta kokoonpuristuvaa. Savinäytteiden vesipitoisuus on 

painumia on arvioitu alla olevassa taulukossa:

Painuminen on jatkuvaa ja ajan myötä hidastuvaa. Mikäli kuormitusta lisätään, tai 
pohjavedenpinta alenee, painuminen on em. arvioita runsaampaa.

Savinäytteistä mitatut pH-arvot 
näytteistä mitatut pH-

Näytteistä pääteltynä maaperää ei luokitellaan happamaksi, tai potentiaalisesti 
happamaksi sulfaattimaaksi (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:3).

Maaperä on routivaa.

Pohjavedenpinta on lähellä kuivakuoren alarajassa noin metrin syvyydellä. Alarinteen 
puolella pohjavesi on todennäköisesti arteesista, eli painetaso on maanpinnan 
yläpuolella.

Täyttöjen radon on huomioitava suunnittelussa.

4.6. Kunnallistekniset liittymät

Rakennus liitetään alueella oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin sekä sähkö- ja 
tietoliikenneverkkoon. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 6.2. 

4.7. Ympäristövaikutukset

Uudisrakennus mahdollistaa lähialueen esi- ja perusopetuksen toteuttamisen. Hanke 
on välttämätön, jotta oppilaspaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille 
palveluverkon suunnitelman mukaisesti.
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4.8      Hulevesi

Rakentuvan koulurakennuksen / urheilukentän läheisyydessä on Raisionlahden 
luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualuetta on suojeltava kiinteistön ja rakentamisen 
aikaisilta vaikutuksilta.

Hulevesien viivytys on määräysten mukainen 1 m3 / 100 m2. Hulevesien 
viivytystarpeen laskennassa käytetään Turun kaupungin siniviherkerroin 2.0 
laskentaa.

Työmaa-aikainen hulevesien hallinta toteutetaan Raision kaupungin Työmaa-
aikaisten hulevesien hallintaohjeen mukaisesti.

Huomioidaan tulvareitit joiden valuma-alue on 2 ha <
Huomioidaan eroosiosuojaus kohdissa, joissa vesiä ohjataan Piuhanjokeen
Kiinnitettävä huomiota valumavesien laatuun

5. Hankkeen kuvaus

5.1. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

5.1.1. Arkkitehtuuri

Asemakaava ei sisällä varsinaisia määräyksiä rakennuksen ulkoasusta tai 
materiaaleista. Hankesuunnittelussa on kuitenkin otettu huomioon kaavoituksen 
näkemys siitä, miten alue tulevaisuudessa kehittyy. Ympäröivän kaupunkirakenteen 
kannalta on tutkittu rakennuksen sijoittumista tontilleen ja suhdetta ympäristöön. 
Samoin kaavoituksen lähtötietojen pohjalta on selvitetty tulevia liikennejärjestelyjä ja 
liittymiä. Myös sitä on tutkittu, miten tuleva rakentaminen vaikuttaa koulun oppilaiden 
saattoliikenteeseen.

Rakennus ottaa pääpiirteissään huomioon ympäröivän alueen suunnat ja 
maastonmuodot, mutta samalla sen hahmo ja muotokieli muodostavat paikkaan 
oman, uuden selkeän kokonaisuutensa. Arkkitehtuurista välittyvät julkisen 
rakennuksen rooli ja olemus. Rakennus ei toimi pelkästään koulukäytössä vaan 
siihen sijoittuu myös monitoimitila, liikuntasalin iltakäyttöä sekä muuta toimintaa.

Julkisivumateriaalit ovat korkeatasoiset ja aikaa kestävät. Aukotus on rauhallista 
mutta ilmeikästä. Kattomuodot tehdään luonteviksi ja toimiviksi. Sisäänkäynnit 
erottuvat rakennuksen hahmossa ja helpottavat käyttäjien orientoitumista ja 
rakennukseen saapumista eri suunnista. Pääsisäänkäyntien yhteyteen muodostuu 
korkeaa katettua tilaa, joka toimii säänsuojana niin oppilaille ja opettajille kuin myös 
rakennuksen muille käyttäjille.

5.1.2. Tontinkäyttö

Piha-alueet varustetaan ikäryhmille sopivin pihavälinein ja istutukset suunnitellaan 
kestäviksi. Kuumuutta vähennetään varjostavilla istutuksilla ja katoksilla. Välituntipihat 
avautuvat myös lämpimiin ja valoisiin ilmansuuntiin. Välituntipihalle paistaa aurinko 
pitkin aamu- ja iltapäivää. Pelikenttien asemoinnissa on pyritty huomioimaan aurinko 
ja ilmansuunnat.
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Tontinkäytön suunnittelussa yksi keskeinen asia on ollut toimivien ja turvallisten 
kulkureittien selvittäminen. Kävellen tai polkupyörillä saapuvat oppilaat voivat tulla 
pihalle monesta eri suunnasta. Rakennus suunnitellaan esteettömäksi. 
Rakennuksessa on hissi, jolla pääsee kulkemaan esteettömästi pihatason sekä 
rakennuksen kahden opetustiloja sisältävän kerroksen välillä. Esteettömyyden 
toteutumisesta pyydetään myöhemmin lausunto rakennuslupavaiheessa 
esteettömyyskoordinaattorilta.

Autopaikoitukseen tulee 39 autopaikkaa henkilökunnalle, 70 autopaikkaa vieraille ja 
kaksi liikkumisesteisen pysäköintipaikkaa. Henkilökunnan paikoitus sijoittuu tontin 
länsipuolelle ja vieraspaikoitus tontin eteläpuolelle. Paikoituksen suunnittelussa on 
otettu huomioon myös koulun saattoliikenteen tarpeet. Saattoliikenteelle on varattu 10 
autopaikkaa. Nämä sijoittuvat koulun eteläpuolelle vieraspaikoituksen yhteyteen.

Pyöräpaikoitusta on suunniteltu jokaisen kävelyn ja pyöräilyn väylän yhteyteen sekä 
eri puolille koulua. Pyöräpaikkoja on yhteensä 450 polkupyörälle. Henkilökunnalle on 
lisäksi lukittava pyöränsäilytystila. 

Huoltopiha sijoittuu rakennuksen länsipuolelle koulun ruokalan ja lastausalueen 
yhteyteen. Huoltopihan jätekeräystä käyttää koko koulu.

5.2. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä

5.2.1. Koulun opetustilat

Rakennuksesta tulee opetustiloiltaan kaksikerroksinen. Välituntipiha sijaitsee näitä 
alempana ja sinne pääsee esteettömästi hissillä. Perusopetussolut sekä näiden 
sisäänkäynnit sijoittuvat rakennuksessa välituntipihan puolelle. Eteistiloista kuljetaan 
portaita pitkin rakennuksen ensimmäisen kerroksen suurempaan aulatilaan, josta 
pääsee portaita pitkin myös rakennuksen toiseen kerrokseen. 

Luokkatiloista on avattu näkymiä ympäristön eri suuntiin. Koulun esi- ja 
perusopetustiloista muodostuu kolme solua, joiden tilat jakautuvat avoimen soluaulan 
ympärille. Kaikki opetustilat saavat riittävästi luonnonvaloa. Opetustiloja ei musiikin 
tiloja lukuun ottamatta suunnitella niin sanotusti pimeinä tiloina. Musiikin tilat 
avautuvat tarvittaessa liikuntasalin suuntaan ja toimivat myös näyttämönä koulun 
tapahtumissa.

Esiopetuksen solu on kolmesarjainen ja siinä on 34 m²:n opetustiloja kolme, 34 m²:n 
ryhmähuoneita kolme, eriyttämistiloja kolme, ryhmätyötilaa ja opetusvälinevarasto. 
Perusopetuksen solut ovat molemmat kolmesarjaisia ja niissä on kahden luokka-
asteen soluja. Perusopetuksen soluissa on noin 65 m²:n luokkia kuusi, eriyttämistiloja 
kolme, ryhmätyötilaa ja opetusvälinevarasto. Solujen yhteyteen tulee myös 
naulakot/lokerikot sekä wc-tiloja. Solut suunnitellaan siten, että turhalta läpikululta 
vältytään. Opetustilat tehdään joustaviksi esim. siirtoseinin tämä mahdollistaen 
erikokoisten ryhmien työskentelyn. Oppimisympäristöt pyritään suunnittelemaan 
muiltakin osin muuntojoustavaksi.

Oppimistilat suunnitellaan kengättömiksi. Kengät jätetään säilytykseen eteistiloihin. 
Vaatesäilytys on kenkäeteisten jälkeen solujen naulakoissa/lokerikoissa. 

Käsityötiloilla ja liikuntatiloilla on omat toiminta-alueensa. Nämä on sijoitettu musiikin 
tavoin erilleen muista oppimistiloista. Keittiö ja ruokasali on sijoitettu myös erilleen 
oppimistiloista. Ruokailusalin kautta ei ole esimerkiksi läpikulkua muihin 
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oppimistiloihin. Ruokasalin yhteydessä sijaitsee kirjasto/monitoimitila. Ruokasalin 
tiloja voidaan tarvittaessa laajentaa monitoimitilan puolelle. Ruoan jakelulinjasto on U-
muotoinen. Keittiön sisäinen liikenne järjestetään siten, ettei lähtevä ja tuleva 
tavaravirta sekoitu. Huoltopihalta kautta järjestetään koulun huolto ja tavarakuljetus.

Liikuntasali ja peilisali muodostavat liikunnan opetustilat. Näiden yhteydessä on 
oppilaille kahdeksan ja opettajille kaksi pukuhuonetta pesuhuoneineen. Pesutilat 
suunnitellaan esteettömiksi. Liikunnan aputilat sijaitsevat näiden yhteydessä.

Liikuntasali suunnitellaan jaettavaksi nostoseinin. Peilisalin ja liikuntasalin välisen 
nostoseinän tulee olla akustoiva, jotta tiloja voidaan käyttää samanaikaisesti. 
Musiikkiluokka sijoittuu liikuntasalin pitkälle sivulle ja tämä tila toimii myös 
näyttämönä. Musiikinluokalle/näyttämölle suunnitellaan myös koottava jatke ja 
portaat. Musiikinluokan ja liikuntasalin välisen siirtoseinän tulee olla akustoiva. 

Opettajien tilat ja hallinto ovat rakennuksen toisessa kerroksessa ja sosiaalitilat 
ensimmäisessä kerroksessa. Opettajien taukotilasta on näköyhteys oleskelu- ja 
leikkialueelle. VARHA:n tilat sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja 
näillä tiloilla on oma sisäänkäynti erillään muista sisäänkäynneistä.

Koulu on kengätön eli kengät jätetään eteiseen kenkätelineisiin. 

5.2.2. Iltakäyttö

Liikunnan tilat ovat iltakäyttötiloja, samoin kädentaidon tilat (käsityö). 
Kirjasto/monitoimitila toimii myös iltakäytössä ja nuorisotilana. 
Kirjastolla/monitoimitilalla on oma sisäänkäyntinsä.

5.2.3. Monitoimitila/ kirjasto

Monitoimitilan yhteyteen sijoitetaan koulukirjasto.

5.2.4. Nuorisotyö

Rakennukseen ei tule erillistä nuorisotilaa, vaan monitoimitila toimii myös 
nuorisotilana.

5.3. Taide rakennushankkeessa 

Koulun rakennusinvestointiin sisältyy taidehankinta. Taidehankintaan varataan 100 

ylitetä. Taidehankinnan avustusta selvitetään käyttäjien toimesta. Koulun taideteos tai 
taideteokset voivat sijaita rakennuksen julkisivussa, pihalla tai sisätiloissa. Taideteos 
integroidaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. Taideteoksen sijainti ja sen suunnittelu 
tapahtuu yhteistyönä eri osapuolien kanssa. Taiteen suunnittelussa osallistetaan 
koulun henkilökuntaa ja oppilaita myöhemmin määritettävällä tavalla. Taiteen 
suunnittelu ja toteutus yhteensovitetaan rakennushankkeen aikatauluun.

5.4. Rakennustekninen toteutus

5.4.1. Yleistä

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen. Suunnittelussa on noudatettava 
lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Raision 
kaupungin ohjeita.



22

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä 
jäykistävien seinien määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. 
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös ikkunoiden aukotuksia suunniteltaessa. 
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja 
vikasietoisina. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, 
korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen 
hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) 
ohjeistuksessa sisäympäristölle asetettuja tavoitearvoja, suunnitteluohjeita ja 
tuotevaatimuksia. Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja 
puhtausluokitustason P1 mukaan. Suunnittelussa noudatetaan Terve talo (RT 
103612) RT-kortin kriteereitä ja ohjeita sekä näiden toteutumista seurataan ja niistä 
varmistutaan rakentamisen aikana.

Pintojen, pinnoitteiden ja päällysteiden tulee olla julkisiin tiloihin soveltuvia, tilan 
käyttötarkoitusta vastaavia materiaaleja. Kaikkien sisäpuolisten rakennusmateriaalien 
on oltava M1-luokiteltuja tai vastaavia ulkomaisia luokituksia, jotka on hyväksytty 
Rakennustiedon ympäristöluokituksessa.

5.4.2. Rakenteet

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 
vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennus suunnitellaan siten, että teknisten 
laitteiden huollettavuus tulee olemaan mahdollista rakenteita purkamatta.

Kantavat rakenteet, osastoivat rakennusosat, pintakerrokset ja poistumistiet 
suunnitellaan määräysten mukaisesti. Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien 
Rakenteiden kuormat standardin mukaisille kuormille. Korkeiden tilojen kohdille ja 
reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henkilönostimen vaatimalle kuormalle. 
Vesikaton kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän kuormat. Rakennuksen 
kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää sekä 
Raision kaupungin laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä. Runkovaiheen jälkeen 
rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla, elementtirakenteinen vesikatto voidaan 
rakentaa ilman sääsuojaa, joka toimii myös sääsuojana.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että 
ilmanvuotoluku 1,0 m³/hm² täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään 
Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien 
vertailuarvoja.

Rakennuksen paloluokka P1.

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien 
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden ja 
tulvariskikartoituksen mukaisten sokkelikorkeuksien toteutuminen.

Rakennus perustetaan perustamistapalausunnon edellyttämällä tavalla paikalla 
valetuille paaluanturoille (pilari- ja seinä) ja teräsbetonipaaluille. Perustusten 
suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta.

Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa 
muotoillaan salaojiin päin kallistavaksi. Alapohja on pääosin tuulettuva lämpöeristetty 
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ontelolaatta-alapohja. Perustuksissa huomioidaan mahdollisesti tulevaisuudessa 
rakennettavien laajennuksien vaikutukset.

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja.
Määräykset täyttävä väestönsuojan laajuus on alustavien suunnitelmien mukaan noin 
135m². Väestönsuojan tilat toteutetaan lainsäädännön ja Valtioneuvoston asetuksen 
sekä pelastusviranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarveselvityksen 
hyväksymisen (sivistyslautakunta 21.05.2025 § 60) yhteydessä on päätetty, että 
jatkovalmisteluissa tulee tarkastella ja laskea kustannukset väestönsuojan 
kapasiteetin kasvattamisesta yli minimi vaatimusten. Tarkastelun tulos tulee tuoda 
päätöksentekoon vaihtoehtona. Erillisissä suunnitelmissa on esitetty kaksi 
väestönsuojan laajennusmahdollisuuspaikkaa VE1 ja VE2, näistä 
laajennusvaihtoehdoista on laadittu erilliset kustannuslaskelmat (liite), 

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja pilarit sekä ontelolaattaholvit 
kannateltuina matalaleukaisilla liittopalkeilla. Rakennuksen kerroskorkeus tulee olla 
riittävä (n. 4 metriä), jossa on huomioitu talotekniikan vaatima tila. Kerroskorkeus 
määritellään tarkemmin toteutussuunnitteluvaiheessa.

Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on paikalla tehtävä puhtaaksi 
muurattua tiiltä sekä puuta, myös muuta julkisivumateriaalia voidaan käyttää. 
Lasiseinät toteutetaan vakiojärjestelmin. Ikkunapinta-aloissa tulee huomioida 
passiivinen olosuhdehallinta tiloissa.

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen 
sadevedenpoistojärjestelmä. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät 
suojaamaan ulkoseiniä. Katemateriaalin valinta tehdään huomioiden RT- kortin sekä 
Kattoliiton Toimivat Katot -ohjeen vaatimukset eri materiaaleille ja kattokaltevuudelle. 
Vesikatteeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. Savunpoistot toteutetaan pääosin 
pystypinnoilta. Nostojen korkeuksissa huomioidaan mahdolliset lumen kinostuma-
alueet. Yläpohja- ja vesikattorakenteissa huomioidaan aurinkopaneelijärjestelmän
asentaminen vesikatolle. Yläpohjarakenteen tuulettuvuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, huomioiden osastoinnit ja niiden tuulettuminen.

Märkätilojen väliseinät toteutetaan kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät 
levyrakenteisina. Siirtoseiniä toteutetaan luokka- ja ryhmätilojen välille 
arkkitehtisuunnitelmien mukaisiin sijanteihin.

Alakatot rakennetaan kaikkiin käyttötiloihin, mahdollisesti pois lukien teknisen työn 
tilat.

Ullakkotiloihin, vesikatoille sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset 
kulkuyhteydet.

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain sekä liikuntasalin 
ja musiikkiluokan vaikutukset viereisiin tiloihin. Keittiön, ruokasalin ja teknisen työn 
tilojen vaikutukset viereisiin tiloihin huomioidaan suunnittelussa.

6. Talotekniset järjestelmät
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Opetus-, henkilökunnan ja kokoontumistilojen sisäilman laadun tavoitteena on S2, 
hyvä sisäilmasto. Sisäilmaluokka S2 asettaa tiloihin hieman suuremmat ilmamäärät ja 
laadukkaamman lämpötilanhallintavaatimuksen kuin rakentamismääräykset 
edellyttävät. Liikenne- ja oheistilojen sisäilmaluokkavaatimus on S3, joka vastaa 
rakentamismääräysten mukaista tasoa.

Talotekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan ensiluokkaiseen 
käyttäjäkokemukseen, hyviin sisäilmaolosuhteisiin, energiatehokkuuteen sekä 
huollettavuuteen. Hankkeelle haettava Rakennustiedon ympäristöluokitus voi asettaa 
järjestelmille tarkempia määrityksiä.

Taloteknisten järjestelmien pääperiaatteet on kuvattu seuraavissa kappaleissa.

6.1. Talotekniset olosuhdetavoitteet

Opetus-, henkilökunnan ja kokoontumistilojen sisäilman laadun tavoitteena on 
Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) mukainen taso S2, hyvä sisäilmasto. 
Sisäilmaluokka S2 asettaa tiloihin hieman suuremmat ilmamäärät ja laadukkaamman 
lämpötilanhallintavaatimuksen kuin rakentamismääräykset edellyttävät. Liikenne- ja 
oheistilojen sisäilmaluokkavaatimus on S3, joka vastaa rakentamismääräysten 
mukaista tasoa. 

Rakennuksessa tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen tasoa 4 tähteä. 
Ympäristöluokituksen vaatimukset talotekniikkaan ja suunnittelun ohjaukseen 
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Rakennuksen sisäilman laatua varmistetaan rakentamisen aikana määrittämällä 
rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokaksi P1. Puhtausluokan P1 
toteutus edellyttää Sisäilmastoluokitus 2018 asiakirjan ja Terveen talon toteutuksen 
kriteereiden (RT 07-10805) noudattamista rakennusmateriaalien kuljetuksessa, 
varastoinnissa ja suojauksessa, jätehuollossa, rakentamisen aikaisessa siivouksessa 
ja pölynhallinnassa.

Kesälämpötilojen pysyvyystarkastelu tehdään Sisäilmastoluokitus 2018 mukaisesti, 
mutta siinä käytetään Ilmatieteenlaitoksen testivuoden 2020 mukaista säätietoa 
(TRY2020) 2012 säätiedon sijaan. Ilmastoinnin kesätilan mitoituksessa käytetään 
entalpian arvona 65 kJ/kg k.i. (28 °C, RH 60 %)

6.2. Liittymät ja järjestelmät

Rakennus liitetään alueella oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin sekä sähkö- ja 
tietoliikenneverkkoon. Rakennusautomaatio liitetään Raision kaupungin keskitettyyn 
olemassa olevaan Schneider Electric rakennusautomaatiovalvomoon.

Kaikki talotekniset järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan niin että niissä on 
rakennuksen käyttöönottovaiheessa 30 % laajennusvara. Laajennusvaran tarkemmat 
tekniset toteutusperiaatteet on kuvattu seuraavissa kohdissa.

Kohteeseen ei toteuteta SPR-järjestelmää. Koulun tontilla tulee varautua muuntamon 
rakentamiseen (noin 20 m² rakennusala). Muuntamon sijainti esitetään
jatkosuunnittelun yhteydessä tontinkäyttösuunnitelmassa.

6.3. LVI-tekniikka
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Kohteen LVI-tekniikassa painotetaan hyvään sisäilman laatuun sekä 
energiatehokkuuteen. Kohteeseen toteutetaan lämmitys- ja jäähdytysenergian 
kierrätysjärjestelmä, joka koostuu maalämpölaitteistosta ja tarvittaessa erillisestä 
vedenjäähdytyskoneista. Järjestelmän avulla kiinteistössä syntyvä hukkalämpö 
otetaan talteen ja käytetään hyödyksi.

6.3.1. Lämmitys

Kohteeseen toteutetaan maalämpö-/sähköhybridi, jossa pääasiallisena 
lämmitysmuotona maalämpö ja kulutushuipuissa tukena sähkökattila. Mikäli 
energialaitos toteuttaa kaukolämpölinjan alueelle, niin silloin toteutetaan maalämpö-
/kaukolämpöhybridi. 

Maalämmön alustava mitoitus-/toteutusperiaate on:

energianpeitto on noin 90 %
kompressoriteho on noin 160 kW (2 x 80 kW lämpöpumppu)

o lämpöpumppujen kylmäaine on R290 tai vastaava, jossa GWP-arvo on 
~0

järjestelmällä tuotetaan lämmitysenergiaa ja lämmintä käyttövettä
maalämpökentän alustava mitoitus on 18 kpl 330 metriä syviä kaivoja 
(aktiivinen syvyys)
maalämpöä käytetään myös aktiivijäähdytykseen, kts. kohta

Energiakaivokentän tarkka mitoitus tehdään jatkosuunnittelussa. Maalämpökaivoille 
toteutetaan poratun testikaivon kautta TRT-mittaus, jolla varmistetaan kentän riittävä 
mitoitus.

Lämmitysverkostojen putkistot tehdään pääasiallisesti teräsputkesta hitsausliitoksin. 
Liitostapoina voidaan käyttää myös kierre- ja puristusliitoksia. Lattialämmitysverkostot 
tehdään happidiffuusiotiiviistä PEX-putkesta. Putkistoeritykset toteutetaan 
mineraalivillalla.

Alustavat lämmitysverkostot lämpötiloineen ovat:
-lämmitys 60/30 °C

Tilojen alustavat lämmitystavat ovat:
Rakennus lämmitetään pääosin vesipatteri-lämmityksellä
Märkäeteiset ja märkätilat lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä. Tarkat 
alueet ja toteutusperiaatteet tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
Liikuntatilat lämmitetään ilmalämmityksellä. Jos liikuntasalin lattian materiaali 
vaihtuu, tarkastellaan vesipatteri-lämmityksen tarpeellisuutta.

Lämmitysverkostoihin laajennusvaraus toteutetaan seuraavilla periaatteilla:
IV-lämmitystehot varataan konemitoituksien perusteella, johon huomioitu em. 
laajennusvaraukset

mahdollistaa virtaamien kasvattamisen.
Huonelaitteisiin ei varata tehovarauksia
Lämmönjakohuoneeseen varataan tilavaraukset laajennuksien laitteistoille
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Päätuulikaapit ja merkittävien kulkureittien ulko-ovet varustetaan oviverhokoneilla, 
jotka ovat varustettu vesikiertoisilla pattereilla ja liitettynä IV-lämmitysverkostoon. 
Oviverhokoneita ohjataan huonetermostaattien tiedon sekä ovikytkimen tilatiedon 
perusteella automaatiojärjestelmän kautta.

Pattereita säädetään mekaanisilla patteritermostaateilla, lattialämmitystä ohjataan 
huonetermostaattien tiedon perusteella automaatiojärjestelmän kautta.

Nestekiertoisia pihasulatuksia ei toteuteta.

6.3.2. Jäähdytys

Rakennus varustetaan kattavalla jäähdytysjärjestelmällä. Järjestelmällä toteutetaan 
IV-viilennys kaikkiin opiskelu-, työ- ja oleskelutilojen IV-koneisiin. Toissijaisten tilojen 
(wc:t, varastot yms.) IV-koneita ei varusteta jäähdytyksellä.

Lähtökohtaisesti olosuhdehallinta toteutetaan ilmanvaihdon viilennyksen avulla. 
Tilajäähdytyslaitteita ei lähtökohtaisesti toteuteta, pl. yksittäiset suuren lämpökuorman 
tilat (esim. pääteletila tai operaattorien laitetila).

Jäähdytysjärjestelmä toteutetaan vedenjäähdytyskoneiden ja maalämpöpumppujen 
hybridijärjestelmänä, jossa maalämpöpumppuja käytetään myös aktiivijäähdytyksen 
tuotantoon, alustava järjestelmäperiaate on seuraava:

-laitteisto tai -laitteistot, jonka kokonaisteho on noin 
500 kW

maalämpöpumpuilla että vedenjäähdytyskoneilla voidaan tuottaa kylmää samaan 
verkostoon

-energioita ja muita vastaavia tiloja (esim. sähkötilojen 
jäähdytykset) varten toteutetaan erillinen tilajäähdytyslaitteiden lauhdeverkko, joka 
toteutetaan maalämmöstä passiivisena ratkaisuna
o tällä lämmöntalteenottoratkaisulla parannetaan lämpöpumppujen lämpökerrointa 
lämmityskauden aikana

Alustavat jäähdytysverkostot lämpötiloineen ovat:
IV-jäähdytys 10/15 °C
Tilajäähdytys 10/15 °C

Jäähdytyksen putkimateriaalit rakennuksessa:
putkistot kuparia juotosliitoksin, suuremmat rungot ruostumatonta terästä 
hitsausliitoksin
putkistot eristetään solukumilla Ef13

Jäähdytysverkostoihin laajennusvaraus toteutetaan seuraavilla periaatteilla:
IV-jäähdytystehot varataan konemitoituksien perusteella, johon huomioitu em. 
laajennusvaraukset ja kohdassa 6.1. mainittu ulkoilman mitoittava sää

mahdollistaa virtaamien kasvattamisen.
Huonelaitteisiin ei varata tehovarauksia
VJK:n mitoitukseen ei varata tehovarauksia, pl. em. IV-jäähdytysteho

VJK:n tarkka mitoitus, samanaikaisuuskertoimet yms. määritellään 
energiasimulointien kautta jatkosuunnittelussa
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6.3.3. Vesijohdot ja viemärit

Vesijohtojärjestelmät varustetaan kriisitilanteiden varalta ulkopuolisen veden 
syöttöpisteellä. Vesijohtojen runkoputkistot tehdään pääosin komposiittiputkesta. 
Uppoasenteiset kytkentäjohdot toteutetaan muovisista PEX-putkista suojaputkessa ja 
pinta-asenteiset kytkentäjohdot kromatusta kuparista. Kaikki vesijohdot toteutetaan 
vaihdettaviksi.

Jätevesiviemärit tehdään kerroksissa muovisella dB-viemärillä ja alapohjan alla sekä 
pihamaalla PP-/PVC-muhviviemäristä. Ammattikeittiön viemärit toteutetaan HFe-
muhviviemärillä.

Kalusteet tehdään ensiluokkaisesta laadusta ja ne ovat ulkonäöltään yhdenmukaiset. 
Vesikalusteet ovat ääniluokkaa 1 ja kaikki kalusteet varustetaan kalustekohtaisilla 
kuulasulkuventtiileillä.

Käyttövesijärjestelmän suunnittelussa huomioidaan veden käytön minimointi, ja 
vesikalusteina käytetään vettä säästäviä malleja. Vesikalusteina käytetään 
pääsääntöisesti vesikalusteita, joissa on virtauksenrajoitinominaisuudet 
Rakennustiedon ympäristöluokituksen mukaisesti.

Vesikalusteina käytetään pääosin käsikäyttöisiä vipuhanoja. Erityisissä, hygieniaa 
vaativissa paikoissa vesikalusteet (esim. kotitalousluokkien ja ruokalan käsienpesu,
ammattikeittiö) ovat kosketusvapaita elektronia kalusteita (230 V). Vesikalusteiden 
tulee olla ensiluokkaista laatua ja ulkoasultaan yhdenmukaiset. Muiden 
vesikalusteiden osalta käytetään pääsääntöisesti virtaamarajoitettuja vipuhanoja.

Lattiakaivot ovat pääsääntöisesti muovikaivoja RFe-kansin. Keittiön lattiakaivot ovat 
RFe-lattiakaivoja kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvilla sakka-astioilla, lattia-
altailla ja vesilukoilla. Lattiakaivojen pestävyydestä ja huollettavuudesta on 
huolehdittava suunnittelussa.

Piha-alueiden pesua ja kastelua varten asennetaan seinävesipostit ulkopuolelle. 
Vedet johdetaan sadevesikaivoon tai rännikaivoon. Rännikaivojen tarkka 
toteutusperiaate tutkitaan jatkosuunnittelussa, vaihtoehtona syöksytorven putkitus 
suoraan sakkapesälliseen kaivoon.

Ammattikeittiön rasvaviemärit varustetaan piha-asenteilla rasvanerotuskaivolla. 
Rasvanerotuskaivon hälytinjärjestelmä liitetään rakennusautomaatioon. 
Rasvanerotuskaivon sijainti suhteessa ilmanvaihtojärjestelmään ja leikkipihaan on 
tarkasteltava huolella, että vältytään hajuhaitoista.

Ryömintätilaan asennettuja jätevesi- ja rasvaviemäreitä ei lämpöeristetä, pl. 5 metrin 
säteellä korvausilma-aukoista

Käyttövesi- ja viemäriverkostoissa varaudutaan laajennusvarauksiin seuraavilla 
periaatteilla:

- ja virtaamamitoitukset toteutetaan rakennusmääräysten mukaisilla 
normivirtaamilla (ei ympäristöluokituksen vaatimuksien mukaisilla, pienemmillä 
virtaamilla)

lasketuilla mitoitusvirtaamilla
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voidaan lisätä ilman muutoksia runkoputkistoihin

6.3.4. Hulevesijärjestelmä

Hulevesijärjestelmä rakennetaan erillisen hulevesiselvityksen ja Geo-suunnittelijan 
laatiman pinnantasaussuunnitelman perusteella.

Hulevesijärjestelmään ohjataan kiinteistön kattosadevedet, salaojien vedet sekä piha-
alueen sadevedet. Hulevesijärjestelmän viivytys tulee olla määräysten mukainen 1 m3

/ 100 m2. Hulevesien viivytystarpeen laskennassa käytetään Turun kaupungin 
siniviherkerroin 2.0 laskentaa, tai uudempaa.

Työmaa-aikainen hulevesien hallinta toteutetaan Raision kaupungin Työmaa-
aikaisten hulevesien hallintaohjeen mukaisesti.

Lisäksi:

Huomioidaan tulvareitit, joiden valuma-alue on 2 ha <
Huomioidaan eroosiosuojaus kohdissa, joissa vesiä ohjataan Piuhanjokeen
On kiinnitettävä huomiota valumavesien laatuun rakennusaikana sekä 
valmiissa kohteessa

6.3.5. Ilmanvaihto

Rakennukseen asennetaan tarpeenmukainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
varustettuna tehokkaalla lämmön- ja kylmäntalteenottolaitteistolla. Tarpeenmukaisuus 
toteutetaan tilakohtaisella olosuhdeseurannalla ja samankaltaisten tilojen ryhmittelyllä 
saman ilmanvaihtokoneen alaisuuteen. Olosuhdeseuranta toteutetaan mittaamalla 
opetustiloissa vähintään lämpötilaa ja hiilidioksidia.

Mitoittavana ulkoilmaluokkana käytetään ODA1. Opiskelu-, työ- ja oleskelutilojen 
tuloilmaluokkana on SUP1. Tuloilman suodatus toteutetaan pääosin suodatusluokalla 
ePM1 60 %. Suodatinrakenneosan pituus tulee mahdollistaa 520 mm pitkän 
suodattimen lahkeen käytön.

Lämmöntalteenottoratkaisuna käytetään pääosin pyörivää kiekkoa, likaisissa tiloissa 
(wc/märkätilat yms.) levylämmönsiirrintä ja ammattikeittiöissä glykoli-lto:ta. 
Liikuntahallin ilmanvaihtokone varustetaan kiertoilmalla. Mikäli liikuntahallin 
lattiamateriaaliksi valitaan parketti, on ilmanvaihtokone varustettava kostuttimella.

Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa varten kanavistoihin voidaan toteuttaa myös 
tarkempaa säätöä varten runko-/tilaryhmäkohtaisia vakiopainesäätimiä ja tilakohtaisia 
on-/off-tehostuspeltejä. Lähtökohtaisesti säätö on lohkokohtainen, mutta 
erityistapauksissa voidaan toteuttaa myös tilakohtaisia säätöjä (esim. vetokaapin tai 
vastaavan kohdepoiston vaatima palautusilma).

Ilmanvaihdon mitoituskriteerit on kerrottu tarkemmin kohdassa 6.1. Tarkennuksena 
tähän, että käytävämäiset käytävä-/aulatilat mitoitetaan Sisäilmastoluokituksen 

-/oleskeluaulatilojen mukaan.
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Opetus ja oleskelutiloissa tuloilmalaitteiden valinnassa suositaan päätelaitteita, joissa 
on säädettävä suutinkuvio. Lähtökohtaisesti tuloilmalaitteet ovat 600x600 
kattohajottajia.

Ilmanvaihdon äänenvaimentimissa ei hyväksytä millään osin villamateriaaleja. Kaikki 
äänenvaimentimet toteutetaan M1-luokituksella, äänenvaimennusmateriaalina esim. 
polyesterikuitu.

Jäähdytettyjen ilmanvaihtokoneiden tuloilmakanavat lämpöeristetään 20 mm 
mineraalivillalla.

Palopellit ovat moottoroituja palopeltejä. Palopeltien testausta ohjataan rau-
järjestelmän kautta, ja ne varustetaan 24V toimilaitteilla.

Kohteeseen ei toteuteta majoitustiloja, joten niihin liittyviä savunleviämisrajoituksia ei 
oteta huomioon IV-ratkaisuissa.

Mikäli kohteessa toteutetaan tilapäismajoitusta, noudetaan niissä Pelastuslaitosten 

-asiakirjan periaatteita.

Ohjeen perusperiaate on se, että tilaispäismajoituksen takia kohteen talotekniikkaan 
ei toteuteta majoitustiloihin liittyviä ratkaisuja, vaan turvallisuus varmistetaan muilla 
tavoin (esim. lisävalvonta, tapauskohtainen pelastussuunnitelman laadinnat yms.)

Ulkoilmalaitteina käytetään ns. labyrinttimallisia lumisiepparisäleiköitä, jolla 
minimoidaan lumen ja veden päätyminen raitisilmakammioihin. Detaljikaan 
kiinnitetään erityishuomioita, jotta saadaan kosteusteknisesti toimiva kokonaisuus. 
Säleiköt mitoitetaan pienelle otsapintanopeudelle.

Tuuletettu ryömintätila varustetaan koneellisella poistolla, korvausilma 
korvauspaaluista. Ryömintätilaa ei varusteta kuivauksella, mutta jatkosuunnittelussa 
ja detaljiratkaisuissa kiinnitetään huomioita ryömintätilan olosuhdehallintaan.

Mikäli toteutetaan maanvastaisia alapohjia, niin alapohjalaatan alle toteutetaan 
radonkeruuputkisto, ja joka tuuletetaan koneellisesti vakioilmavirralla. Radonpoistoa 
ei toteuteta alueille, joissa on tuulettuva ryömintätila.

Kaikki putkien, kanavien ja asennusten läpiviennit suljetaan ja tiivistetään lävistetyn 
rakenteen ominaisuuksia vastaavaksi palo-, lämpö-, kosteus- ja 
ilmastointitekniikoiden sekä ilmatiiveyden, ulkonäön ja äänieristyksen kannalta 
toimiviksi.

IV-koneiden mitoitus ja varausperiaatteet toteutetaan seuraavasti:

IV-koneet mitoitetaan Sisäilmastoluokitus 2018 mukaisilla ilmamäärillä 
(=mitoitusilmavirta)
tälle ilmamäärälle sovelletaan SFP-vaatimusta enintään 1,8 kW/m3/s, tavoite 
n. 1,6 kW/m3/s

Mitoitusilmavirralle lasketaan tehostettu ilmavirta (+30 %, 
=tehostusilmavirta), jonka mukaan koneen komponentit valitaan 
(puhaltimet, patterit yms.), eli konetta voidaan ajaa tehostetulla 
ilmavirralla ilman komponenttimuutoksia
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tälle ilmavirralle ei sovelleta em. SFP-vaatimusta
kanavistot ja päätelaitteet mitoitetaan mitoitusilmavirralla

mitoitusilmavirralla runkokanavien mitoitus on väljä (~1 Pa/m), jolloin se 
mahdollistaa ilmavirtojen tehostamista ilman runkokanavisto-muutoksia

päätelaitteille ja kytkentäkanaville ei toteuteta tehostusvarauksia

SFP int-luku on nestekiertoisia LTO-laitteita sisältävissä koneistoissa max. 1,4 
kW/m³/s, ja muunlaisia LTO-laitteita sisältävissä koneistoissa max. 0,9 kW/m³/s. LTO-
hyötysuhdevaatimukset toteutetaan standardin EN308 mukaisesti.

Jakelukeittiö varustetaan ilmastointikatolla, jossa on tehokas 
rasvankäsittelymekanismi (esim. UV-valo). Astianpesuun toteutetaan erilliset 
kondenssihuuvat, eli ilmastointikatto rajoittuu vain valmistuskeittiöön. Keittiön 
ilmanvaihtokoneeseen toteutetaan lämmöntalteenotto.

Erillisiä kohdepoistoa (esim. vetokaapit, juotos-/hitsauspoistot yms.) ei varusteta 
lämmöntalteenotolla.

Purunpoistojärjestelmän ja tekstiilipölynpoistojärjestelmän tarkat toteutusperiaatteet 
tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Lähtökohtaisesti järjestelmät toteutetaan 
ratkaisuina, joissa kone huolehtii palautusilmasta (joko kiertoilma tai lto-ratkaisu). 
Helppoon tyhjennettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

6.3.6. Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatioon liitetään mm. seuraavia laitteistoja ja toimintoja: Lämpö-, 
vesi- ja ilmastointilaitteet, jäähdytys- ja kylmälaitteet, paloilmoituslaitteet, 
valaistusohjaukset, LVI-säädöt ja -ohjaukset, energiamittaukset, paine-ero- ja 
olosuhdemittaukset, palopellit, LE-vessojen avunpyyntöjärjestelmät ja 
vuotosuojalaitteet sekä murto- ja kulunvalvonnan ohjaus.

Rakennusautomaation tarpeet tarkennetaan ja suunnitellaan jatkosuunnittelussa

Sähköenergian alamittauksia tulee mm. ilmanvaihdon, maalämmön, 
sähkölämmityksen, sulana pidon, valaistuksen, aurinkosähkön tuotannon, 
jäähdytyksen ja keittiön sähkön kulutuksen mittaukseen. Myös lämpöpumppujen 
sähköenergia sekä tuotettu lämpöenergia sekä energiankierrätyksen talteen otettu 
energia mitataan.

6.3.7. Paineilma ja kaasut

Kädentaitojen tilat varustetaan opetus- ja opistokäyttöä palvelevilla paineilma- ja 
kaasujärjestelmillä. Alakoulussa kädentaitojen kaasujärjestelmä käsittää vain
nestekaasun.

6.3.8. Kädentaitojen tilojen pölynpoistojärjestelmät

Kädentaitojen tilat varustetaan pölynpoistojärjestelmillä. Järjestelmät ovat 
huoneilmaan palauttavia järjestelmiä.

Kovissa kädentaidoissa puuntyöstökoneet varustetaan pölynpoistolla. Mahdolliset 
kipinöivän työn laitteet varustetaan laitekohtaisilla ratkaisuilla. Pehmeiden 
kädentaitojen tilat varustetaan tekstiilipölyn hallintajärjestelmällä.
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6.4. Energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuusluvun tulee olla vähintään 20 % rakennusmääräysten 
mukaista energiatehokkuutta parempi. Tämä tarkoittaa, että E-lukutavoitteena on max 
80 kWh/m2/vuosi, joka tarkoittaa A-energialuokkaa.

Energiatehokkuus on tarkoitus saavuttaa laadukkaalla suunnittelulla sekä 
energiatehokkailla rakenteilla ja hyvällä ilmatiiveydellä. Tekniset järjestelmät 
suunnitellaan energiatehokkaiksi ja ne varustetaan lämmöntalteenotolla ja 
mahdollisuuksien mukaan energian kierrätyksellä. Lisäksi käytetään uusiutuvia 
energianlähteitä kuten esimerkiksi aurinkosähköä.

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän lämmönlähteeksi tavoitellaan maalämpöä, jota 
tuetaan kulutushuipuissa sähkökattilalla.

Kustannusoptimaalisia ratkaisuja voidaan tutkia tarkemmin monitavoiteoptimoinnilla.

Sisäilmaluokka S2 edellyttää sisälämpötilan hallintaa myös hellejaksoina. Ulkoista 
lämpökuormaa vähennetään tehokkain aurinkosuojauksin. Sisälämpötilan tekniset 
ratkaisut tarkentuvat hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheissa.

6.5. Sähkötekniikka

Sähköiset järjestelmät rakennetaan normaalin koulurakentamisen vaatimukset 
täyttäväksi. Tässä kappaleessa on esitetty avainjärjestelmiä.

Sähköiset järjestelmät suunnitellaan muuntojoustavaksi. Suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota tulevaisuuden tilamuutoksiin, mikä näkyy etenkin valaistuksessa ja 
laitteiden ryhmittelyssä.

Sähköpääkeskuksen nimellisvirraksi arvioidaan alustavasti 1000A ja sähköliittymän 
kooksi 3x800A. Kohteessa ei ole kaukolämpöä, joka tulee huomioida liittymäkoossa.

Liittymän mitoituksessa tulee huomioida mm. seuraavat asiat

- Palvelukeittiön mahdollisen muutos valmistuskeittiöksi
- Henkilökunnan sähköautolataukset tulevaisuudessa
- Maalämpöjärjestelmä + sähkökattila tehohuippuja varten
- Laajennusmahdollisuus isoimman vaihtoehdon mukaan (1800m2)

6.5.1. Asennus- ja apujärjestelmät

Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista vastaan. 
Kaikki kaapeleiden, johtoteiden ja asennusten läpiviennit suljetaan ja tiivistetään 
lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaavaksi palo-, lämpö-, kosteus- ja 
ilmastointitekniikoiden sekä ilmatiiveyden, ulkonäön ja äänieristyksen kannalta 
toimiviksi.

Palo-osastojen väliset kaapeliläpiviennit tiivistetään tyyppihyväksytyllä 
palonsuojamassalla. Ne on voitava avata tai lävistää muovityökaluin, tarvittaessa 
asennetaan varalle läpivientiputkia huomioiden niissä myös vaatimuksen mukainen 
palo-osastoivuus. Kaikki kaapelit ja asennusputket ovat paloluokitukseltaan vähintään 
Dca-s2,d2,a2.
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VSS- läpivienteinä käytetään ko. tarkoitukseen valmistettuja yhdistelmäläpivientejä, 
joissa on min 30 % varalle jääviä läpivientejä.

6.5.2. Valaistus

Tilojen valaistusvoimakkuudet suunnitellaan sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1 
mukaisesti:

Sisävalaisimien valaistustekniset vaatimukset ovat SCDM 3 tai parempi, eliniänodote 
(L70B50) on vähintään 50 000 tuntia ja RA-indeksi vähintään 85. Työskentely- ja 
opiskelutilojen osalta Ugr-arvon pitää olla 19 tai parempi. Valaistus toteutetaan LED-
valaisimin.

Porraskäytävien, aula- ja käytävätilojen sekä sosiaali- ja varastotilojen valaistusta 
ohjataan läsnäolotunnistuksen perusteella.

Opetustiloissa valaistus toteutetaan älykkäällä säädöllä, jota ohjataan painikkeilla ja 
läsnäoloon sekä päivänvaloon mukautuvaan säätöön perustuvilla ohjausjärjestelmillä. 
Ohjaukset toteutetaan pääsääntöisesti paikallisina DALI-ohjauksina.

Isommat kokoontumistilat suunnitellaan ohjattavaksi täysin ohjelmoitavilla 
osoitteellisilla valonohjausjärjestelmillä. Ohjausta varten käytetään painikkeistoja.

Ulkovalaistuksen suunnittelussa huomioidaan energiansäästö valaistuksen 
ohjauksessa ja turvallisuus mahdollisine katvealueineen valaisinsijoittelussa.

6.5.3. Varavoimajärjestelmä

Rakennus varustetaan ulkoisen varavoimakoneen liitännällä, jonka vaikutusalueen 
kattaa seuraavat järjestelmät / tilat:
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6.5.4. Aurinkosähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmän tuottaakseen osaltaan uusiutuvaa energiaa, rakennus varustetaan 
aurinkosähköjärjestelmällä. Aurinkopaneelijärjestelmän tarkka mitoitus tehdään 
jatkosuunnittelussa, tavoitteena on saavuttaa kentälle mahdollisimman 
kustannustehokas mitoitus ja suuri omakäyttöaste. Aurinkopaneeleille tulee olla 25 
vuoden lineaarinen tuottotakuu.

Aurinkosähköjärjestelmän tarpeet ja vaatimukset huomioidaan 
toteutussuunnitteluvaiheen sähkösuunnittelussa.

6.5.5. Telejärjestelmät

Rakennukseen suunnitellaan yleisiä standardeja vastaava yleiskaapelointijärjestelmä. 
Suunnittelussa huomioidaan lisäksi Raision kaupungin IT-osaston ohjeita. 
Järjestelmään kuuluu kiinteiden RJ-45 -käyttöpisteiden lisäksi kattava varustus 
WLAN-asemille varattavia RJ-45 -pisteitä.

Informaatiojärjestelmän näyttöihin varaudutaan tele- ja pistorasioin.

Pääovelle, iltakäyttöovelle sekä keittiön sisäänkäynneille asennetaan 
ovipuhelinkojeet.

Kuulolaitteiden käyttäjiä palvelemaan rakennukseen asennetaan 
induktiosilmukkajärjestelmä esteettömyysohjeiden mukaan. Tarkempi laajuus 
määritellään jatkosuunnittelussa.

6.5.6. Murtoilmaisujärjestelmä

Rakennukseen suunnitellaan osoitteellinen murtoilmaisujärjestelmä, joka koostuu 
keskuksesta, tilakohtaisista liikeilmaisimista ja ovien magneettikoskettimista.

Keskuslaitteet asennetaan teletilaan lukittuun laitekaappiin. Koulun tilat, 
iltakäyttöalueet ja keittiö toimivat itsenäisesti eli keskuksessa tulee olla useita erillisiä 
alueita.

Kuoresta valvotaan IR-tunnistimilla kaikki ovet ja ikkunat 4 metrin korkeuteen 
maanpinnasta, muita ikkunoita ei valvota, mikäli niihin ei ole pääsyä esimerkiksi 
katosten kautta.

Ulko-ovet, kulunvalvotut sisäovet, ulkovarasto ja jätehuoneen ovet varustetaan 
magneettikoskettimilla oven yläreunassa.

Järjestelmän antama hälytys siirtyy tilaajan määrittelemään vartiointiliikkeeseen tms. 
Lisäksi murtoilmaisujärjestelmä liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ohjauksen, 
vikailmoitusten ja toimintaindikointien toteuttamiseksi.

6.5.7. Kulunvalvontajärjestelmä

Rakennuksen kulunvalvontajärjestelmä suunnitellaan liitettäväksi nykyiseen 
kaupungin HEDSAM-järjestelmään ja lukitusjärjestelmä nykyiseen iLOQ-
järjestelmään.
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Kulunvalvontajärjestelmä liitetään Raision kaupungin verkkopalvelimeen ja 
rakennusautomaatiojärjestelmään erillisen kaavion mukaisesti.

6.5.8. Kameravalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan tallentavalla videovalvontajärjestelmällä rikosten 
ennaltaehkäisyä ja jälkiselvittelyä varten.

Kameroiden sijoittelu sekä tarkat toteutusperiaatteet sovitaan yhteisesti rakennuttajan 
sekä käyttäjän turva-asiantuntijoiden kanssa.

Keskuslaitteet asennetaan teletilaan omaan lukittavaan laitekaappiin, johon 
asennetaan myös sähkölukituksen, kulunvalvonnan ja murtoilmaisun keskuslaitteet.

Kameroita asennetaan rakennuksen ulkoseinille valvomaan sisääntuloja, 
rakennuksen ulkoaluetta ulkoseinien vierestä ja tarvittaessa valaisinpylväisiin sekä 
sisätiloihin valvomaan sisäänkäyntejä ja aulatiloja. Kameroiden sijoittelu suunnitellaan 
niin, ettei katvealueita synny.

Kameravalvontajärjestelmä liitetään Raision kaupungin keskitetyn March hallinta- ja 
valvontajärjestelmän kanssa.

Ulkokamerat ovat kiinteitä ja ilkivaltasuojattuja sekä varustetaan sääsuojakotelolla ja 
lämmityksellä.

Kaapelointi liitetään yleiskaapelointijärjestelmään, mutta kameroiden tietoliikenne 
toteutetaan erillisenä verkkona. Järjestelmän tarvitsemat kytkimet sijoitetaan 
jakamoon. Digitaalinen tallennin asennetaan laitehuoneeseen. Järjestelmä 
varustetaan graafisella etäkäyttömahdollisuudella.

6.6. Teknisten tilojen tilavaatimukset

Teknisten tilojen tulee olla riittävät teknisten järjestelmien, kiinteistön sekä pihan 
hoitoon. 

Teknisten tilojen tarkat tilavaatimukset tarkennetaan jatkosuunnittelussa.

7. Aikataulu

7.1. Hankkeen tavoiteaikataulu

Tavoiteaikataulu:

tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 96

elman hyväksyntä ja investointipäätös 3/2026

ehdotus ja yleissuunnitteluvaihe 6/2026 10/2026

10/2026

12/2026 4/2028
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5/2028 8/2028

8/2028

Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat merkittävästi hankkeen laajuus, 
suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden sekä tontin kaavoituksen ja päätöksenteon 
aikataulun toteutuminen. Seuraava mahdollinen koulun käyttöönoton aika on 
tammikuussa 2029.

8. Toteutustapa

8.1. Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja 
valvontamenettelyt

Raisionlahden koulun tarveselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 
96. Samalla on hyväksytty, että hanke kilpailutetaan projektinjohtourakkamuodolla. 
Projektinjohtourakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta: hankintavaihe, 
kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Kehitysvaiheellisia toteutusmuotoja (urakkamuotoja) 
kutsutaan yleisesti rakennusalalla yhteistoiminnallisiksi toteutusmuodoiksi. 
Raisionlahden koulun toteutusmuotona voidaan käyttää nimitystä yhteistoiminnallinen 
projektinjohtourakka.

Hankesuunnitelmaa on laadittu yhdessä käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa. 
Hankesuunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi ja hanketta jatkettavaksi hankinta-, 
kehitys- ja toteutusvaiheeseen.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Raision kaupungin tilapalvelut ohjaa 
kehitys- ja toteutusvaiheen suunnittelutyötä ja rakennuttamista tiiviissä yhteistyössä 
projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttamis- ja valvontakonsultin kanssa. 
Yhteistoiminnallisessa hankkeessa Projektiorganisaatio koostuu 
projektinjohtourakoitsijan (=palveluntuottajan) lisäksi nimetyistä tilaajan ja 
rakennuttajan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Raision kaupunki vastaa 
hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä päätoteuttajan kanssa.

Projektinjohtourakoitsija toimii pääurakoitsijana/ päätoteuttajana. 
Projektinjohtourakoitsija kilpailuttaa rakennuksen eri osa-alueet hankintapaketteina. 
Kohteeseen valitaan tarjouskilpailun perusteella ainakin seuraavat urakoitsijat: 
rakennusurakoitsijat, putkiurakoitsija, ilmanvaihtourakoitsija, 
rakennusautomaatiourakoitsija, sähköurakoitsija, jne. Hankintapakettien osa-alueet 
tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat. Lopullinen erillisurakoiden 
ja hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen 
kalustus toteutetaan käyttäjien omana erillishankintana.
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9. Kustannustavoitteet

9.1. Rakennus- ja ylläpitokustannukset

Kouluhankkeiden kustannustaso on tämänhetkisissä arvioissa ollut noin 3500 3800 
- ja 

talotekniikkaratkaisut, rakennuksen monimuotoisuus ja maaperän olosuhteet sekä 
piharakenteet. Tilaohjelman mukaan rakennuksen laajuus on noin 6411 brm², jolloin 
rakennuskustannusten vaihteluväli on arviolta 22,5 Tämä arvio ei sisällä 
mahdollisia irtaimiston hankinta- ja kiinteistön ulkopuolisia kunnallisteknisiä 
kustannuksia. Hankkeesta on laadittu erillinen kustannuslaskelma
tavoitehintajärjestelmällä (liite).

Hankkeessa huomioitavat riskit ovat mm. kansainvälinen taloudellinen epävarmuus, 
rakennuskustannusten muutos, investointilainakorot, tarvikkeiden- ja työvoiman 
saatavuus, jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana 
aikataulu- ja kustannusriskinä. Esitetyt kustannusarviot eivät sisällä mahdollisia 
irtaimiston hankinta- ja kiinteistön ulkopuolisia kunnallisteknisiä kustannuksia.

Muita Tilaajalle aiheutuvia rakentamiskustannuksia on rakennuttaminen ja valvonta 
sekä liittymismaksut.

Alustavien arvioiden mukaan rakennuksen ylläpitokuluiksi (rakennusten 
kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti) on arvioitu noin 
420.000 euroa vuodessa sekä pääomakuluiksi noin 1.256.667 euroa vuodessa (30v. 
keskimääräiset kulut / vuosi 26,0 
perusteena on nykyisten koulujen ylläpitokulut suhteutettuna uuteen rakennukseen. 
Pääomakustannuslaskelma koostuu pääomakuluista (suunnitelman mukaiset 
tasalyhennys 30v.) ja 3,0 %:n laskennallinen lainakorko. Lopullinen taso määräytyy 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Toiminnan käynnistämiseksi tulee kohteen valmistumisen edeltävään ja toiminnan 
aloitus vuoteen varata alustavien arvioiden mukaan yhteensä noin 2.500.000 euroa 
toteutettaviin kaluste- ja laitehankintoihin sekä muuhun ensikertaiseen 
varustamiseen. Irtaimeen kuuluu AV-laitteisto ja -välineistö, teknisen ja tekstiilityön 
koneet ja laitteet, liikunta- ja kuntosalin irtaimisto.

Esitetyt kustannusarviot eivät sisällä mahdollisia irtaimiston hankinta- ja kiinteistön 
ulkopuolisia kunnallisteknisiä kustannuksia. Käyttäjän irtokaluste- ja 
varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla laadittavan 
irtokalustesuunnitelman myötä.

9.2. Elinkaarikustannukset

Suunnittelussa huomioidaan elinkaarikustannusnäkökulma mm. siten, että 
kustannusoptimaalisia ratkaisuja voidaan tarkastella monitavoiteoptimoinnilla ja/tai 
elinkaarikustannusten vertailulaskelmilla.

Koko rakennuksen elinkaarikustannukset lasketaan viimeistään 
vastaanottovaiheessa.
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10. Ympäristötavoitteet

10.1. Elinkaaren hiilijalanjälki

Tavoitteena on elinkaaren aikana tavanomaista vähähiilisempi rakennus.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen tulee täyttää Rakennustiedon 
ympäristöluokituksen neljän tähden tason mukainen vähimmäissäästö vertailutasoon 
nähden (kriteeri Y1.1), laskettuna YM:n ja Rakennustiedon ympäristöluokituksen 
viimeisimpien laskentaohjeistusten mukaisesti.

Rakennuksen hiilijalanjälkeä ohjataan suunnitteluvaiheessa mahdollisuuksien 
mukaan kohti vähähiilisiä ratkaisuja ja materiaalivalintoja. Koko rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjälki lasketaan ja raportoidaan YM:n viimeisimmän 
laskentaohjeistuksen mukaisesti suunnitteluvaiheessa ja päivitetään toteuman 
mukaan vastaanottovaiheessa.

Kustannusoptimaalisia ratkaisuja energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen kannalta 
voidaan tarkastella monitavoiteoptimoinnilla.

10.2. Kiertotalous

Hankkeessa pyritään hyödyntämään kierrätysmateriaalia ja uusiutuvaa raaka-ainetta 
sisältäviä tuotteita mahdollisimman paljon sekä valmistuotteissa että mm. 
aluerakentamisessa.

Kiertotalouden tavoitteena on täyttää Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteerin 

vähintään yhdessä rakennusnimikkeessä. Tavoitteen täyttyminen osoitetaan ko. 
kriteerin mukaisella materiaalitehokkuuslaskurilla. Tavoitteen täyttäminen on 
mahdollista sopivalla yhdistelmällä erilaisia kestäviä materiaalivalintoja, kuten 
uusiutuvat ja kierrätysainetta sisältävät materiaalit.

10.3. Muut ympäristötavoitteet

Hankkeelle tullaan hakemaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, tavoitetasona on 
vähintään neljä tähteä.

Rakennustiedon ympäristöluokitus kattaa laajasti kaikki keskeiset elinkaari-, 
ympäristö- ja vastuullisuusteemat ja toimii siten hyvänä työkaluna koko hankeen 
ympäristötavoitteiden asettamiselle, saavuttamiselle ja varmentamiselle. Neljän 
tähden taso auttaa hanketta kehittämään ympäristöasioita jonkin verran 
määräystasoa parempaan suuntaan.

11. Rahoitussuunnitelma

Raision kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2026 talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan sisältyvässä talonrakentamisohjelmassa vuosille 2026-2029
Raisionlahden koulun hankkeelle on varattu 26.000.000 euroa.
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Hankkeen rahoitus on esitetty kaupungin hyväksytyssä talousarviossa 
(talonrakentamisohjelma) seuraavasti:

6 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 5.000.000 euroa

7 suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen 10.000.000 euroa

8 rakentaminen 10.000.000 euroa

9 rakentaminen ja käyttöönotto 1.000.000 euroa

Rahoituksen kokonaismäärärahantarve ja rahoitustarve eri vuosille tarkentuu 
hankkeen edetessä ja hankintavaiheen jälkeen saatujen urakkatarjousten perusteella.

Pääoma- ja ylläpitokustannuslaskelmat on tehty sisäisten vuokrien periaatteiden 
mukaisesti siten, että kohde toteutetaan kaupungin omana investointina. Kohteen 
lopulliset kustannukset määräytyvät investointiin käytetyn rahamäärän mukaan.

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy 
toteutussuunnittelun rinnalla laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.

Irtaimistohankintojen arvio noin 2.500.000 euroa tulee huomioida sivistystoimialan 
vuosien 2027 2028 talousarviolaadinnan yhteydessä. Aikataulu ja hankintojen 
kustannukset tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa.

Koulun uudisrakentamisessa on haettavissa valtionavustusta liikuntasalille. 
Liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaesitys on jätetty Lounais-Suomen 
aluehallintovirastolle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun 
hankkeen kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 
700.000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto. 
Avustusta myönnetään enintään 30% hankkeen arvonlisäverottomasta 
kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 750.000 euroa. Valtakunnallisesti 
merkittävien liikuntapaikkahankkeiden avustus harkitaan tapauskohtaisesti. 
Avustuksen enimmäismäärä päätetään vuosittain.

12. Riskit

Riskikartoituksella kartoitetaan niitä riskejä, jotka voivat vaarantaa hankkeessa 
tilaajan taloudelliset, aikataululliset, laadulliset tai turvallisuus- ja ympäristötavoitteet. 

Hankkeissa huomioitavat merkittävimmät riskit ovat tällä hetkellä isot globaalit riskit 
(mm. geopoliittiset ja taloudelliset asiat). Näillä voi olla vaikutusta 
rakennuskustannusten muutoksiin, aikatauluihin, tarvikkeiden- ja työvoiman 
saatavuuteen, jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana 
aikataulu- ja kustannusriskinä.

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen siirryttäessä toteutusvaiheeseen kartoitetaan 
hankkeen toteutus-, käyttöönotto- ja takuuvaiheeseen liittyviä riskejä.
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13. Liitteet

Liite 1 Asemakaavaehdotusote 13-008 Raisionlahden koulu- pohjoinen, 27.1.2026

Liite 2 Asemakaavaehdotusote 13-009 Raisionlahden koulu- etelä, 27.1.2026

Liite 3 Asema- ja pohjapiirrokset, Raisionlahden koulu

Liite 4 Tilaluettelo, Raisionlahden koulu

Liite 5 Hankeaikataulu, Raisionlahden koulu

Liite 6 Kustannuslaskelma

Liite 7 Laajennusmahdollisuuden pohjapiirrokset, Raisionlahden koulu

Liite 8 VSS:n laajennusmahdollisuuksien pohjapiirros, Raisionlahden koulu
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Raisionlahden koulu, Raisio

KUSTANNUSLASKENNAN LASKENTAMUISTIO

Raisionlahden koulu, Raisio
Uudisrakennus

1 Hankekuvaus

Laskennan kohteena on uusi 2-kerroksinen koulurakennus Raisiossa.

2 Kustannusarvion perusteet

Kustannusarviota laadittaessa käytössä ovat olleet Juhana Marttinen Arkkitehdit Oy 26.1.2026 luonnokset

Kustannusarvio on laadittu Haahtelan Kustannuslaskenta- ohjelmalla, tavoitehinta-arviona 2/2026
hintatasona 100,3 Raisio.

3 Laajuus

Raisionlahden koulun bruttoala 7003 brm2

4 Kustannukset (ALV 0 %)

Raisionlahden koulun kokonaiskustannukset 26 080 000 €

Väestönsuojan yht. kustannukset, sisältää puku-, pesu- ja
wc-tilat, sisältyvät kokonaiskustannuksiin

762 000 €

Laajennusmahdollisuuden lisäkustannus, ei sisälly
kokonaiskustannuksiin

1 148 000 €

Kustannusarvioon sisältyvät:

 Rakennuttajan kustannukset

 Rakennustekniset työt

 LVIAS-työt

- Kiintokalusteet

- Taidehankinta 100 000 €

Kustannusarvioon eivät sisälly:

- Tontin hankinta tai vuokraus

- Rahoitus- ja korkokulut

 Käyttäjähankinnat, kuten irtaimisto- tai laitehankinnat

 Mahdolliset pilaantuneiden maiden puhdistukset

 Väliaikaisen toiminnan ylläpitokulut

 Muuttokustannukset

 Väistötilat
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Raisionlahden koulu, Raisio

KUSTANNUSLASKENNAN LASKENTAMUISTIO

5 Laskentaolettamukset, -huomiot ja -rajaus

Kustannusarvioon on huomioitu hanketekijöinä

- paalutus, pituus 15 m

- rakennusalueen täyttöjä

- pihan lisäkustannuksia mm. tukimuuri, katsomot, leikkivarusteet ja parkour

- radonsuojaus

- luokkatilojen välissä olevia siirtoseiniä

- liikuntasalin ja musiikkiluokan akustointirakenteita

- julkisivun tiiliverhouksen ja puu-yksityiskohtien lisäkustannus

- aurinkopaneelit 75 kWp

- maalämpö, kulutushuipuissa tukena sähkökattila

- sähköautojen latauspaikkoja 3 kpl

Hankevarauksena on käytetty 10 %.

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Rami Valtonen Elise Lännistö
Johtaja, kustannuslaskenta Kustannusasiantuntija

Liitteet
Perustamiskustannukset 10.2.2026
Tilaluettelo 10.2.2026
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  Elise Lännistö
A-insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

65-1969 10.2.2026 Raisionlahden koulu

Raisio

Vaihe:
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026
Hintataso: 100,3 / 2.2026
Laajuus: 6 257 m2, 7 003 brm2, 30 234 rm3
Hankekoko: 7 003 brm2
Jakaja: 7 003 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 668 000 6,4238

Rakennuttaminen ja valvonta 1 019 000 3,9146

Liittymismaksut 232 000 0,933

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 2 918 000 11,2417

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 2 684 000 10,3383

1  Rakennuksen maatyöt 608 000 2,387

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 635 000 2,491

3  Runko- ja vesikattorakenteet 4 258 000 16,3608

4  Täydentävät rakenteet 1 647 000 6,3235

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 298 000 5,0185

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 594 000 2,385

7  Konetekniset työt 108 000 0,415

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 710 000 6,6244

Kate 1 716 000 6,6245

Yhteensä 15 257 000 58,52 179

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 270 000 1,039

71  Vesi- ja viemärityöt 801 000 3,1114

71  Muut putkityöt 862 000 3,3123

72  Ilmanvaihtotyöt 1 104 000 4,2158

72  Säätölaitteet 80 000 0,311

72  Muut iv-työt 145 000 0,621

Yhteensä 3 262 000 12,5466
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 507 000 1,972

Sähkön jakelu 63 000 0,29

Sähkökeskukset 104 000 0,415

Muu sähkö 967 000 3,7138

Yhteensä 6,31 641 000 234

B5  Erillishankinnat 396 000 1,557

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä 23 475 000 90,03 352

Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 2 605 000 10,0372

Muut kustannukset 2 605 000 10,0372

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 26 080 000 100,03 724

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 6 650 000 950

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 32 730 000 4 674
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  Elise Lännistö
A-insinöörit Rakennuttaminen Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

65-1969 10.2.2026 Raisionlahden koulu

Raisio

Vaihe:
Paikkakunta: Raisio
Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026
Hintataso: 100,3 / 2.2026
Laajuus: 6 257 m2, 7 003 brm2, 30 234 rm3
Hankekoko: 7 003 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A Huoneisto

A Esikoulu OT (Perusopetus) 34,0 3,0 102 4 157 424 000

A Esikoulu ryhmäopetus 34,0 3,0 102 4 243 432 800

A vss Eteinen (S1-suoja) 7,5 1,0 8 4 748 35 600

A vss Eteinen (S1-suoja) 5,0 1,0 5 4 869 24 300

A IT 12,0 1,0 12 5 542 66 500

A Monistamo 10,0 1,0 10 4 128 41 300

A Vaatehuolto 12,0 1,0 12 4 884 58 600

A Wc-huone, inva 6,0 2,0 12 5 589 67 100

A Kokoushuone 15,0 1,0 15 4 023 60 300

A Taukokeittiö 156,2 1,0 156 4 080 637 300

A Toimistohuone 20,0 1,0 20 4 068 81 400

A Toimistohuone 14,0 1,0 14 4 315 60 400

A vss Pesuhuone (S1-suoja, puku-, WC- ja p 10,0 2,0 20 6 541 130 800

A vss WC-huone, inva (S1-suoja, puku-, W 5,0 2,0 10 7 240 72 400

A vss Pukuhuone (S1-suoja, puku-, WC- ja 15,0 1,0 15 6 303 94 600

A vss Pukuhuone (S1-suoja, puku-, WC- ja 20,0 1,0 20 6 169 123 400

A Toimistohuone 15,0 1,0 15 4 254 63 800

A Wc-huone 1,8 4,0 7 8 346 60 100

A Wc-huone 1,7 2,0 3 8 566 29 100

A Siivous 7,5 1,0 8 4 522 33 900

A Kiinteistönhoito 12,0 1,0 12 3 474 41 700

A Opetustila, tekninen työ, maalaus 60,0 1,0 60 5 651 339 000

A Opetustila, tekninen työ, metalli 65,0 1,0 65 4 321 280 900

A Monitoimitila (Kuntotila) 15,0 1,0 15 4 251 63 800

A Opetustila, tekninen työ, maalaus 15,0 1,0 15 6 552 98 300

A Opetustila, tekstiilityö 60,0 1,0 60 4 255 255 300

A Suunn. ja opp.aula (Kirjastotila) 50,0 1,0 50 3 858 192 900

A Varastohuone 20,0 1,0 20 3 387 67 700

A Varastohuone 10,0 1,0 10 3 484 34 800

A Astianpalautus (Jakelutaso) 61,5 1,0 62 6 163 379 000

A Jakelutaso 110,5 1,0 111 5 969 659 500

Sivu 1/3



 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A Kylmähuone 3,0 1,0 3 7 016 21 000

A Pakastin (Kylmähuone) 3,0 1,0 3 8 194 24 600

A Varastohuone 4,0 1,0 4 3 693 14 800

A Valmistuskeittiö 136,1 1,0 136 7 139 971 600

A Pukuhuone 6,0 1,0 6 4 255 25 500

A Pesuhuone 2,0 1,0 2 6 872 13 700

A Wc-huone 2,0 1,0 2 7 955 15 900

A Siivous 6,0 1,0 6 4 554 27 300

A Toimistohuone 10,0 1,0 10 4 596 46 000

A Wc-huone 2,0 1,0 2 7 955 15 900

A Kirjastotila 100,0 1,0 100 3 682 368 200

A Musiikki ja tietopalvelu 30,0 1,0 30 4 147 124 400

A 1.krs Jakava liikenne (käytävät) 200,0 4,0 800 3 547 2 837 300

A 1.krs Jakava liikenne (käytävät) 197,0 1,0 197 3 547 698 700

A 1.krs Jakava liikenne (käytävät) 14,7 1,0 15 4 092 60 200

A 2.krs Jakava liikenne (käytävät) 200,0 1,0 200 3 547 709 300

A 2.krs Jakava liikenne (käytävät) 140,5 1,0 141 3 574 502 200

A Kuraeteinen 17,6 3,0 53 5 173 273 100

A Kuraeteinen 24,0 2,0 48 4 944 237 300

A vss Vaatenaulakko (S1-suoja, puku-, WC- 45,0 1,0 45 5 951 267 800

A Vaatenaulakko 34,5 2,0 69 3 518 242 800

A Vaatenaulakko 12,6 1,0 13 3 631 45 700

A Pukuhuone 11,0 1,0 11 4 082 44 900

A Pesuhuone 2,0 1,0 2 6 872 13 700

A Wc-huone 2,0 1,0 2 7 955 15 900

A Pukuhuone 6,0 1,0 6 4 255 25 500

A Pesuhuone 2,0 1,0 2 6 872 13 700

A Wc-huone 2,0 1,0 2 7 955 15 900

A Liikunta- ja juhlasali 650,0 1,0 650 4 240 2 756 000

A Liikuntatila 150,0 1,0 150 3 817 572 500

A Varastohuone 32,5 1,0 33 3 349 108 800

A Varastohuone 27,5 1,0 28 3 355 92 300

A Näyttämö 85,0 1,0 85 4 127 350 800

A Varastohuone 15,0 1,0 15 3 421 51 300

A Perusopetus 67,5 4,0 270 3 888 1 049 800

A Perusopetus 64,5 8,0 516 3 905 2 014 900

A Eriytymistila (Ryhmäopetus) 15,0 4,0 60 4 846 290 800

A Eriytymistila (Ryhmäopetus) 24,0 2,0 48 4 445 213 400

A Eriytymistila (Ryhmäopetus) 10,0 3,0 30 5 313 159 400

A Erityisluokka (Ryhmäopetus) 30,0 3,0 90 4 322 389 000

A Ryhmäopetus 48,5 2,0 97 4 056 393 400

A Ryhmäopetus 17,6 1,0 18 4 696 82 600

A Varastohuone 30,0 2,0 60 3 357 201 400

A Varastohuone 8,7 1,0 9 3 509 30 500

A Pukuhuone 11,4 8,0 91 4 099 373 900
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A Pesuhuone 12,6 4,0 50 4 986 251 300

A Wc-huone 2,3 8,0 18 7 553 139 000

A Wc-huone, inva 4,4 4,0 18 6 323 111 300

A Wc-huone 1,7 38,0 65 8 566 553 400

A Ruokasali 183,0 1,0 183 3 970 726 600

A Siivouskeskus 25,0 1,0 25 3 843 96 100

A Varastohuone 5,0 1,0 5 3 633 18 200

A Ilmanvaihto 535,5 1,0 536 3 395 1 818 100

A Varastohuone 13,5 1,0 14 3 437 46 400

A Tekniikka 50,0 1,0 50 3 032 151 600

A Tekniikka 6,0 3,0 18 3 533 63 600

A Tekniikka 10,5 1,0 11 3 279 34 400

A Tekniikka 5,0 2,0 10 3 646 36 500

A Vastaanotto 15,0 1,0 15 4 251 63 800

A Lepohuone 8,0 1,0 8 3 690 29 500

A Odotustila 7,5 1,0 8 4 188 31 400

A Vastaanotto 20,0 1,0 20 4 047 80 900

A vss Sulkuteltta (S1-suoja) 2,5 1,0 3 5 158 12 900

Yhteensä 192 6 257 4 168 26 079 600

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 26 080 0004 168

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 6 650 0001 063

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 32 730 0005 231
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