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Hanke 
 
Sivistystoimiala on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta 
on keväällä 2020 tehnyt päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten 
muutosten käyttöönotosta Raision kasvatuksen ja koulutuksen 
järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021. Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen palveluverkkojen päivitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2023. 
 
Raisionlahden koulun valmistuttua Raisiossa toimii 5 alakoulua 
vuosiluokkien 0.–4. oppilaille sekä Tiedonpuiston ja Myllypellon 
yhtenäiskoulut vuosiluokkien 5.–9. oppilaille.  
 
Raisionlahden koulu rakentuu Kaanaaseen Meriläntien ja Isovuorentien 
väliselle alueelle, Kaanaantien varteen. Raisionlahden koulussa tulee 
opiskelemaan noin 400 oppilasta. Opetushenkilökuntaa työskentelee noin 
50 ja opiskeluhuollon henkilöstöä arviolta neljä. Tämän lisäksi kiinteistössä 
työskentelee keittiön henkilökunta, siistijät, kiinteistönhoitajat sekä 
nuorisotoimen, Raisio-opiston ja kolmannen sektorin toimijat. Tilat ovat 
myös aktiivisessa iltakäytössä. 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 15.9.2025 § 
96 ja hankesuunnitelman 9.3.2026 § 28. 
 
Hankkeen tavoiteaikataulu: 
 
- tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 96 
- hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.3.2026 §28 
- urakoitsijan kilpailutus 3-5/2026 
- ehdotus ja yleissuunnitteluvaihe 6/2026–10/2026 
- toteutussuunnitteluvaihe ja rakentamisen valmistelu alkaa 10/2026 
- rakentaminen 12/2026–4/2028 
- tuuletus, varustelu ja kalustus 5/2028–8/2028 
- käyttöönotto 8/2028 
  
Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat merkittävästi hankkeen laajuus, 
suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden sekä tontin kaavoituksen ja 
päätöksenteon aikataulun toteutuminen. Seuraava mahdollinen koulun 
käyttöönoton aika on tammikuussa 2029. 
 
Hankkeen rahoitus: 
 
Raision kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2026 talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan sisältyvässä talonrakentamisohjelmassa vuosille 
2026-2029 Raisionlahden koulun hankkeelle on varattu 26 000 000 euroa. 
 
Hankkeen rahoitus on esitetty kaupungin hyväksytyssä talousarviossa 
(talonrakentamisohjelma) seuraavasti: 



 
• vuodelle 2026 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 5 000 000 euroa 
• vuodelle 2027 suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen 10 000 000 euroa 
• vuodelle 2028 rakentaminen 10 000 000 euroa 
• vuodelle 2029 rakentaminen ja käyttöönotto 1 000 000 euroa 
 
Hanke voi käyttää kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen 
mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen 
vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa 
tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Tarjouskilpailu ja tarjousten käsittely: 
 
Rakennuttamis- ja valvontatehtävien laskenta-aineisto on jätetty 
julkaistavaksi Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 10.3.2026. Tarjoukset 
on pyydetty toimittamaan 13.4.2026 klo 16.00 mennessä. 
  
Tarjoukset pisteytetään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 
Rakennuttamis- ja valvontatehtävien valintaperusteena on 
kokonaistaloudellinen edullisuus, johon arvioidaan tarjoushinnan lisäksi 
laadullisia tekijöitä siten, että laadullisista tekijöistä on mahdollista saada 
seitsemänkymmentä (70) pistettä ja hinnasta kolmekymmentä (30) pistettä 
enimmäispistemäärän ollessa näin sata (100). 
 
Tarjoukset avattiin 28.4.2026, tarjousten avauspöytäkirja sekä hinta- ja 
laatuarvioinnin vertailutaulukko on oheismateriaalina. Määräaikaan 
mennessä saapui viisi (5) tarjousta. Määräaikaan mennessä saapuneista 
tarjouksista kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot.
   
Raisionlahden koulun rakennuttaja- ja valvojatehtävistä eniten hinta- ja 
laatupisteitä saanut on A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Kattohintainen 
tarjoushinta toteutusvaiheen osalta on 296 350 € (alv 0 %). 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja 
 

Päätösehdotus  
Infralautakunta päättää: 

1. valita Raisionlahden koulun rakennuttamis- ja valvontatehtäviä 
hoitamaan A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n 296 350 euron 
suuruisella kattohintaisella tarjoushinnalla. 

Samalla lautakunta toteaa, että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan 
vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä, kun 
hankintapäätös on lainvoimainen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 

 
Päätös  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. 

Pidettiin kokoustauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.22-18.28. 

 


