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Hanke 
 
Sivistystoimiala on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta 
on keväällä 2020 tehnyt päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten 
muutosten käyttöönotosta Raision kasvatuksen ja koulutuksen 
järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021. Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen palveluverkkojen päivitys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2023. 
 
Raisionlahden koulun valmistuttua Raisiossa toimii 5 alakoulua 
vuosiluokkien 0.–4. oppilaille sekä Tiedonpuiston ja Myllypellon 
yhtenäiskoulut vuosiluokkien 5.–9. oppilaille. 
 
Raisionlahden koulu rakentuu Kaanaaseen Meriläntien ja Isovuorentien 
väliselle alueelle, Kaanaantien varteen. Raisionlahden koulussa tulee 
opiskelemaan noin 400 oppilasta. Opetushenkilökuntaa työskentelee noin 
50 ja opiskeluhuollon henkilöstöä arviolta neljä. Tämän lisäksi kiinteistössä 
työskentelee keittiön henkilökunta, siistijät, kiinteistönhoitajat sekä 
nuorisotoimen, Raisio-opiston ja kolmannen sektorin toimijat. Tilat ovat 
myös aktiivisessa iltakäytössä. 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 15.9.2025 § 
96 ja hankesuunnitelman 9.3.2026 § 28.  
 
Hankkeen tavoiteaikataulu: 
- tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 96 
- hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.3.2026 §28 
- urakoitsijan kilpailutus 3-5/2026 
- ehdotus ja yleissuunnitteluvaihe 6/2026–10/2026 
- toteutussuunnitteluvaihe ja rakentamisen valmistelu alkaa 10/2026 
- rakentaminen 12/2026–4/2028 
- tuuletus, varustelu ja kalustus 5/2028–8/2028 
- käyttöönotto 8/2028  
 
Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttavat merkittävästi hankkeen laajuus, 
suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden sekä tontin kaavoituksen ja 
päätöksenteon aikataulun toteutuminen. Seuraava mahdollinen koulun 
käyttöönoton aika on tammikuussa 2029. 
 
Hankkeen rahoitus: 
 
Raision kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2026 talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan sisältyvässä talonrakentamisohjelmassa vuosille 
2026-2029 Raisionlahden koulun hankkeelle on varattu 26 000 000 euroa. 
Hankkeen rahoitus on esitetty kaupungin hyväksytyssä talousarviossa 
(talonrakentamisohjelma) seuraavasti: 
 
• vuodelle 2026 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 5 000 000 euroa 



• vuodelle 2027 suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen 10 000 000 euroa 
• vuodelle 2028 rakentaminen 10 000 000 euroa 
• vuodelle 2029 rakentaminen ja käyttöönotto 1 000 000 euroa 
 
Hanke voi käyttää kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen 
mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen 
vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa 
tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Tarjouskilpailu ja tarjousten käsittely: 
 
Projektinjohtourakoitsijan laskenta-aineisto on jätetty julkaistavaksi 
Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 10.3.2026. Tarjoukset on pyydetty 
toimittamaan 27.4.2026 klo 16.00 mennessä. 
 
Tarjoukset pisteytetään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 
Projektinjohtourakoitsijan valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan 
(50/50) paras tarjous. Tavoitehinnan painoarvo on 20 prosenttia, 
projektinjohtopalkkion painoarvo 30 prosenttia ja laadullisten tekijöiden 
painoarvo on 50 prosenttia. 
 
Tarjoukset avattiin 28.4.2026, tarjousten avauspöytäkirja sekä hinta- ja 
laatuarvioinnin vertailutaulukko on oheismateriaalina. Määräaikaan 
mennessä saapui seitsemän (7) tarjousta. Määräaikaan mennessä 
saapuneista tarjouksista kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön 
kelpoisuusehdot. 
   
Raisionlahden koulun projektinjohtourakan eniten hinta- ja laatupisteitä 
saanut urakoitsija on Rakennusliike Lapti Oy, yhteispisteiden ollessa 91,83 
pistettä. Tavoitehinnan tarjous on 22 035 689 euroa, joka sisältää 
rakentamisen kustannukset ja kiinteän projektinjohtopalkkion 900 000 
euroa.  
 
Hallintosäännön mukaan kokonaiskustannuksiltaan yli 500 000 euron 
suuruisten talonrakennushankkeiden suunnittelijat ja urakoitsijat valitsee 
infralautakunta. 
 
Vuoden 2026 talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan 
investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1 000 000 euroa, tai 
investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa 
ilman kaupunginhallituksen lupaa. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja 
 

Päätösehdotus  
Infralautakunta päättää: 

1. valita Raisionlahden koulun projektinjohtourakoitsijaksi eniten hinta- 
ja laatupisteitä saaneen Rakennusliike Lapti Oy:n 22 035 689 euron 
suuruisella tavoitehinnalla, joka sisältää 900 000 euron suuruisen 
projektinjohtopalkkion. 

2. esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi Raisionlahden 
koulun rakennushankkeelle aloitusluvan. 

Samalla lautakunta toteaa, että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan 
vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä, kun 
hankintapäätös on lainvoimainen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 



 
Päätös  

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. 

 


