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 Asianro 993/12.00.00/2021 

§ 165 

Tiedonpuiston koulu, hankesuunnitelman hyväksyminen 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 19.10.2021 107 § 

 

Sivistysjohtaja Leena Laakso 13.10.2021: 

 

Raision sivistystoimessa on aloitettu palveluverkkoselvitystyö vuonna 2018 

kaikkien toimintojen auditoinnilla. Palveluverkkoselvitys toiminnan kuvauksilla 

ja kehittämissuunnitelmilla valmistu ja hyväksyttiin vuonna 2019. Palveluverk-

koselvitystä jatkettiin keväällä 2021 kouluverkkoselvityksellä, joka hyväksyttiin 

valtuustossa 24.5.2021 § 66. Vaisaaren koulun korvaavan koulurakennuksen 

tarveselvitys hyväksyttiin valtuustossa 12.10.2020 § 84. Hankesuunnitelmaa 

on valmisteltu vuoden 2021 aikana. Hankesuunnitelman nykytila ja Vaisaaren 

koulurakennuksen korvaavan Tiedonpuiston koulun tilasuunnitelmat esiteltiin 

kaupunginhallitukselle, valtuustolle, infralautakunnalle ja sivistyslautakunnalle 

keskiviikkona 22.9.2021 iltaseminaarissa kiinteistöpäällikkö Ari Jalosen, Vai-

saaren koulun rehtori Janne Ahlqvistin, konsulttiyhtiö ARK Takala Oy arkki-

tehti Juha Vesterin ja WSP Finland Oy yksikön päällikkö Johanna Tschokki-

sen toimesta. 

 

Tiedonpuiston koulun suunnitelmista pidettiin kuntalaisille infotilaisuus ver-

kossa Teams Live-lähetyksenä 6.10.2021. Kuntalaisille on keskustelutilaisuus 

18.10.2021 kaupungin valtuustosalissa. Henkilöstö- ja lapsivaikutusten arvi-

oinnin tulokset on toimitettu sivistyslautakunnan jäsenille 8.10.2021. 

 

Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaustarve ja sisäilmatilanne ovat luoneet 

tarpeen uudisrakentamiselle. Palveluverkkoselvityksessä päätetty aluemalli ja 

ikärakennemalli 5-9 luokkien yhtenäiskouluista antoivat raamit suunnittelulle. 

Tilasuunnittelu aloitettiin WSP Finland Oy:n fasilitoiman osallistavan palvelu-

muotoiluprosessin avulla kartoittamalla nykytilojen toimivuutta ja mahdollisia 

puutteita, asettamalla tavoitteet tuleville tiloille ja luomalla visio ja tärkeimmät 

pedagogiset ja toiminnalliset tilaratkaisut tulevalle yhtenäiskoululle.  

 

Hankesuunnitteluvaiheessa on yhteistyössä käyttäjien edustajien, tukitoimin-

tojen, tilapalvelujen henkilöstön sekä konsulttien kanssa täsmennetty hank-

keen tavoitteet, selvitetty tilojen toteutus- ja hankintatapa sekä tarkennettu 

hankkeen kustannusarvio tilaohjelman perusteella. Hankesuunnitteluvai-

heessa on määritelty myös toiminnan ja palvelujen kehittämisestä aiheutuvat 

uudet tilantarpeet (tilaohjelma), tekniset ratkaisut, rakennuspaikka sekä tar-

kennettu toteuttamisajankohta.  

 

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelun 29.9.2021 kokouksessa § 98. Lau-

takunta on yksimielisesti sitä mieltä, että saattaisi olla tarkoituksenmukaista, 

että liikuntahallin tilat olisivat yli 1000m2 ja että ulko-ovien / sisäänkäyntien 
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lukumäärä tulisi olla enemmän kuin yksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tur-

vallisuuteen. 

 

Infralautakunta antoi lausunnon kokouksessaan 12.10.2021 § 28 ja kiinnitti 

huomiota seuraaviin asioihin:  

 

” Tilaratkaisut 

 

- keskusaukion turvallisuuteen kiinnitettävä huomiota toteutussuunnittelu-

vaiheessa (2. kerroksen kaiteet) 

- liikuntasalin kooksi on alustavasti suunniteltu 800 m² (20*40 m) ja kor-

keus 9 m. Liikuntasalin suurentamisesta on tehty myös erillinen suunni-

telma, jolloin liikuntasalin koko olisi 1056 m².  Infralautakunta puoltaa si-

vistyslautakunnan ehdotuksen mukaista liikuntasalin koon kasvattamista 

siten, että salibandykentän kansallisen tason vaatimukset täyttyvät (riit-

tävä reuna-alue).  

- sisäaukion turvallisuus 2. kerroksen kohdalla  

- tilojen iltakäytön huomiointi toteutussuunnitteluvaiheessa (kulkemisen 

rajoittaminen koulun muissa tiloissa) 

- oppilaiden tavaroiden säilytyskaappien riittävyys tulee huomioida toteu-

tussuunnitteluvaiheessa 

- koulun käyttöaste tulisi olla mahdollisimman tehokasta. 

  

Rakenne 

 

Hankesuunnitelmassa esitettyä betoni-/kivirakenteista vaihtoehtoa pidetään 

elinkaarikustannusten ja hankesuunnitelmassa esitettyjen vertailujen perus-

teella parempana vaihtoehtona (sääolosuhteiden kesto, ääni- ja palotekniset 

perusteet, kerroskorkeus, sisäpintojen huollettavuus). Puurakenteisen koulun 

ylläpitokustannusten (energian kulutus, kunnossapito) arvioidaan olevan kor-

keammat rakennuksen elinkaaren aikana. Alustavan kustannusarvion mu-

kaan koulun rakentaminen puurunkoisena lisää investointikustannuksia n. 1,8 

M€.  

 

Lämmitysratkaisu 

 

Rakennuksen lämmönlähteen lopullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun 

yhteydessä. Valinnassa huomioidaan hankinta-, ylläpito- ja käyttökustannus-

ten lisäksi tekniset toteutusmahdollisuudet sekä lämmitystehon riittävyys kai-

kissa olosuhteissa. Vaihtoehtoisina ratkaisuina tutkitaan kaukolämmön, maa-

lämmön, sekä vesi-ilma -lämpöpumppujärjestelmien käyttöä. Mikäli maaläm-

mön tai vesi-ilma -lämpöpumppujen käytölle ei löydy riittäviä toteutusmahdolli-

suuksia, lämmönlähteeksi valitaan kaukolämpö tai em. lämmönlähteiden yh-

distelmä. 

 

Pohjavesi 
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Paineellisen pohjaveden esiintyminen tulevan koulun alueella ja sen vaikutus 

maalämpökaivoihin sekä paalutukseen/perustamiseen tulee selvittää jatko-

suunnittelun yhteydessä tarkemmin. 

 

Hankesuunnitelman hyväksyminen 

 

Hankkeen toteutusmuodosta päätetään hankesuunnitelman hyväksynnän yh-

teydessä.  

 

Hankkeen toteutusmuodoiksi parhaiten soveltuu hankkeen aikataulun ja kou-

lurakennuksen suunnittelun teknisten, toiminnallisten ja laadullisten ratkaisu-

jen vaikuttamismahdollisuuksien puolesta kokonaisurakka tai KVR-urakka. ” 

 

Lisäksi Infralautakunta päätti yksimielisesti, että 

 

- ” oppilashuollon tilojen sijoittamista rakennuksen alakertaan tulee tutkia 

jatkosuunnitelmien yhteydessä 

- koulun toiminnalliset piha-alueet suunnitellaan erikseen 

- hankkeen toteutusmuodosta päättää infralautakunta hallintosäännön mu-

kaisesti. ” 

 

 

Kaupunginhallituksen 15.6.2020 § 203 hyväksymien Tilahankkeiden suunnit-

telu- ja toteuttamisohjeiden mukaan hankesuunnitelman hyväksyy merkittä-

vissä hankkeissa kaupunginvaltuusto ja muutoin kaupunginhallitus. 

 

Hankkeen aikataulusta ja rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto vuosittain 

talousarviokäsittelyn yhteydessä viisivuotista talonrakentamisohjelmaa käsi-

tellessään. 

 

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso 

 

1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Tiedonpuiston kou-

lun hankesuunnitelman ja 

 

2. ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liikuntasali 

toteutetaan 1056 m² suuruisena, 

 
3. sekä esittää Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman kaupunginhallituk-

sen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Päätös Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti Jukka Rantalan ehdottamana ja Tuija 

Ason kannattamana palauttaa asian valmisteluun. 
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Sivistyslautakunta haluaa selvitykset rakennuksen turvallisuussuunnitelmasta, 

liikenteen järjestelyistä, ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen urakkamuo-

tojen vaihtoehdoista ja ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen energiaratkai-

suista. 

 

Juha Vester poistui klo 17.38 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jäl-

keen. 

 

 

Kaupunginhallitus 26.10.2021 

 

 Kaupunginjohtaja Eero Vainio 22.10.2021: 

 

Tiedonpuiston hankesuunnitelmaa on käsitelty sekä sivistyslautakunnassa 

että infralautakunnassa. Lautakuntien käsittelyssä on ollut osittain epäsel-

vyyttä siitä, mihin kysymyksiin eri lautakunnat ottavat hankesuunnitelmaa kä-

sitellessään kantaa. Tämän takia kaupunginhallitukselle esitetään, että se 

käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 19.10.2021 § 107 ja te-

kee tarvittavat linjaukset, jotta hankesuunnitelma voidaan saattaa kaupungin-

valtuuston käsiteltäväksi siten, ettei hankkeen edistäminen tarpeettomasti vii-

västy. 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Eero Vainio 

 

Kaupunginhallitus päättää  

 

1. käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 19.10.201 § 107, 

jolla sivistyslautakunta on päättänyt palauttaa Tiedonpuiston koulun han-

kesuunnitelman valmisteluun 

 

2. hyväksyä Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman omalta osaltaan seu-

raavin ehdoin: 

 
a. Rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana. Kokonaisurakka mah-

dollistaa sen, että suunnitteluvaiheessa voidaan tarkemmin selvittää ja 

tarvittaessa ottaa kantaa lautakuntakäsittelyissä esiin nousseisiin huo-

lenaiheisiin ennen rakennusurakan kilpailuttamista.  

 

b. Hanke toteutetaan omaan taseeseen. 

 
c. Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti ja muuttuvan ilmas-

ton aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Rakennuksessa tulee 

käyttää mahdollisimman paljon puuta. Ulkoseinärakenteessa tulee 

pyrkiä kosteusteknisesti toimintavarmoihin ratkaisuihin kuten yksiainei-

siin ulkoseinärakenteisiin (esimerkiksi puu tai kennotiili), mutta raken-

nuksen ensimmäinen kerros voidaan tehdä myös betonisena.  
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d. Rakennuksen lämmöntuotantomuodon tulee olla ekologisesti ja koko-

naistaloudellisesti järkevä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida maa-

lämpö-, ilmavesilämpöpumput sekä kaukolämpö; lämmönlähteen lo-

pullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  Rakennuk-

sen tulee hyödyntää aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. 

 
e. Liikuntasali toteutetaan 1056 m² suuruisena. 

 

3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tiedonpuiston koulun 

hankesuunnitelman edellä kuvatuin ehdoin. 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. 

 

 

Päätös Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: 

 

Kaupunginhallitus päättää 

  

1. käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 19.10.201 § 107, jolla 

sivistyslautakunta on päättänyt palauttaa Tiedonpuiston koulun hankesuunni-

telman valmisteluun 

  

2. hyväksyä Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman omalta osaltaan seu-

raavin ehdoin: 

  

a. Infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esi-

tyksen hankkeen toteutusmuodosta.  

 

b. Hanke toteutetaan omaan taseeseen. 

 

c. Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti ja muuttuvan ilmas-

ton aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Rakennuksessa tulee 

käyttää mahdollisimman paljon puuta. Ulkoseinärakenteessa tulee 

pyrkiä kosteusteknisesti toimintavarmoihin ratkaisuihin kuten yksiainei-

siin ulkoseinärakenteisiin (esimerkiksi puu tai kennotiili), mutta esimer-

kiksi rakennuksen ensimmäinen kerros voidaan tehdä myös betoni-

sena.  

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

d. Rakennuksen lämmöntuotantomuodon tulee olla ekologisesti ja koko-

naistaloudellisesti järkevä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida maa-

lämpö-, ilmavesilämpöpumput sekä kaukolämpö; lämmönlähteen lo-

pullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  Rakennuk-

sen tulee hyödyntää aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. 
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Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

e. Liikuntasali toteutetaan 1056 m² suuruisena. 

 

f. Suunnitteluvaiheessa selvitetään tarkemmin turvallisuustekijät ja muut 

sivistyslautakunnan esille nostamat huomiot.  

 

3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tiedonpuiston koulun 

hankesuunnitelman edellä esitetyin ehdoin. 

 

4. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön liitteenä 1 olevaa tau-

lukkoa muutetaan seuraavasti: 

 

Hankkeen toteuttamismuodon päättää 

- infralautakunta vuosittain työohjelman käsittelyn yhteydessä hankkeista, 

joiden kokonaiskustannus on enintään 1.000.000 euroa 

- yli 1.000.000 euron hankkeista kaupunginhallitus infralautakunnan esityk-

sestä 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. 

 

 

Jonni Moislahti esitti Mika Koiviston ja Mikko Kangasojan kannattamana, että 

kohta c muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

”Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti, energiatehokkaasti ja muut-

tuvan ilmaston aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Ulkoseinäraken-

teessa tulee pyrkiä rakennus- ja kosteusteknisesti toimintavarmoihin ratkaisui-

hin.  

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien suunnitte-

luohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset hyväksyy infra-

lautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon.” 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginjohtajan 

päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki seu-

raavan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat ää-

nestävät jaa ja Jonni Moislahden ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Ää-

nestysehdotus hyväksyttiin.  

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kristiina Eng-

ström, Emma Lindqvist, Jukka Rantala) ja 8 ei-ääntä (Jari Salonen, Jonni 

Moislahti, Tanja Parkko, Jarmo Rosama, Annika Ollila, Niina Äikäs, Mika Koi-

visto, Mikko Kangasoja). Puheenjohtaja totesi, että Jonni Moislahden ehdotus 

oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 
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Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen: 

  

1. käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 19.10.201 § 107, jolla 

sivistyslautakunta on päättänyt palauttaa Tiedonpuiston koulun hankesuunni-

telman valmisteluun 

  

2. hyväksyä Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman omalta osaltaan seu-

raavin ehdoin: 

  

a. Infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esi-

tyksen hankkeen toteutusmuodosta.  

 

b. Hanke toteutetaan omaan taseeseen. 

 

c. Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti, energiatehokkaasti 

ja muuttuvan ilmaston aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Ulko-

seinärakenteessa tulee pyrkiä rakennus- ja kosteusteknisesti toiminta-

varmoihin ratkaisuihin. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

d. Rakennuksen lämmöntuotantomuodon tulee olla ekologisesti ja koko-

naistaloudellisesti järkevä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida maa-

lämpö-, ilmavesilämpöpumput sekä kaukolämpö; lämmönlähteen lo-

pullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  Rakennuk-

sen tulee hyödyntää aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

e. Liikuntasali toteutetaan 1056 m² suuruisena. 

 

f. Suunnitteluvaiheessa selvitetään tarkemmin turvallisuustekijät ja muut 

sivistyslautakunnan esille nostamat huomiot.  

 

3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tiedonpuiston koulun 

hankesuunnitelman edellä esitetyin ehdoin. 

 

4. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön liitteenä 1 olevaa tau-

lukkoa muutetaan seuraavasti: 

 

Hankkeen toteuttamismuodon päättää 

- infralautakunta vuosittain työohjelman käsittelyn yhteydessä hankkeista, 

joiden kokonaiskustannus on enintään 1.000.000 euroa 
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- yli 1.000.000 euron hankkeista kaupunginhallitus infralautakunnan esityk-

sestä 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti. 

 

 

Liitteet 4 Tiedonpuiston koulu hankesuunnitelma.pdf 

 5 Liite 1. Arkkitehtisuunnitelmat ja tilaohjelma.pdf 

 6 Liite 2. Työpajat, loppuseminaarin ryhmien vastaukset.pdf 

 7 Liite 3. Työpajat, uusi yhtenäiskoulu - tulokset tulevaisuustyöpaja.pdf 

 8 Liite 4. Työpajat, uusi yhtenäiskoulu 2. työpaja - tulokset.pdf 

 9 Liite 5. Työpajat, Vaisaaren koulun käyttäjäkävely.pdf 

 10 Liite 6. Hiilijalanjälkiraportti.pdf 

 11 Liite 7. SWOT - analyysi, urakkamuodot.pdf.pdf 

 12 Liite 8. Esiselvitys geoenergian hyödyntämisestä.pdf 

 13 Liite 9. Alustava luonnos energiakaivoista.pdf 

 14 Liite 10. Kustannusarvio.pdf 

 15 Äänestysluettelo valtuusto 1.11.2021 § 165 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus 

 

ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että  

 

1. valtuusto hyväksyy Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman seuraavin 

ehdoin: 

 

a. Infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esi-

tyksen hankkeen toteutusmuodosta.  

 

b. Hanke toteutetaan omaan taseeseen. 

 

c. Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti, energiatehokkaasti 

ja muuttuvan ilmaston aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Ulko-

seinärakenteessa tulee pyrkiä rakennus- ja kosteusteknisesti toiminta-

varmoihin ratkaisuihin. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

d. Rakennuksen lämmöntuotantomuodon tulee olla ekologisesti ja koko-

naistaloudellisesti järkevä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida maa-

lämpö-, ilmavesilämpöpumput sekä kaukolämpö; lämmönlähteen lo-

pullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  Rakennuk-

sen tulee hyödyntää aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. 
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Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

e. Liikuntasali toteutetaan 1056 m² suuruisena. 

 

f. Suunnitteluvaiheessa selvitetään tarkemmin turvallisuustekijät ja muut 

sivistyslautakunnan esille nostamat huomiot.  

 

 

2. hallintosäännön liitteenä 1 olevaa taulukkoa muutetaan seuraavasti: 

 

Hankkeen toteuttamismuodon päättää 

- infralautakunta vuosittain työohjelman käsittelyn yhteydessä hankkeista, 

joiden kokonaiskustannus on enintään 1.000.000 euroa 

- yli 1.000.000 euron hankkeista kaupunginhallitus infralautakunnan esityk-

sestä 

 

Päätös  

Niko Toivonen ehdotti Erkki Haaviston, Jukka Rantalan, Saila Rinteen ja 

Jonni Moislahden kannattamana, että päätösehdotuksen kohtaan c lisätään 

virke ”Rakentamisessa tulee suosia puun käyttöä ja ainakin sisätiloissa tulee 

käyttää mahdollisimman paljon puuta”.  

 

Niko Toivonen ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että päätösehdotuksen 

kohtaan d lisätään virke "Rakennukselle asetetaan tavoitearvoksi energiate-

hokkuusluokka A, jolloin myös lämmitysjärjestelmään tehtävät investoinnit ja 

lämmityskustannukset jäävät rakennuksen elinkaaren aikana pienemmiksi". 

 

Janne Aso ehdotti, että päätösehdotuksen kohta 2 palautetaan valmisteluun. 

Ason ehdotus raukesi kannattamattomana.  

 

Valtuusto päätti hyväksyä Niko Toivosen ehdotuksen kohtaan c yksimielisesti.  

 

Päätösehdotuksen kohdan d osalta puheenjohtaja totesi, että keskustelun ai-

kana on tehty kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kanna-

tettu ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: kaupungin-

hallituksen ehdotusta kannattava äänestävät jaa ja Niko Toivosen ehdotusta 

kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Puheenjoh-

taja totesi, että kohdan d-osalta kaupunginhallituksen päätösehdotus on tullut 

kaupunginvaltuuston päätökseksi. 

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 

 

Valtuusto päätti: 
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1. hyväksyä Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelman seuraavin ehdoin: 

 

a. Infralautakunta valmistelee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esi-

tyksen hankkeen toteutusmuodosta.  

 

b. Hanke toteutetaan omaan taseeseen. 

 

c. Rakennus tulee toteuttaa ympäristöystävällisesti, energiatehokkaasti 

ja muuttuvan ilmaston aiheuttamia kosteusrasituksia kestävästi. Ulko-

seinärakenteessa tulee pyrkiä rakennus- ja kosteusteknisesti toiminta-

varmoihin ratkaisuihin. Rakentamisessa tulee suosia puun käyttöä ja 

ainakin sisätiloissa tulee käyttää mahdollisimman paljon puuta. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

d. Rakennuksen lämmöntuotantomuodon tulee olla ekologisesti ja koko-

naistaloudellisesti järkevä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida maa-

lämpö-, ilmavesilämpöpumput sekä kaukolämpö; lämmönlähteen lo-

pullinen valinta tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  Rakennuk-

sen tulee hyödyntää aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön ja rakennushankkeita koskevien 

suunnitteluohjeiden mukaisesti luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset 

hyväksyy infralautakunta hankittuaan käyttäjälautakunnan lausunnon. 

 

e. Liikuntasali toteutetaan 1056 m² suuruisena. 

 

f. Suunnitteluvaiheessa selvitetään tarkemmin turvallisuustekijät ja muut 

sivistyslautakunnan esille nostamat huomiot.  

 

 

2. hallintosäännön liitteenä 1 olevaa taulukkoa muutetaan seuraavasti: 

 

Hankkeen toteuttamismuodon päättää 

- infralautakunta vuosittain työohjelman käsittelyn yhteydessä hankkeista, 

joiden kokonaiskustannus on enintään 1.000.000 euroa 

- yli 1.000.000 euron hankkeista kaupunginhallitus infralautakunnan esityk-

sestä 
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